



R4.1.31現在 和泉トンネル（仮称）の掘削進捗は約78%（約1,858m）です。

位置図



大野油坂道路
（大野東・和泉区間）




| 完成 | 施工中 | 未着手 | 大野油坂道路（大野東・和泉区間）工事状況 | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|-----|----------------------|-------------------|------|----|-------------------|-------|----|---------------|----|-----------------|-------|----|-------|----|
| 土工 | 大野東IC構上下幅寄せ | 土工 | 猿ヶ谷橋 | 荒島第一トンネル L=2,560m | 白谷川橋 | 土工 | 荒島第二トンネル L=4,983m | 九頭竜川橋 | 土工 | 下山トンネル L=416m | 土工 | 和泉トンネル L=2,388m | 和泉IC橋 | 土工 | 和泉IC橋 | 土工 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

※写真は本工事の掘削現場を撮影したものです
※橋式図のため現場状況と一致しない場合があります

和泉トンネル（仮称）の進捗状況

進捗率： 約78%（約1,858m）



トンネル全長約2,388m

- ① トンネル坑内（福井市側）の状況です。
- ② トンネル坑内（郡上市側）の状況です。



トンネルの地質が悪いので、地山を補強する補助工事を行いながらトンネルを掘削しています。

※和泉トンネル（仮称）は、令和元年10月25日より掘削に着手しました。