

かわい R6.3.31現在 川合トンネル（仮称）の掘削進捗は約99%（約2,522m）です。

位置図



川合トンネル（仮称）

大野油坂道路（和泉・油坂区間）工事状況

完成 施工中 未着手

石徹白川橋	水谷橋	川合トンネル L=2,550m	天頭谷橋	新長野トンネル L=2,240m	此の木谷橋	大谷トンネル L=2,853m	箱ヶ瀬西高架橋	新子馬巣谷橋	箱ヶ瀬東高架橋	新下平原トンネル L=230m	新林谷橋	上半原トンネル L=1,146m	新多母谷橋	道場切橋	番屋橋	南深瀬橋	下中ノ瀬橋	中ノ瀬橋	向中ノ瀬橋	油坂IC	向洞踏道橋	向洞橋	東市布トンネル L=1,101m	入谷橋
-------	-----	--------------------	------	---------------------	-------	--------------------	---------	--------	---------	--------------------	------	---------------------	-------	------	-----	------	-------	------	-------	------	-------	-----	---------------------	-----

※表示は本線部分の進捗を表したものです ※模式図のため現場状況と一致しない場合があります

川合トンネル（仮称）の進捗状況

進捗率：  約99%（約2,522m）



トンネル全長約2,550m

1 トンネル坑内の状況です。



2 トンネル坑内の状況です。



※川合トンネル（仮称）は、令和元年7月15日より掘削に着手しました。