


おのの あぶらさか おおのひがし いずみ
令和2年1月末 大野油坂道路（大野東・和泉区間）
トンネル、橋梁および改良工事を推進しています。

位置図



至郡上市

至郡上市

大野油坂道路(大野東・和泉区間) 工事状況

完成	施工中	未着手	大野油坂道路(大野東・和泉区間) 工事状況												
土工	大野東IC橋 上下幅 拡む	土工	猿ヶ谷橋	荒島第一トンネル L=2,561m	白谷川橋	土工	荒島第二トンネル L=4,983m	丸頭竜川橋	土工	下山トンネル L=416m	土工	和泉トンネル L=2,388m	土工	和泉IC橋	土工
			A			B			C			D			

※表示は本線部分の進捗を基としたものです
 ※橋式図のため現場状況と一致しない場合があります

至福井市

A 蕨生地区

改良工事を行っています。



B 下唯野地区

猿ヶ谷橋の上部工事を行っています。



C 下山地区

改良工事を行っています。



D 岡畑地区

トンネル坑口の工事を行っています。

