




令和元年6月末 冠山峠道路 トンネルおよび改良工事を推進しています。

位置図



工事箇所写真

A 塚奥山地区(シタ谷)

- 1 シタ谷の6月末の状況です。
- 2 シタ谷の6月末の状況です。



- 3 橋梁下部工事を推進しています。
- 4 改良工事を推進しています。

