




令和2年1月末 冠山峠道路 トンネル、橋梁および改良工事を推進しています。

位置図



A 塚奥山地区(シタ谷)

- 1 シタ谷の1月末の状況です。
- 2 シタ谷の1月末の状況です。



- 3 橋台の基礎が完成しました。
- 4 5号橋を施工するための工事用道路が完成しました。

