

単 価 合 意 書

令和 6年 3月 19日に契約した 大野油坂道路新長野トンネル長野地区整備工事 における契約の変更に関する単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和 6年 6月 21日

発注者 住所 福井県福井市花堂南2丁目14の7

氏名 分任支出負担行為担当官近畿地方整備局
福井河川国道事務所長 橋本 亮

受注者 住所 福井県福井市長本町209番地

氏名 株式会社道端組
代表取締役 道端 健太

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		193,650,362	
道路土工		式	1		128,960	
残土処理工		式	1		128,960	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		9,200	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		119,760	
排水構造物工		式	1		47,021,685	
作業土工		式	1		289,169	
側溝工		式	1		44,386,024	
管(函)渠型側溝 (標準部)	φ 200	m	2,114	19,700	41,645,800	
管(函)渠型側溝 (非常駐車帯部)	φ 200	m	128	21,408	2,740,224	
集水柵・マンホール工		式	1		2,346,492	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｯﾄ集水柵 (標準部)	B200-L600-H625 18-8-40(高炉)	箇所	44	50,894	2,239,336	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｯﾄ集水柵 (非常駐車帯部)	B200-L600-H625 18-8-40(高炉)	箇所	2	53,578	107,156	
監視員通路工		式	1		64,174,460	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
監視員通路工		式	1		64,174,460	
監視員通路擁壁	標準部 非常電話部 消火栓部	m	2,275	28,204	64,164,100	
足掛金具	W=300 φ19 全樹脂巻	個	4	2,590	10,360	
トコ設備管工		式	1		79,872,749	
配水本管工		式	1		79,872,749	
配水管	繊維補強ポリエチレン管 φ200	m	2,279	19,134	43,606,386	
異形管	異形T字管 φ200S×W75	個	44	200,813	8,835,772	
配水管	SGP-PB 200A エルボ90° 加工管	本	2	633,819	1,267,638	
EF融着	φ200	箇所	80	76,258	6,100,640	
ハット融着		箇所	296	34,007	10,066,072	
制水弁	φ200	箇所	12	133,968	1,607,616	
フッソ [®] 蓋		箇所	46	19,886	914,756	
フッソ [®] 接合		箇所	48	7,248	347,904	
配管支持金具	φ200用	箇所	223	31,955	7,125,965	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工						
		式	1		2,452,508	
交通管理工						
		式	1		2,452,508	
交通誘導警備員						
		式	1		2,452,508	
直接工事費						
		式	1		193,650,362	
共通仮設費						
		式	1		20,019,866	
共通仮設費						
		式	1		1,700,646	
技術管理費						
		式	1		54,590	
道路施設基本 ^テ ー ^ク 作成費						
		式	1		54,590	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		1,646,056	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		18,319,220	
純工事費						
		式	1		213,670,228	
現場管理費						
		式	1		61,837,115	
工事原価						
		式	1		275,507,343	
一般管理費等						
		式	1		40,752,657	

