

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 4 日
契 約 業 者 名	出村建築設計事務所
契 約 業 者 の 住 所	福井県福井市新保 1 - 1 6 0 8
業 務 の 名 称	大野油坂道路新長野トンネル電気室工事監理業務
業 務 場 所	福井県大野市長野地先
業 種 区 分	建築関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	中部縦貫自動車道の大野油坂道路新長野トンネル電気室新築工事の工事を監理するための業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 1 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2, 1 7 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2, 5 0 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	数量の増減に伴う変更