

単 価 合 意 書

令和 7 年 1 0 月 1 日に契約した九頭竜川布施田地区下流水際再生工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

2025年10月7日

発注者 住所 福井県福井市花堂南 2 丁目 1 4 - 7

氏名 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局福井河川国道事務所長 野村 文彦

受注者 住所 福井県越前市栗田部町 6 号 2 6 番地

氏名 株式会社関組 代表取締役 関 剛摩

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		35,424,590	
河川土工		式	1		32,334,560	
掘削工(ICT)		m3	14,300		3,982,990	
掘削(ICT) (陸上部)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満	式	1		3,534,960	13,200m ³
掘削(ICT) (水中部)	土砂 オープンカット 障害有り 10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満	式	1		448,030	1,100m ³
残土処理工		式	1		28,351,570	
土砂等運搬	土砂 片道平均運搬距離8.9km(DID有)	式	1		23,026,400	13,450m ³
土砂等運搬	土砂 片道運搬距離0.3km(DID無)	式	1		398,490	1,110m ³
土砂等運搬	表土 片道運搬距離19.1km(DID有)	式	1		2,205,750	850m ³
積込(ルーフ)	土砂 土量50,000m ³ 未満	式	1		233,090	1,100m ³
整地	残土受入れ地での処理	式	1		1,522,240	13,400m ³
残土等処分	表土	式	1		965,600	850m ³
仮設工		式	1		3,090,030	
工事用道路工		式	1		2,160,743	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
敷鉄板	22×1,524×6,096 設置・撤去	式	1		2,160,743	2,341m2
防塵対策工		式	1		652,951	
クレーン洗浄装置	湿式	式	1		652,951	
交通管理工		式	1		276,336	
交通誘導警備員		式	1		276,336	19人日
直接工事費		式	1		35,424,590	
共通仮設費		式	1		9,299,759	
共通仮設費		式	1		6,121,165	
運搬費		式	1		5,172,008	
仮設材運搬費	敷鉄板 片道運搬距離 20kmまで	式	1		5,172,008	404t
技術管理費		式	1		539,540	
システム初期費(ICT)	パソコン	式	1		539,540	
現場環境改善費(率計上)		式	1		409,617	
共通仮設費(率計上)		式	1		3,178,594	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		44,724,349	
現場管理費		式	1		13,576,920	
工事原価		式	1		58,301,269	
一般管理費等		式	1		10,548,731	
工事価格		式	1		68,850,000	
消費税相当額		式	1		6,885,000	
工事費計		式	1		75,735,000	