

## (第6回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 9 日
契 約 業 者 名	(株) オリエンタルコンサルタンツ 京都事務所
契 約 業 者 の 住 所	京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町 1 2 1 美濃利ビル
業 務 の 名 称	交通事故対策効果検証業務
業 務 場 所	福井市花堂南2丁目14の7(福井河川国道事務所)
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要  (変更した内容について 記述する)	事故対策効果検証 1 式 道路交通環境安全推進連絡会議の運営支援 1 式 福井都市圏における道路交通のサービス改善検討 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 1 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 2 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 5, 9 3 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 0, 3 4 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 6, 2 7 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	業務内容の変更が生じたため