

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) ガイアート 北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市広岡 1 - 1 - 3 5
工 事 の 名 称	国道 2 7 号道路維持工事
工 事 場 所	福井県三方上中郡若狭町気山地先 ～ 福井県大飯郡高浜町六路谷地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	国道 2 7 号の道路維持工事
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 7 , 8 4 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 8 , 0 1 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	若狭町気山地区の暗渠排水設備設置および道路損傷復旧作業追加のため