

(第6回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月24日
契約業者名	岐建(株) 福井営業所
契約業者の住所	福井県鯖江市神中町1-10-1
工事の名称	国道8号越前地区道路維持工事
工事場所	福井県鯖江市鳥羽町地先 ~ 福井県南条郡南越前町大谷地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	国道8号越前地区の道路維持工事
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	240,273,000円(税込み)
変更金額	+ 8,272,000円(税込み)
変更後の契約金額	248,545,000円(税込み)
変更理由	雪害体制に伴う通行規制費の増加 熱中症対策、快適トイレ等の現場環境改善等の経費増 数量精査による増減