







写真-3: 足田トンネル(仮称)敦賀市側の改良工事の状況



- ・長さ約9mのL型擁壁を造る工事を進めています。
- ・L型擁壁のうち、底になる部分のコンクリートを打ち終わり、壁になる部分のコンクリートの打ち込みに向け、鉄筋と型枠を組み立っています。

写真-4: 足田トンネル(仮称)滋賀県側の改良工事の状況



- ・長さ約44mのL型擁壁を造る工事を進めています。
- ・このうち約7m分は、L型擁壁を支える杭が完成しました。この区間は、写真-3のように、L型擁壁の本体部分を造って行くことになります。
- ・残る約37m分も同様に工事を進めていきます。