

令和5年7月末 冠山峠道路 橋梁、改良、舗装、設備工事を推進しています。

位置図



A 塚奥山地区(シタ谷)

1 シタ谷(南側)の状況です。



2 シタ谷(北側)の状況です。



A 塚奥山地区(シタ谷)

3 改良工事を行っています。



B 田代地区

改良工事を行っています。

