



おおの あぶらさか いずみ
令和5年2月末 大野油坂道路（大野東・和泉区間）
トンネル、改良、舗装、設備工事を推進しています。

位置図



大野油坂道路（大野東・和泉区間）工事状況

完成	施工中	未着手
大野東IC 上下線 含む	土工	土工
至福井市	至郡上市	
荒島IC	白谷川橋	勝原IC
荒島第1トンネル L=2,560m	土工	荒島第2トンネル L=4,988m
九頭竜川橋	土工	下山トンネル L=416m
九頭竜IC	土工	九頭竜トンネル L=2,388m
至郡上市	至郡上市	

※表示は本線部分の進捗を示したものです
 ※横式図のため現場状況と一致しない場合があります

A 葦生地区

改良工事を行っています。



B 勝原地区

勝原ICの状況です。



C 下山地区

下山ICの状況です。



D 岡畑地区

改良工事を行っています。

