

令和5年1月末 大野油坂道路（和泉・油坂区間）トンネル、橋梁および改良工事を推進しています。

● 位置図



大野油坂道路（和泉・油坂区間）工事状況

大野油坂道路（和泉・油坂区間）工事状況

完成 施工中 未着手

石阪水谷川合トンネル天頭谷新長野野トンネル此の大谷大谷トンネル箱ヶ瀬新子馬箱ヶ瀬谷谷新下半新林谷上平原新多道場切番屋橋南深瀬中下ノ瀬中瀬向中瀬岡田岡田東市布入谷橋

L=2,550m L=2,243m L=2,853m L=227m L=1,146m L=1,163m

※種別別の工事状況は一色しない場合があります

九段電化 設備等舗装

海坂出入口

A 貝皿地区

九頭竜ICの状況です。



C 上半原地区

番屋橋の下部工事を行っています。



B 箱ヶ瀬地区

新子馬巢谷橋の下部工事を行っています。



8月の大雨の影響により、法面にひび割れ等が確認されたため、学識経験者による現地診断を行い、必要な対策等を検討しています



D 東市布地区

法面对策工事を行っています。

