

おたに R6.7.31現在 大谷トンネル（仮称）の掘削進捗は 約89%（約2,541m）です。

位置図




大谷トンネル（仮称）

完成 施工中 未着手


大野油坂道路（和泉・油坂区間）工事状況

※表示は本線部分の進捗を表したものです
※模式図のため現場状況と一致しない場合があります




大谷トンネル（仮称）の進捗状況

進捗率 :



約89%（約2,541m）

1 2



トンネル全長約2,853m

1 トンネル坑内の状況です。



2 トンネル坑内の状況です。



※大谷トンネル（仮称）は、令和元年11月27日より掘削に着手しました。