

おおたに
**R6.10.31現在 大谷トンネル（仮称）の掘削進捗は
 約93%（約2,647m）です。**

● **位置図**



大谷トンネル（仮称）

完成 施工中 未着手

大野油坂道路（和泉・油坂区間）工事状況

石徹白川橋	水谷橋	川合トンネル L=2,550m	天頭谷橋	新長野トンネル L=2,240m	此の木谷橋	大谷トンネル L=2,053m	箱ヶ瀬西高架橋	新子馬果谷橋	箱ヶ瀬東高架橋	新子馬橋	新下半原トンネル L=230m	新林谷橋	上半原トンネル L=1,146m	新多母谷橋	道場切橋	番屋橋	南深瀬橋	下中ノ瀬橋	中ノ瀬橋	向中ノ瀬橋	向洞踏道橋	向洞橋	東市布トンネル L=1,161m	入谷橋
完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成


※表示は本線部分の進捗を表したものです
 ※模式図のため現場状況と一致しない場合があります

至福井市

至郡上市

● **大谷トンネル（仮称）の進捗状況**

進捗率：



約93%（約2,647m）

1 2

至福井市

至郡上市

トンネル全長約2,853m

1 トンネル坑内の状況です。



2 トンネル坑内の状況です。



※大谷トンネル（仮称）は、令和元年11月27日より掘削に着手しました。