


足羽川ダム事業の経緯

- 予備調査着手(昭和42年度)
- 実施計画調査着手(昭和58年度)
- 建設事業着手(平成6年7月)
- 足羽川ダム建設事業審議委員会を設置
(平成7年9月～平成9年9月)
- ダム審議委員会が局長に「足羽川ダム建設事業についての意見」を答申
(平成9年9月)
- 「足羽川ダム建設事業審議委員会からの意見を受けて」の方針を発表
(平成9年11月)
- 現ダムと比較できる代替候補案の机上検討結果を公表
(平成11年11月)
- 代替候補案ダムの地質調査結果公表(平成13年11月)
- 県から「足羽川ダムに係る水需要計画」の回答
「足羽川ダムの新規利水(上水道、工業用水)は不参加としたい」
(平成14年1月)



資料2参照



資料3参照