

今後のスケジュール(案)

時期	地方整備局	メンテナンス会議事務局 (国道事務所)	地方公共団体	高速道路会社	鉄道会社						
H29年 1月	上旬	<div style="border: 2px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; text-align: center;"> 確認書内容の調整(各府県道路メンテナンス会議と各鉄道事業者間) </div>									
	16日						兵庫県県道路メンテナンス会議の開催				
	30日						兵庫県道路鉄道連絡会議の開催				
2月	上旬	<div style="border: 2px solid blue; padding: 10px; display: inline-block;"> 確認書締結 (決裁等手続き) </div>									
	中旬										
	下旬										
3月	上旬	<div style="background-color: #f4cccc; padding: 10px; display: inline-block;"> 確認書・協定書の締結 </div>									
	中旬						<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="background-color: #f4cccc; padding: 5px;">貨物のみ</div> </div>				
	下旬										
4月	上旬	点検・修繕の実施									
	中旬										
	下旬										
5月	上旬										
	中旬										
	下旬										
6月	上旬										
	中旬										
	下旬										