

平成30年度第2回協議会における主なご意見

令和元年7月31日

1. 平成30年度第2回協議会の議事について

<平成30年度 第2回兵庫地区渋滞対策協議会>

開催日時:平成31年3月25日(月) 14時~16時

開催場所:兵庫国道事務所 6階会議室

議 事	内 容	意 見
これまでの 検討経緯	<ul style="list-style-type: none">これまでの兵庫地区渋滞対策協議会の検討内容主要渋滞箇所への対策進捗状況(第1回協議会時)平成30年度第1回渋滞対策協議会の振り返り ⇒平成30年度の主要渋滞箇所特定解除箇所の紹介 ⇒主な意見への対応報告	<ul style="list-style-type: none">対策完了箇所が60箇所もある中で、主要渋滞箇所の解除箇所はこれまで5箇所に留まっている要因について確認が必要。特定解除は平成29年度からの議論であり、2年間の渋滞緩和の確認ができていない箇所も多く、確認が必要。
平成30年度 地域勉強会の内容	<ul style="list-style-type: none">阪神地域勉強会のこれまでの対策検討箇所(17箇所)の状況報告阪神地域勉強会の活動報告 ⇒対策検討箇所(6箇所)の検討結果の報告	
主要渋滞箇所の状況	<ul style="list-style-type: none">平成30年度末時点の対策進捗状況対策完了事例の紹介(多聞町大門交差点、中島交差点)ピンポイント対策実施箇所の紹介(新潮橋北詰交差点)主要渋滞箇所特定解除候補の紹介	<ul style="list-style-type: none">対策実施済にも関わらず、2年の渋滞緩和の確認ができてない事から解除にならない箇所の見せ方について検討が必要。完成までの時間を要する改築事業を行っている箇所は引き続き事業を進めるもの、追加対策については検討を行う必要がある。
来年度の 渋滞対策協議会の 進め方	<ul style="list-style-type: none">今後の対策検討の流れ来年度のスケジュールについて	

2. 平成30年度第2回協議会における主なご意見への対応について

■協議会における主な意見・対応状況


対策完了箇所が60箇所もある中で、主要渋滞箇所の解除箇所はこれまで5箇所に留まっている要因について確認が必要ではないか。

【対応状況】

- ・対策完了箇所で、特定解除となっていない箇所の状況について確認を実施した。
- ⇒特定解除要件である「旅行速度20km/h以上」、「信号待ち回数2回以下」を満たす箇所は23箇所存在するものの、**19箇所では対策完了後の「信号待ち回数2回以下」が1年間の確認に留まっている**ことが確認された。
- ⇒簡易調査手法の検討、ETC2.0プローブ情報による信号待ち回数の判定可否の検証といった、新たな渋滞緩和の確認手法について検討を行った。


■対策実施済箇所の状況 (H31.1時点)

60箇所に対策完了
⇒【課題】特定解除箇所が増えない



■対策実施済箇所の状況

旅行速度20km/h以上、信号待ち回数2回以下を満たす箇所は23箇所



対策後に「信号待ち回数2回以下」を確認できており、解除に向けては**2年目の信号待ち回数の確認が必要**

長期対策や追加対策の無い場合は引き続き対策の検討が必要