

- ・P1橋脚場所打ち杭掘削中(R6年4月)、多数の硬質岩が出現し、時間を要したが硬質岩の対策が完了



紀南河川国道事務所