

単 価 合 意 書

令和8年7月24日に契約したR8紀の川ダム統管地震情報設備他設置工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年8月7日

発注者 住所 奈良県五條市三在1681

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 紀の川ダム統合管理事務所長

湯浅 武

受注者 住所 大阪市吹田市広芝町5番23号

氏名 株式会社ミライト・ワン 関西支店

常務執行役員支店長 堀田 志朗

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
通信設備(機器単体)		式	1		16,886,779	
施設計測・監視制御設備		式	1		16,886,779	
地震データ集配信制御設備		式	1		10,137,693	
大滝ダム情報配信装置		台	1	9,883,798	9,883,798	
KVM-SW		台	1	253,895	253,895	
強震計測設備		式	1		6,749,086	
強震計測装置		台	1	2,538,957	2,538,957	
感震器		台	3	1,169,733	3,509,199	
ケーブル中継箱		台	3	126,947	380,841	
GPSアンテナ		基	1	50,779	50,779	
GPSアンテナ用同軸避雷器		個	1	15,415	15,415	
回転灯		台	1	253,895	253,895	
電子応用設備(機器単体)		式	1		8,723,492	
CCTV設備		式	1		8,723,492	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
CCTV監視制御装置		式	1		50,053	
メティアコンパ-タ		台	1	50,053	50,053	
CCTV装置		式	1		8,673,439	
HDIPカメラ装置(高感度)	景観色	台	1	8,006,783	8,006,783	
L2-SW	タイプD 屋外仕様	台	1	616,603	616,603	
メティアコンパ-タ		台	1	50,053	50,053	
機器単体費		式	1		25,610,271	
通信設備		式	1		4,958,599	
施設計測・監視制御設備工		式	1		4,925,956	
地震データ集配信制御設備設置工		式	1		79,750	
大滝ダム情報配信装置設置		台	1	79,750	79,750	
強震計測設備設置工		式	1		198,178	
強震計測装置設置		台	1	116,610	116,610	
感震器設置		台	3	9,865	29,595	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
GPSアンテナ設置		基	1	20,873	20,873	
GPSアンテナ用同軸避雷器設置		個	1	6,166	6,166	
回転灯設置		台	1	9,865	9,865	
ケーブル中継箱設置		台	3	5,023	15,069	
通信配線工		式	1		3,604,649	
給電線敷設	高周波同軸ケーブル 5C-2V 単線	m	32	1,811	57,952	
通信屋内配線 ころがし	FCPEVケーブル(着色識別PE絶縁電線) 4心 0.65mm-2P	m	14	392.7	5,497	
通信屋内配線 ころがし	KPEV-S1.25mm2-10P	m	15	2,313	34,695	
通信屋内配線 管内	KPEV-S1.25mm2-10P	m	51	3,267	166,617	
通信屋内配線 ダクト	FCPEVケーブル(着色識別PE絶縁電線) 4心 0.65mm-2P	m	3	576.1	1,728	
通信屋内配線 ダクト	KPEV-S1.25mm2-10P	m	60	3,041	182,460	
通信屋内配線 ラック	KPEV-S1.25mm2-10P	m	785	4,020	3,155,700	
配管・配線工		式	1		109,030	
屋内配管 露出	G 径 28mm	m	9	3,769	33,921	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
メタモール設置	B型	m	3	3,369	10,107	
屋外配管 露出	G 径 16mm	m	12	1,672	20,064	
屋外配管 露出	金属製可とう電線管 径 17mm	m	1	1,615	1,615	
配管支持金物	L=100	組	3	3,949	11,847	
ダクタクリップ	G16用	個	12	53.49	641	
ステンレスバンド	SFT-N003	個	3	119.6	358	
屋内配線 ころがし	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 2心 600V 2.0mm2×2C	m	27	974	26,298	
屋内配線 ダクト	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 2心 600V 2.0mm2×2C	m	3	1,393	4,179	
強震計測設備撤去工		式	1		101,199	
地震情報処理装置撤去		架	1	30,694	30,694	
地震情報処理装置撤去	2台目以降補正あり	架	2	21,490	42,980	
感震器撤去		台	3	2,466	7,398	
GPSアンテナ撤去		基	1	10,436	10,436	
GPS分配器撤去		台	1	3,139	3,139	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
GPS中継器撤去		台	3	2,184	6,552	
通信配線撤去工		式	1		803,956	
通信屋内配線撤去 ころがし	GPS-RS485ケーブル	m	30	163.3	4,899	
通信屋内配線撤去 ころがし	地震計専用ケーブル	m	15	414.4	6,216	
通信屋内配線撤去 管内	地震計専用ケーブル	m	56	690.7	38,679	
通信屋内配線撤去 ダクト	地震計専用ケーブル	m	60	624.2	37,452	
通信屋内配線撤去 ラック	GPS-RS485ケーブル	m	23	364.2	8,376	
通信屋内配線撤去 ラック	地震計専用ケーブル	m	786	891.7	700,876	
通信屋外配線撤去 管内	GPS-RS485ケーブル	m	18	288.8	5,198	
通信屋外配線撤去 露出	GPS-RS485ケーブル	m	5	452.1	2,260	
配管・配線撤去工		式	1		29,194	
屋内配管撤去 露出	G 径 28mm	m	10	1,495	14,950	
屋外配管撤去 露出	G 径 28mm	m	6	1,495	8,970	
屋外配管撤去 露出	G 径 22mm	m	6	879.1	5,274	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工場製品輸送工						
		式	1		32,643	
輸送工						
		式	1		32,643	
輸送(電気)	機器輸送					
		式	1		32,643	
電子応用設備						
		式	1		965,875	
CCTV設備工						
		式	1		381,472	
CCTV監視制御装置設置工						
		式	1		10,436	
マイコンボード設置						
		台	1	10,436	10,436	
CCTV装置設置工						
		式	1		143,124	
HDIPカメラ装置(高感度)設置						
		台	1	73,720	73,720	
HDIPカメラ装置用機側装置設置						
		面	1	69,404	69,404	
光ケーブル敷設工						
		式	1		30,086	
光ケーブル成端	SM-8C					
		箇所	1	30,086	30,086	
通信配線工						
		式	1		6,969	
通信屋外配線	Cat5e-4P (STP)					
管内		m	9	774.4	6,969	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
配管・配線工						
		式	1		108,992	
屋外配管	G 径 22mm					
露出		m	13	1,801	23,413	
屋外配管	金属製可とう電線管 径 24mm					
露出		m	5	1,786	8,930	
エントランスキャップ	G22用					
		個	1	1,042	1,042	
自在バント	IBT-212					
		個	4	1,821	7,284	
屋内配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C					
ダクト		m	2	1,565	3,130	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C					
管内		m	3	1,699	5,097	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 2心 600V 2.0mm2×2C					
管内		m	9	1,527	13,743	
架空配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C					
		m	2	317.3	634	
架空配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C					
		径間	1	45,719	45,719	
CCTV装置撤去工						
		式	1		30,830	
カメラ装置撤去						
		台	1	18,498	18,498	
カメラ制御箱撤去						
		面	1	12,332	12,332	
配管・配線撤去工						
		式	1		51,035	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外配管撤去 露出	G 径 28mm	m	13	1,046	13,598	
屋外配管撤去 露出	金属製可とう電線管 径 30mm	m	5	816.3	4,081	
屋内配線撤去 ダクト	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 2.0mm2×3C	m	2	624.2	1,248	
屋外配線撤去 管内	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 2.0mm2×3C	m	3	690.7	2,072	
屋外配線撤去 管内	CVV-S1.25sq-3C	m	9	690.7	6,216	
給電線撤去	5C-2V	m	9	874.5	7,870	
架空配線撤去	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 2.0mm2×3C	径間	1	15,950	15,950	
システム・インテグレーション		式	1		551,760	
システム・インテグレーション		式	1		551,760	
システム・インテグレーション		式	1		551,760	
工場製品輸送工		式	1		32,643	
輸送工		式	1		32,643	
輸送(電気)	機器輸送	式	1		32,643	
直接工事費		式	1		5,924,474	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		497, 824	
共通仮設費		式	1		12, 702	
技術管理費		式	1		12, 702	
電気通信施設DBデータ作成費		式	1		12, 702	
共通仮設費（率計上）		式	1		485, 122	
純工事費		式	1		6, 422, 298	
現場管理費		式	1		2, 391, 153	
機器間接費		式	1		4, 490, 326	
技術者間接費		式	1		1, 137, 996	
機器管理費		式	1		3, 352, 330	
工事原価		式	1		13, 303, 777	
一般管理費等		式	1		3, 005, 952	
工事価格		式	1		41, 920, 000	
消費税相当額		式	1		4, 192, 000	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		46,112,000	