

【概略版】

緊急行動計画(取組内容の追加(案))

○目標を達成するための具体的な取り組み

○:実施予定(R2等:令和2年までに実施予定)、●:実施済み(継続実施含む)、△:協力等、-:対象なし

(2020.6.12現在)

具体的な取組の柱		課題の整理記号	目標時期	取組機関														備考	
事項	【管理区間】			三重・京都圏域ブロック				奈良圏域ブロック				府県		国					水資源機構
				伊賀市	名張市	津市	笠置町	南山城村	曾爾村	山添村	宇陀市	御杖村	三重県	京都府	奈良県	気象台	近畿地整		
1. 関係機関の連携体制 ① 関係機関の連絡体制 【国、三重県・京都府、奈良県管理区間】 大規模氾濫減災協議会等の設置(協議会の構成員に、市町村の高齢者福祉部局を追加) 緊1 R2年度 - - ● - ● ● - ● - - - - - - - - - - 【奈良県】:市町村高齢者福祉部局を追加済																			
2. ハード対策の主な取組 ① 洪水を河川内で安全に流す 対策に関する事項 【国、三重県・京都府、奈良県管理区間】 河川整備計画に基づく河川改修の実施 S 順次実施 - - - - - - - - - ● - ● - - - ● - - 【三重県】H28~R28 【奈良県ブロック会議】:1-1 河道内樹木の伐採や堆積土砂の除去等 S 順次実施 - - - - - - - - - ● - ● - - - ● - - 【三重県】(随時) 【奈良県ブロック会議】:1-2 ② 危機管理型ハード対策に関する事項 対策に関する事項 【国、三重県・京都府、奈良県管理区間】 堤防天端の保護 T H31年度から実施 - - - - - - - - - ● - ○ - - - ● - - 【三重県】R1~R2 【奈良県ブロック会議】:1-4 裏法尻の補強 T H31年度から実施 - - - - - - - - - ● - ○ - - - ● - - 【三重県】R1~R2 【奈良県ブロック会議】:1-5 ③ 避難行動、水防活動に資する基盤等の整備 【国、三重県管理区間】 円滑かつ迅速な避難に資する施設のハード整備を行う H H28年度から順次実施 - - - - - - - - - - - - - ● - - - 水防団の円滑な水防活動を支援するため簡易水位計や量水標等の設置を行う K H28年度から順次実施 - - - - - - - - - - - - - ● - - - 排水施設の耐水化、庁舎の耐水対策を行う N H28年度から順次実施 - - - - - - - - - - - - - ● - - - 砂防堰堤の補修及び砂防堰堤の設置 - - - - - - - - - ○ - - - - - ● - - 【三重県】R3 水防団の円滑な水防活動を支援するため、木津川、服部川、柘植川等を中心に危機管理型水位計や量水標等の設置を行う K H30年度から順次実施 - - - - - - - - - ● - - - ● - - 【三重県】H30~R1(35基) 県管理区間における砂防施設の整備や急傾斜地崩壊対策、既存施設の維持修繕 N 順次実施 - - - - - - - - - ● - - - - - - -																			
3. ソフト対策の主な取組(円滑かつ迅速な非難のための取組) ① 情報伝達、避難計画等に関する事項 【国、三重県・京都府、奈良県管理区間】 避難勧告に着目したタイムラインを策定する(あわせて県~市間のホットラインを構築) C H28年度から順次実施 ● ○ ● ● ● - △ ● - - △ - ● - - 【名張市】H31 【曾爾村】R2 【三重県】H30済 参加市町村による広域避難計画の策定を行う G H29年度から順次実施 ○ ○ ○ ○ ○ - △ - - - - - - - - 【伊賀市】未定【笠置町】未定【南山城村】検討中【津市】未定 広域避難を踏まえた避難勧告等の発令基準の見直しを行う C H29年度から順次実施 ○ ○ ○ ○ ○ - △ - - - - - - - - 【伊賀市】未定【笠置町】未定【南山城村】検討中【津市】未定 わかりやすい洪水予報文の改良と運用 E H28年度から順次実施 - - - - - - - - - ○ - ● ○ - - 【木津上】R2 地区別の発令情報、及び発令基準等の検討 C H28年度から順次実施 ● ○ ● - ● △ △ ● - ● ● - - - - 要援護者を考慮した避難勧告等発令基準の見直しを行う D H28年度から順次実施 ○ ○ ● ○ ● - △ - - △ - - - 【伊賀市】未定【笠置町】未定 ダム警報局スピーカーの有効活用 H H28年度から順次実施 - ○ - ○ △ ○ ○ - - - - - ● 【笠置町】未定																			

【概略版】

: 緊急行動計画(取組内容の追加(案))

○目標を達成するための具体的な取り組み

○: 実施予定(R2等: 令和2年までに実施予定)、●: 実施済み(継続実施含む)、△: 協力等、-: 対象なし

(2020.6.12現在)

具体的な取組の柱		課題の整理記号	目標時期	取組機関																備考
事項	【管理区間】			主な内容	三重・京都圏域ブロック			奈良圏域ブロック			府県			国			水資源機構			
					伊賀市	名張市	津市	笠置町	南山城村	曾爾村	山添村	宇陀市	御杖村	三重県	京都府	奈良県		気象台	近畿地整	
3. ソフト対策の主な取組(円滑かつ迅速な非難のための取組)																				
①情報伝達、避難計画等に関する事項																				
【国、三重県・京都府、奈良県管理区間】		洪水時における河川管理者からの情報提供等(ホットラインの構築)	緊2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取組内容の追加なし
		避難勧告等発令の対象区域、判断基準等の確認(タイムライン)	緊2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取組内容の追加なし
		多機関連携型タイムラインの拡充(公共交通機関も参画したタイムライン策定)	緊2	順次実施	-	○	-	○	-	○	○	●	○	△	△	○	-	○	-	【奈良県ブロック会議】: 2-7 【笠置町】未定 【木津上】R3
		水害危険性の周知促進	緊2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取組内容の追加なし
		ICT等を活用した洪水情報の提供	緊2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取組内容の追加なし
		危険レベルの統一化等による災害情報の充実と整理 【河川】: (危険レベルの導入に関し、洪水予報及び水位周知情報発表形式の見直しを行い、発表情報の参考となる警戒レベルが分かる発表文にて運用) 【砂防】: (危険レベルを踏まえた土砂災害警戒情報を発表できるように、参考となる発表文を見直し、運用)	緊2	順次実施	-	-	●	○	○	-	○	-	○	●	●	●	-	○	-	【奈良県ブロック会議】: 6-9 【笠置町】未定 【木津上】R2
		洪水予測や河川水位の状況に関する解説	緊2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取組内容の追加なし
		防災施設の機能に関する情報提供の充実(ダムや堤防等の施設に係る機能や避難の必要性等に関する流域住民等へ周知)(ダム等の洪水時の操作に関するわかりやすい情報提供)	緊2	順次実施	-	-	△	△	○	-	○	-	○	-	●	-	△	-	●	【奈良県ブロック会議】: 2-9.2-27
		ダム放流情報を活用した避難体系の確立	緊2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取組内容の追加なし
		避難計画作成の支援ツールの充実(想定最大規模降雨に対応した洪水浸水想定区域図に合わせ浸水ナビに順次実装)	緊2	順次実施	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	●	-	【奈良県ブロック会議】: 2-10
		隣接市町村における避難場所の設定(広域避難体制の構築)等	緊2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取組内容の追加なし
	要配慮者利用施設における避難計画の作成及び避難訓練の実施	緊2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取組内容の追加なし	
②平時からの住民への周知・教育・訓練に関する事項																				
【国、三重県・京都府、奈良県管理区間】		想定最大外力を対象とした洪水浸水想定区域図及び家屋倒壊等氾濫想定区域図の策定・公表を行う	A	H28年度	-	-	-	-	-	-	-	●	○	-	-	-	●	-	【三重県】H29、R1、R2	
		想定最大外力を対象とした氾濫シミュレーションの公表を行う	B	H28年度	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	●	-	【三重県】R2	
		広域避難計画等を反映した洪水ハザードマップの策定・周知を行う	F	H28年度から順次実施	●	-	●	○	○	●	△	-	-	-	-	-	-	-	【南山城村】検討中 【笠置町】未定	
		首長も参加したロールプレイング等の実践的な避難訓練を実施する	Q	H28年度から順次実施	○	●	●	○	●	-	●	-	△	-	-	△	●	-	【笠置町】未定	
		日常から水災害意識の向上を図り、迅速な避難を実現するため、まるごとまちごとハザードマップを整備していく	F	H28年度から順次実施	●	●	△	●	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	【南山城村】検討中	
		小中学校における水災害教育を実施する	J	H28年度から順次実施	●	●	●	○	○	△	△	-	△	●	●	-	●	-	【南山城村】検討中 【笠置町】未定	
		要配慮者利用施設における避難計画の策定及び訓練の促進	I	H28年度から順次実施	●	●	●	○	○	△	△	-	-	-	△	-	-	-	【名張市】H31 【笠置町】未定 【南山城村】検討中	
		効果的な「水防災意識社会」再構築に役立つ広報や資料を作成する	J	H28年度から順次実施	●	●	●	○	○	○	△	-	△	-	●	△	●	-	【笠置町】未定 【南山城村】検討中	
	ダムの防災操作や放流連絡体制の周知を行う	J	引き続き実施	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●		

【概略版】

: 緊急行動計画(取組内容の追加(案))

○目標を達成するための具体的な取り組み

○: 実施予定(R2等: 令和2年までに実施予定)、●: 実施済み(継続実施含む)、△: 協力等、-: 対象なし

(2020.6.12現在)

具体的な取組の柱		課題の整理記号	目標時期	取組機関																備考	
事項	【管理区間】			主な内容	三重・京都圏域ブロック			奈良圏域ブロック			府県			国			水資源機構				
					伊賀市	名張市	津市	笠置町	南山城村	曾爾村	山添村	宇陀市	御杖村	三重県	京都府	奈良県		気象台 気象地方 気象台	近畿地整 淀川ダム統 河川事務所 木津川事務 砂防事務所 紀伊山系所		総務省 国土交通省 河川事務所
3. ソフト対策の主な取組(円滑かつ迅速な非難のための取組)																					
②平時からの住民への周知・教育・訓練に関する事項																					
【国、三重県・京都府、奈良県管理区間】		浸水想定区域の早期指定、浸水想定区域図の作成・公表等	緊3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取組内容の追加なし		
		ハザードマップの改良、周知、活用	緊3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取組内容の追加なし		
		浸水実績等の周知	緊3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取組内容の追加なし		
		ハザードマップポータルサイトにおける水害リスク情報の充実 (浸水想定区域(想定最大規模、内水浸水想定区域等)を掲載)	緊3	順次実施	-	-	-	○	-	○	-	-	○	●	-	-	●	-	-	【奈良県ブロック会議】: 2-15	
		災害リスクの現地表示 【河川】: (まるごとまちごとハザードマップを設置) 【砂防】: (土砂災害警戒区域等の標識設置)	緊3	順次実施	-	-	△	●	○	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-		
		防災教育の促進	緊3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取組内容の追加なし	
		避難訓練への地域住民の参加促進 (住民参加型の避難訓練の実施状況、今後の予定等の共有)	緊3	順次実施	△	-	●	○	○	●	○	○	●	-	●	△	-	△	-	【奈良県ブロック会議】: 2-24 【笠置町】未定	
		共助の仕組みの強化 (防災部局から当該協議会等に関する情報提供や地域防災計画の作成や防災リーダー育成の支援を実施)	緊3	順次実施	△	-	-	●	○	○	○	●	●	△	●	△	-	△	-	【奈良県ブロック会議】: 2-25	
	住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進 (モデル地区を選定し、地域に精通し水害・土砂災害リスク等に関する豊富な知見を有する専門家による支援方法について検討)	緊3	順次実施	-	-	-	○	○	-	○	●	○	△	△	△	-	△	-	【奈良県ブロック会議】: 2-19 【笠置町】未定		
	地域防災力の向上のための人材育成 (モデル地区を選定し、地域に精通し水害・土砂災害リスク等に関する豊富な知見を有する専門家による支援方法について検討)	緊3	順次実施	-	-	-	○	○	-	-	-	-	△	-	△	-	△	-	【笠置町】未定		
③洪水予測や水位情報の提供の強化に関する事項																					
【国、三重県・京都府、奈良県管理区間】		住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、スマートフォンを活用したリアルタイム情報の提供やプッシュ型情報の発信を行う	H	引き続き実施	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-		
		避難情報を各世帯へ確実に届けるため防災行政無線の普及(無線のデジタル化等)	H	H28年度から順次実施	○	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	【伊賀市】令和4年度	
		避難情報を対象者へ確実に届けるためにケーブルテレビや防災メールへの登録、配信サービスやSNSの活用等	H	H28年度から順次実施	●	●	●	●	●	○	●	●	●	-	-	-	●	-	●		
		防災対策や住民の避難行動の判断をより分かりやすくするため、水位計やCCTVカメラの情報を提供(配信)	H	H28年度から順次実施	●	○	●	●	○	-	△	△	●	●	-	-	-	●	-	【南山城村】検討中	
		緊急放送をよりわかりやすく伝えるため、放送のあり方等の検討を行う	H	引き続き実施	○	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	【伊賀市】未定	
		豪雨等災害情報を市町村へよりわかりやすく伝えるため、電光表示板を用いた文字表示による情報提供を行う	H	引き続き実施	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
④円滑かつ迅速な非難に資する施設等の整備に関する事項																					
【国、三重県・京都府、奈良県管理区間】		洪水予測や水位情報の提供の強化 (・危機管理型水位計の設置 ・河川監視用カメラの配置 ・浸水や停電の恐れのある観測所において、対策を実施 ・ダム放流警報等の耐水化 ・浸水や停電の恐れのある観測所において、浸水・停電対策を実施)	緊4	順次実施	-	-	●	○	-	-	○	-	-	●	●	-	-	●	-	●	【奈良県ブロック会議】: 2-32-33 【笠置町】未定
		決壊までの時間を少しでも引き延ばす堤防構造の工夫 (危機管理型ハード対策)	緊4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取組内容の追加なし	
		応急的な退避場所の確保 (非難が困難な地域や住民が逃げ遅れた場合の緊急的な避難先の整備)	緊4	順次実施	-	-	●	○	○	-	●	●	○	-	△	-	-	-	-	【奈良県ブロック会議】: 2-18 【笠置町】未定	
		河川防災ステーションの整備	緊4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取組内容の追加なし	
⑤県～市町村間のホットラインの整備に関する事項																					
【奈良県管理区間】	ホットライン構築による県市町村の連絡体制強化、住民への情報提供の確実な実施	⑥	H30年度	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	●	-	-	-	-	【奈良県ブロック会議】: 2-1	

【概略版】

: 緊急行動計画(取組内容の追加(案))

○目標を達成するための具体的な取り組み

○: 実施予定(R2等: 令和2年までに実施予定)、●: 実施済み(継続実施含む)、△: 協力等、-: 対象なし

(2020.6.12現在)

具体的な取組の柱		課題の整理記号	目標時期	取組機関														備考					
事項	【管理区間】			主な内容	三重・京都圏域ブロック				奈良圏域ブロック				府県		国				水資源機構				
					伊賀市	名張市	津市	笠置町	南山城村	曾爾村	山添村	宇陀市	御杖村	三重県	京都府	奈良県	気象台 気象地方 気象台			近畿地整 淀川ダム統 河川事務所 木津川上流 砂防事務所 紀伊山系所	総務省 国土交通省 河川管理 所		
3. ソフト対策の主な取組(円滑かつ迅速な非難のための取組)																							
⑥避難勧告等の発令に着目したタイムラインの作成更新活用に関する事項																							
【奈良県管理区間】		避難勧告等の発令基準の設定	◎	H30年度	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	△	-	-	-	△	-	-	【奈良県ブロック会議】: 2-2
		水位周知河川外における発令基準検討	◎	R3年度	-	-	-	-	-	●	○	○	●	-	-	△	-	-	-	-	-	-	【宇陀市】R2予定 【奈良県ブロック会議】: 2-3
		避難勧告等の発令に着目したタイムラインの作成更新	◎	R2年度	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	△	-	△	-	△	-	-	【奈良県ブロック会議】: 2-4
		タイムラインの作成及び更新の支援	◎	R2年度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△	-	△	-	△	-	-	【奈良県ブロック会議】: 2-5
		タイムラインに基づく訓練の実施	◎	R2年度	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	-	△	-	△	-	-	【宇陀市】R2予定 【奈良県ブロック会議】: 2-6
⑦ハザードマップの作成周知等に関する事項																							
【奈良県管理区間】		想定最大外力を対象とした洪水浸水想定区域図の策定・公表	◎	H31年度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	【奈良県ブロック会議】: 2-8
		洪水浸水想定区域図の水害ハザードマップへの反映	◎	R3年度	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	【奈良県ブロック会議】: 2-11
		改正水防法への理解促進、浸水実績図の公表に向けた仕組みづくり	◎	H29年度から 順次実施	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	△	-	-	-	-	-	-	【宇陀市】R2予定 【奈良県ブロック会議】: 2-12
		広域避難に向けた調整及び検討	◎	H29年度から 順次実施	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	【宇陀市】R2予定 【奈良県ブロック会議】: 2-13
		広域避難を考慮したハザードマップへの更新・周知	◎	R3年度	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	【宇陀市】R2予定 【奈良県ブロック会議】: 2-14
		まるごとまちごとハザードマップの検討	◎	H30年度から 順次実施	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	【宇陀市】R2予定 【奈良県ブロック会議】: 2-16
		避難場所並びに避難経路の指定更新及び周知	◎	R3年度	-	-	-	-	-	●	-	○	●	-	-	△	-	-	-	-	-	-	【宇陀市】R3予定 【奈良県ブロック会議】: 2-17
		要配慮者利用施設の現状把握	◎	H30年度から 順次実施	-	-	-	-	-	●	-	●	●	-	-	△	-	-	-	-	-	-	【奈良県ブロック会議】: 2-20
	要配慮者利用施設の避難計画作成の促進および避難訓練の促進支援	◎	R2年度	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	△	-	△	-	-	-	-	【奈良県ブロック会議】: 2-21	
⑧防災教育や防災知識の普及に関する事項																							
【奈良県管理区間】		小中学校や地域を対象とした水災害教育の実施	◎	H29年度から 順次実施	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	●	-	●	-	△	-	-	【宇陀市】R2予定 【奈良県ブロック会議】: 2-22
		水害リスクの程度に応じた水災害意識啓発の広報(出前講座の実施)	◎	H29年度から 順次実施	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	●	-	●	-	△	-	-	【宇陀市】R2予定 【奈良県ブロック会議】: 2-23
⑨避難行動のためのリアルタイム情報発信等に関する事項																							
【奈良県管理区間】		リアルタイム情報の沿川住民への提供等	◎	H29年度から 順次実施	-	-	-	-	-	○	○	●	●	-	-	●	△	△	-	△	-	-	【奈良県ブロック会議】: 2-26
		簡易水位計、量水標、CCTVカメラの設置検討整備	◎	R3年度	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	【宇陀市】R3予定 【奈良県ブロック会議】: 2-28
		レーダ雨量計等の代替手段の利用(情報提供場所の理解促進)	◎	H30年度	-	-	-	-	-	○	○	●	○	-	-	●	△	△	-	-	-	-	【奈良県ブロック会議】: 2-29
		メッシュ情報の充実(さまざまな地理情報との重ね合わせ等)利活用の推進	◎	H29年度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	【奈良県ブロック会議】: 2-30
		警報等における危険度を色分け表示(分かりやすい表示)	◎	H29年度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	【奈良県ブロック会議】: 2-31

【概略版】

: 緊急行動計画(取組内容の追加(案))

○目標を達成するための具体的な取り組み

○: 実施予定(R2等: 令和2年までに実施予定)、●: 実施済み(継続実施含む)、△: 協力等、-: 対象なし

(2020.6.12現在)

具体的な取組の柱			取組機関															備考			
事項	課題の整理記号	目標時期	三重・京都圏域ブロック					奈良圏域ブロック					府県		国				水資源機構		
			伊賀市	名張市	津市	笠置町	南山城村	曾爾村	山添村	宇陀市	御杖村	三重県	京都府	奈良県	気象台 気象地方	近畿地整 淀川ダム統 河川事務所	紀伊山系 砂防事務所			総務省 国土交通省	
【管理区間】	主な内容																				
4. 被害軽減の取組																					
①水防活動の強化に関する事項																					
【国、三重県・京都府奈良県管理区間】	水防団等への連絡体制の再確認と伝達訓練を実施する	Q	H28年度から順次実施	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	毎年、水防団や地域住民が参加し水害リスクの高い箇所を共同点検を行う	L	H28年度から順次実施	●	-	●	●	●	●	△	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	迅速な水防活動を支援するため新技術を活用した水防資機材等の配備、水防資機材の全体配置計画の見直し(運搬ルート含む)を行う	M	H28年度から順次実施	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	
	毎年、関係機関が連携した実働水防訓練を実施する	Q	H28年度から順次実施	●	●	●	○	○	○	-	△	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、スマートフォンを活用したリアルタイム情報の提供やプッシュ型情報の発信を行う。【再掲】	K	引き続き実施	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	
②市町村庁舎や災害拠点病院等の自衛水防の推進に関する事項																					
【国、三重県・京都府管理区間】	水防活動の担い手となる水防協力団体の募集・指定を促進する	P	H28年度から順次実施	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	大規模工場等へ浸水リスクの説明と水害対策等の啓発活動を行う	O	H28年度から順次実施	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	△	-	-	-	-	
③水防活動の強化に関する事項																					
【奈良県管理区間】	水防団員や消防団員水防協力団体の募集指定を促進	①	R2年度	-	-	-	-	-	●	●	●	○	-	-	△	-	-	-	-	-	
	出動基準の必要性の再確認、基準整備	①	H31年度	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	△	-	-	-	-	-	
	水防団(消防団含む)との情報伝達訓練の実施	①	H30年度から順次実施	-	-	-	-	-	○	○	●	●	-	-	△	△	△	-	-	-	
	関係機関が連携した実働水防訓練の実施(水防資材の点検管理含む)	①	R2年度	-	-	-	-	-	●	○	○	○	-	-	●	△	△	-	△	-	
	想定最大規模洪水を踏まえた浸水時においても災害対応を継続するための庁舎等施設の改善検討(自家発電装置等の耐水化など)	①	R3年度	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	△	-	-	-	-	-	
	想定最大規模洪水を踏まえた施設浸水を想定したBCP(業務継続計画)の検討	①	R3年度	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	△	-	-	-	-	-	
④水防活動支援のための情報公開、情報共有に関する事項																					
【奈良県管理区間】	重要水防箇所の情報共有と関係市町等との共同点検の実施	①	H31年度から順次実施	-	-	-	-	-	○	○	●	○	-	-	○	●	●	-	△	-	
⑤水防体制に関する事項																					
【国、三重県・京都府、奈良県管理区間】	重要水防箇所の見直し及び水防資機材の確認	緊5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	水防に関する広報の充実(水防団員確保に係る取組)	緊5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	水防訓練の充実	緊5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	水防関係者間での連携、協力に関する検討	緊5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
②多様な主体による被害軽減対策に関する事項																					
【国、三重県・京都府、奈良県管理区間】	市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情報伝達の充実	緊6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	市町村庁舎や災害拠点病院等の機能確保のための対策の充実(耐水化、非常用発電等の整備)	緊6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	早期復興を支援する事前の準備	緊6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

【概略版】

緊急行動計画(取組内容の追加(案))

○目標を達成するための具体的な取り組み

○:実施予定(R2等:令和2年までに実施予定)、●:実施済み(継続実施含む)、△:協力等、-:対象なし

(2020.6.12現在)

具体的な取組の柱		課題の整理記号	目標時期	取組機関														備考		
事項	【管理区間】			三重・京都圏域ブロック		奈良圏域ブロック				府県		国				水資源機構				
				伊賀市	名張市	津市	笠置町	南山城村	曾爾村	山添村	宇陀市	御杖村	三重県	京都府	奈良県		気象台 気象地方 気象台		近畿地整 淀川ダム統 河川事務上 木津川事務 砂防事務所 紀伊山系所	総務省 国土交通省 河川管理 川管理
5. 氾濫水の排除、浸水被害軽減に関する取組																				
①排水活動及び施設運用の強化に関する事項																				
	【国、三重県・京都府、奈良県管理区間】	氾濫水を迅速に排水するため、排水施設情報の共有・排水手法等の検討を行い、大規模水害を想定した木津川上流域排水計画(案)を作成する	R	平成28年度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	●実施予定年度(予定の場合は予定年度を記入) ●【第5回奈良圏域ブロック会議】:<星取表番号>	
		排水ポンプ車出動要請の連絡体制を整備し、排水計画に基づく排水訓練を実施する	R	H28年度から順次実施	●	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	【南山城村】検討中 【津市】未定	
		BCP(事業継続計画)を作成する	N	H28年度から順次実施	○	○	●	●	-	-	○	○	-	△	-	-	○	●	-	【伊賀市】H31 【南山城村】H31 【曾爾村】R2 【御杖村】R2
②排水活動及び施設運用の強化に関する事項																				
	【奈良県管理区間】	排水施設等の検討・整備	Ⓚ	H30年度から順次実施	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	△	-	-	-	【宇陀市】R2予定 【奈良県ブロック会議】:4-1
		大規模工場等への浸水リスクの説明と水害対策等の啓発活動	Ⓚ	H29年度から順次実施	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	△	-	-	-	【宇陀市】R2予定 【奈良県ブロック会議】:4-3
③土地利用に関する事項																				
	【奈良県管理区間】	浸水被害軽減地区の検討	Ⓚ	R3年度	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	△	-	-	-	-	【宇陀市】R3予定 【奈良県ブロック会議】:4-4
		適切な土地利用の促進、周知	Ⓚ	R3年度	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	△	-	-	-	-	【宇陀市】R3予定 【奈良県ブロック会議】:4-5
④氾濫水の排除、浸水被害軽減に関する事項																				
	【国、三重県・京都府、奈良県管理区間】	排水施設、排水資機材の運用方法の改善	緊7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取組内容の追加なし
		排水設備の耐水性の強化(浸水による機能停止リスクが高い箇所において、リスク低減の検討や復旧資材の確保)	緊7	順次実施	-	-	-	-	○	-	-	○	○	-	-	-	-	○	-	【奈良県ブロック会議】:4-2 【笠置町】未定
		浸水被害軽減地区の指定	緊7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取組内容の追加なし
	【国管理区間】	庁舎等の防災拠点の強化	緊7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取組内容の追加なし
6. 防災施設の整備等に関する取組																				
①防災施設の整備等に関する事項																				
	【国、三重県・京都府、奈良県管理区間】	堤防等河川管理施設の整備(洪水氾濫を未然に防ぐ対策)	緊8	R3年度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	
		本川と支川の合流部等の対策(堤防決壊が発生した場合に人名被害が生じる恐れのある区間において堤防強化対策を実施)	緊8	R3年度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	【奈良県ブロック会議】:1-6
		多数の家屋や重要施設等の保全対策(氾濫による危険性が高い等の区間において、樹木伐採、堆積土砂掘削の実施)	緊8	R3年度	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-	【奈良県ブロック会議】:1-3
		ダム等の洪水調節機能の向上・確保(浚渫等によって発生する建設発生土の処理・活用方法、対策後の継続的な維持管理のあり方について検討)	緊8	順次実施	-	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		重要インフラの機能確保(雨水排水施設の整備や河川改修等の対策及び予備ポンプや移動式ポンプ等を活用した効果的な内水排除策を検討)	緊8	順次実施	-	-	-	-	-	○	●	-	-	-	-	-	-	-	-	【奈良県ブロック会議】:1-7
		樋門・樋管等の施設の確実な運用体制の確保	緊8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取組内容の追加なし
		河川管理の高度化の検討	緊8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取組内容の追加なし

【概略版】

緊急行動計画(取組内容の追加(案))

○目標を達成するための具体的な取り組み

○:実施予定(R2等:令和2年までに実施予定)、●:実施済み(継続実施含む)、△:協力等、-:対象なし

(2020.6.12現在)

具体的な取組の柱		課題の整理記号	目標時期	取組機関														備考					
事項	【管理区間】			主な内容	三重・京都圏域ブロック			奈良圏域ブロック				府県		国					水資源機構				
					伊賀市	名張市	津市	笠置町	南山城村	曾爾村	山添村	宇陀市	御杖村	三重県	京都府	奈良県	気象台			近畿地整	河木川事務所	砂防事務所	紀伊山系所
7. 減災・防災に関する国の支援に関する取組																							
① 減災・防災に関する国の支援に関する事項																							
	【国、三重県・京都府、奈良県管理区間】	水防災社会再構築に係る地方公共団体への財政的支援	緊9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取組内容の追加なし		
	【三重県・京都府、奈良県管理区間】	代行制度による都道府県に対する技術支援	緊9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取組内容の追加なし		
	【国、三重県・京都府、奈良県管理区間】	適切な土地利用の促進	緊9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取組内容の追加なし		
	【国、三重県・京都府、奈良県管理区間】	災害時及び災害復旧に対する支援	緊9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取組内容の追加なし		
	【国管理区間】	災害情報の地方公共団体との共有体制強化	緊9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取組内容の追加なし		
8. 土砂災害に対するソフト対策に関する取組																							
① 土砂災害防止法に基づく事項																							
	【国、三重県、奈良県管理区間】	基礎調査の実施	U	H28年度から順次実施	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	【三重県】H31完了 【奈良県ブロック会議】:6-1		
		基礎調査の公表	U	H28年度から順次実施	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	【三重県】H31完了 【奈良県ブロック会議】:6-2	
		土砂災害警戒区域(イエローゾーン)および土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の指定	U	H28年度から順次実施	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	【三重県】R2完了予定 【奈良県ブロック会議】:6-3	
		地域防災計画への反映	V	H28年度から順次実施	○	-	●	●	●	○	●	●	●	△	-	△	-	-	-	-	-	【伊賀市】H31 【奈良県ブロック会議】:6-4	
		ハザードマップ作成	W	H28年度から順次実施	○	○	●	○	○	●	●	●	●	△	-	△	-	-	-	-	-	【伊賀市】R2 【笠置町】未定 【南山城村】検討中 【奈良県ブロック会議】:6-5	
② 土砂災害に対する情報伝達、避難計画等に関する事項																							
	【国、三重県、奈良県管理区間】	土砂災害警戒情報～避難勧告 タイムラインの作成	X	H28年度から順次実施	○	○	○	○	●	○	○	●	○	-	△	△	△	-	-	-	-	【伊賀市】H31 【笠置町】未定 【津市】未定 【奈良県ブロック会議】:6-6	
		地域避難計画(自治会単位)の作成	AA	H28年度から順次実施	●	○	●	○	○	○	○	○	●	-	△	-	△	-	-	-	-	【宇陀市】R2予定 【奈良県ブロック会議】:6-7	
		避難勧告等の発令基準の見直し、客観化	Y	H28年度から順次実施	○	○	●	●	●	●	●	●	●	-	△	-	△	-	-	-	-	【伊賀市】H31 【奈良県ブロック会議】:6-8	
		わかりやすい情報提示手法の検討	Z	H28年度から順次実施	○	○	●	○	○	○	●	●	○	-	-	●	●	-	-	-	-	【伊賀市】未定 【笠置町】未定 【南山城村】検討中 【奈良県ブロック会議】:6-10	
		教育・啓発活動の実施	AB	引き続き実施	●	●	●	○	○	○	○	○	○	-	●	●	●	-	-	●	●	【笠置町】未定 【南山城村】検討中 【奈良県ブロック会議】:6-11	
		災害予測手法、システムの整備	Z	H28年度から順次実施	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	-	●	-	-	-	-	○	-	【笠置町】未定 【南山城村】検討中 【奈良県ブロック会議】:6-13
		「地域防災マップづくりワークショップ」に対する支援	W	引き続き実施	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△	-	△	-	-	△	-	【奈良県ブロック会議】:6-15	
	【国、三重県、奈良県管理区間】	土砂災害警戒情報を補足する情報の提供(スネークラインの公表等の土砂災害警戒情報を補足する情報に関する先進的な取組事例について情報共有)	緊2	順次実施	-	-	-	-	-	○	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	【奈良県ブロック会議】:6-14		
③ 土砂災害に対する平時から住民等への周知・教育・訓練に関する事項																							
	【国、三重県、奈良県管理区間】	災害リスクの現地表示	緊3	順次実施	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	【笠置町】未定 【奈良県ブロック会議】:6-12		
		避難訓練への地域住民の参加促進	緊3	順次実施	△	●	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	【笠置町】未定		
		住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進	緊3	順次実施	-	-	○	○	○	○	○	○	○	△	-	-	-	-	-	-	【笠置町】未定		
		地域防災力の向上のための人材育成	緊3	順次実施	-	-	○	○	○	○	○	○	○	△	-	-	-	-	-	-	【笠置町】未定		

【概略版】

緊急行動計画(取組内容の追加(案))

○目標を達成するための具体的な取り組み

○:実施予定(R2等:令和2年までに実施予定)、●:実施済み(継続実施含む)、△:協力等、-:対象なし

(2020.6.12現在)

具体的な取組の柱		課題の整理記号	目標時期	取組機関														備考	
事項	【管理区間】			三重・京都圏域ブロック				奈良圏域ブロック				府県		国					水資源機構
				伊賀市	名張市	津市	笠置町	南山城村	曾爾村	山添村	宇陀市	御杖村	三重県	京都府	奈良県	気象台	近畿地整		
8. 土砂災害に対するソフト対策に関する取組																			
④土砂災害に対する円滑かつ迅速な避難に資する施設整備に関する事項																			
【国、三重県、奈良県管理区間】	避難路、避難場所の安全対策の強化(避難所・避難路の被災する危険性が高い箇所のうち緊急性の高い箇所において、円滑な避難を確保する砂防堰堤の整備等の対策を行う)	緊4	順次実施	-	-	-	○	-	○	-	○	○	●	-	-	○	-	【奈良県ブロック会議】:5-1	
⑤土砂災害に対する防災施設の整備等																			
【国、三重県、奈良県管理区間】	流木や土砂の影響への対策	緊8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取組内容の追加なし	
⑥土砂による被害の軽減、避難時間の確保のための防災活動の取組に関する事項																			
【国、三重県、奈良県管理区間】	避難訓練(広域、自治会単位)の実施	AD	引き続き実施	●	●	●	○	●	●	○	●	●	△	△	●	●	-	●	【笠置町】未定 【奈良県ブロック会議】:7-1
	毎年、消防団や地域住民が参加し土砂災害リスクの高い箇所の共同点検を行う	AC	H28年度から順次実施	●	○	●	●	○	○	○	●	○	△	△	-	-	-	-	【奈良県ブロック会議】:7-2
⑦一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復を可能とするための復旧活動の取組に関する事項																			
【国、三重県、奈良県管理区間】	BCP(事業継続計画)を作成する	AE	H28年度から順次実施	○	○	●	●	●	○	●	●	△	△	△	-	-	-	-	【伊賀市】H31 【南山城村】H31 【奈良県ブロック会議】:8-1
9. 複合災害に対するソフト対策:逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組 など																			
①複合災害に対する情報伝達、避難計画等に関する事項																			
【国、三重県、奈良県管理区間】	複合災害を対象とした被害想定等の検討を行い、複合災害の被害想定等を対象とした取組について進めていく	AF	H29年度から順次実施	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	△	【奈良県ブロック会議】:9-1
	土砂・洪水氾濫への対策(土砂災害・洪水氾濫により被災する危険性が高い箇所のうち緊急性が高い箇所などについて情報共有)	緊2	順次実施	-	-	●	-	●	-	-	-	-	○	○	△	-	△	-	【奈良県ブロック会議】:9-2
	土砂・洪水氾濫への対策(砂防堰堤、遊砂地等の整備と河川改修等が連携した効率的な対策を実施すべき箇所について検討)	緊2	順次実施	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	●	-	-	-	●	-