

これまでの流れと今後の進め方

第1回協議会

(H28.6.1開催)

【内容】

協議会設立
規約・幹事会規程の承認

<現状の課題・取組方針(案)>

現状水害リスク情報、取組状況、具体的な取組方針についてアンケート実施

第1回幹事会

(H28.6.27開催)

・名張ブロック

(H28.6.28開催)

・伊賀ブロック

【内容】

今後の進め方及びアンケート結果について意見交換

- 現状の水害リスク情報や取組状況の共有
- 目標を達成するための具体的な取組項目の共有
- 減災のための目標及び取組方針の検討

第2回協議会

(H28.7.26開催)

【内容】

- 第1回協議会の議事録及び第1回幹事会の実施内容について(報告)
- 減災のための取組方針(案)について(審議)

各課題と取組項目のとりまとめ

取組内容の実施

第2回幹事会

(H29.2月頃開催予定)

平成29年度～

- 実施内容のとりまとめ・整理
- 次年度以降の取組内容の確認

第3回協議会

(H29.4下旬開催予定)

- 取り組み内容の進捗報告

取組内容の実施(継続)

- 年1回程度協議会を開催(フォローアップ)