

# 木津川上流部大規模水害・土砂災害に関する減災対策協議会【今後のスケジュール】

	平成27年度						平成28年度												平成29年	平成30年	平成31年	平成32年												
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月															
<b>項目</b>	関東・東北豪雨 (鬼怒川堤防決壊)  意見交換会(トップセミナー)						★4/28 準備会開催 (協議会設立の背景・目的・規約・構成メンバー等の確認)						★6/1 第1回協議会及び幹事会(規約)の承認  ★6/27・28 第1回各ブロック幹事会(取り組み方針の策定・確認)						★7/26 第2回協議会開催 (取り組み方針の承認)						<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>取り組み内容の実施</b> </div> ☆2月上旬 第2回各ブロック幹事会(実施内容のとりまとめ・整理) (浸水想定区域図見直しに伴う取組内容の整理)						★協議会開催	★協議会開催	★協議会開催	★協議会開催
<b>実施内容(ソフト対策)</b>	共同点検 (伊賀市・名張市)						共同点検 (宇陀市・南山城村)						タイムライン策定 8月台風期までに、危険個所の共同点検の実施、順次各市町村タイムラインの策定など						洪水浸水想定区域図 家屋倒壊等氾濫想定区域図 公表(国)						浸水ハザードマップ 作成・公表(自治体)									