

次期広域地方計画の策定スケジュール※1

		全国計画関係		次期広域地方計画関係		
				広域地方計画協議会		
令和3年度	6月	国土の長期展望専門委員会 ■国土の長期展望最終とりまとめ公表(6/15) 国土審議会計画推進部会 ■国土の長期展望最終とりまとめ報告(6/21)				
	7月	国土審議会 ■国土の長期展望最終とりまとめ報告、計画部会の設置決定(7/2)				
	8月					
	9月	第1回計画部会(9月28日)				
	10月					
	11月	第2回計画部会(11月16日)				
	12月	第3回計画部会(12月20日)				
	1月	第4回計画部会(1月27日)		協議会(幹事会等) ■次期広域地方計画の策定スケジュールの共有		
	2月	第5回計画部会(2月21日)				
	3月	第6回計画部会(3月3日)				
令和4年度	4月	第8回計画部会(4月4日)		骨子の検討		
	5月	第10回計画部会(5月16日)				
	6月	中間とりまとめ(予定) ※以降、閣議決定までのスケジュールは未定			協議会(幹事会) ■次期広域地方計画策定スケジュールを共有 ■有識者会議の設置 ■規約の更新 等	
	7月	計画部会における検討				
	8月					
	秋				骨子案を協議会(構成員)と調整 有識者会議: 骨子案についての意見聴取 協議会(幹事会): 骨子案について協議	
	冬				協議会(本会議): 骨子案について協議 協議が整った後、骨子まとめ	

骨子公表※2

※1 上記スケジュールは変更の可能性があります。
また、中間とりまとめ以降の全国計画のスケジュール及び骨子とりまとめ以降の広域地方計画のスケジュールは、ともに未定です。
※2 「全国計画第3部(案)」が計画部会で議論され公表されるタイミングを勘案して、「骨子公表」時期は要検討。