

令和元年度 第1回 京都府域渋滞対策協議会

今後の進め方

- 主要渋滞箇所についてETC2.0等を用いて継続的に交通状況をモニタリング、特定解除フローに基づき必要に応じて解除を検討。
- 京都滋賀合同WG等を通じて、地域の交通状況や課題を共有し、継続的な議論を実施。

	2019年度		
	7月～9月	10月～12月	1月～3月
京 都 ・ 滋 賀 合 同 W G		● 合同WG ●交通状況と課題の共有 ●京都市東部地域の短期渋滞対策	
京 都 府 域 渋 滞 対 策 協 議 会	● 協議会 ●今年度の主要渋滞箇所の解除方針		● 協議会 ●WG報告 ●主要渋滞箇所の解除協議 ●短期渋滞対策

※各会議スケジュールは現時点での想定時期であり今後調整