



国土交通省近畿地方整備局  
Kinki Regional Development Bureau  
Ministry of Land Infrastructure, Transport and Tourism

近畿地方整備局  
京都国道事務所

配 布 日 時

平成 2 5 年 2 月 1 4 日 (木)  
1 6 時 0 0 分

資 料 配 布

件

名

くっかけ  
京都第二外環状道路[大山崎JCT・IC～沓掛IC間(通称：にそと)]が  
平成 2 5 年 4 月に開通

概

要

京都第二外環状道路（にそと）の大山崎JCT・IC～沓掛IC間について、一部施工中のトンネルに損傷が確認され、その補修に時間を要することから、開通が平成 2 5 年 4 月になる見通しです。

なお、具体的な開通日時については、確定した段階に改めてお知らせします。

取

扱

い

配

布

場

所

京都府政記者室  
京都市政記者クラブ

問

合


せ

先

国土交通省 近畿地方整備局 京都国道事務所  
副 所 長 西本 信弘


TEL 075-351-3300 (代) 内線 204

## 1. 平成25年4月開通見通しの区間



## 2. 損傷が確認されたトンネル

- 完成した構造物の点検を順次実施してきたところ、平成25年1月に「南春日トンネル」に損傷が発生していることが確認され、原因や対策の必要性等について検討を行い、補修を行うこととしました。
- これにより、補修期間として2ヶ月程度の時間を要することから、開通が平成25年4月になる見通しです。



### 【 南春日トンネル 現況写真 】



概 要 : 南春日開削トンネル 箱型函渠（2連1層） L=229.5m  
 場 所 : 京都府京都市西京区大原野南春日町地先