

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	青木あすなろ建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田美土代町 1
工 事 の 名 称	大野油坂道路川合トンネル長野地区工事
工 事 場 所	福井県大野市川合地先 ~ 福井県大野市長野地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	トンネル工 一式、インバート工 一式、坑門工 一式、掘削補助工 一式、 仮設工 一式、
工 期 (自)	令和 4 年 3 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5, 3 2 2, 2 4 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 6 4, 2 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6, 2 8 6, 5 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地調査の結果、トンネル工 (発破工法) 等の数量が増減したことによる変更。