

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 1 1 日
契 約 業 者 名	青木あすなろ建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田美土代町 1
工 事 の 名 称	大野油坂道路川合トンネル長野地区工事
工 事 場 所	福井県大野市川合地先 ～ 福井県大野市長野地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1 式、トンネル工 (発破工法) 1 式、トンネル工 (非常駐車帯工) 1 式、インバート工 1 式、坑内付帯工 1 式、坑門工 1 式、掘削補助工 1 式、 仮設工 1 式、水槽工 1 式、擁壁工 1 式、排水構造物工 1 式、構造物撤去工 1 式、道路清掃工 1 式
工 期 (自)	令和 4 年 3 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6, 9 3 8, 1 4 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 9, 0 8 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7, 0 5 7, 2 2 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第26条6項に基づく変更 (インプレスライド)。