

(第6回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月23日
契約業者名	YK建設株式会社
契約業者の住所	福井県越前市大虫町7-2
工事の名称	永平寺大野道路維持工事
工事場所	福井県福井市重立町地先 ~ 福井県大野市横枕地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	中部縦貫自動車道永平寺大野道路における道路維持工事
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	605,286,000円(税込み)
変更金額	+ 230,934,000円(税込み)
変更後の契約金額	836,220,000円(税込み)
変更理由	現地調査の結果、巡回整備作業等の数量の増減に伴う変更