

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 0 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(公財) 文化財建造物保存技術協会
契 約 業 者 の 住 所	東京都荒川区西日暮里 2 - 3 2 - 1 5
業 務 の 名 称	平城宮跡歴史公園第一次大極殿院東楼復原整備工事監理業務
業 務 場 所	奈良県奈良市佐紀町地先
業 種 区 分	建築関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	古代の伝統建築物を創建当時の姿に復原することを目指す工事の工事監理業務
履 行 期 間 (自)	令和 4 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 2 , 8 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 6 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本工事監理業務の対象工事である「平城宮跡歴史公園第一次大極殿院東楼復原整備工事監理業務」に防災対策の強化並びに外構工事が追加されたことから、対象工事に係る工事監理業務を追加したため