

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月17日
契約業者名	(株) IHI インフラスクエア 関西支店
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中之島3-2-4
工事の名称	西脇北バイパス下戸田高架橋 (P16-P21) PC上部工事
工事場所	兵庫県西脇市上戸田地先
工事種別	プレストレスト・コンクリート工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	PC5径間連続コンポ橋 L=187.5m トラッククレーン架設 (工事発注規模) 8億1,000万円以上 15億円未満
工期 (自)	令和 6年12月25日
工期 (至)	令和 8年 5月29日
変更前の契約金額	801,900,000円 (税込み)
変更金額	+ 76,615,000円 (税込み)
変更後の契約金額	878,515,000円 (税込み)
変更理由	現地調査の結果、PC橋工の数量が増減したことによる変更