

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月17日
契約業者名	日本ファブテック (株) 大阪営業所
契約業者の住所	大阪府大阪市西区土佐堀1-3-7
工事の名称	西脇北バイパス下戸田高架橋 (P8-P11) 鋼橋上部工事
工事場所	兵庫県西脇市下戸田地先 ~ 兵庫県西脇市上戸田地先
工事種別	鋼橋上部工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	西脇北バイパスにおいて、下戸田高架橋 (P8-P11) の鋼橋上部を施工するものである。
工期 (自)	令和 6年 8月21日
工期 (至)	令和 8年 5月29日
変更前の契約金額	548,350,000円 (税込み)
変更金額	+ 19,250,000円 (税込み)
変更後の契約金額	567,600,000円 (税込み)
変更理由	