

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月26日
契約業者名	三井住友建設鉄構エンジニアリング(株) 西部営業部
契約業者の住所	大阪府大阪市西区靱本町1-5-15
工事の名称	名塩道路武庫川張出部(P5-A2)鋼橋上部工事
工事場所	兵庫県西宮市塩瀬町生瀬地先
工事種別	鋼橋上部工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	名塩道路において、武庫川張出部(P5-A2)の鋼橋上部を施工するものである。
工期(自)	令和 6年 8月 9日
工期(至)	令和 8年 5月31日
変更前の契約金額	1,028,005,000円(税込み)
変更金額	+ 7,766,000円(税込み)
変更後の契約金額	1,035,771,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更。 (インフレスライドによる変更)