

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 荏原製作所 大阪支社
契 約 業 者 の 住 所	大阪府大阪市北区堂島 1 - 6 - 2 0 堂島アバンザ
工 事 の 名 称	毛馬排水機場 1 号ポンプ設備改修工事
工 事 場 所	大阪府大阪市都島区毛馬町 3 丁目地先
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、毛馬排水機場ポンプ設備の機能回復及び信頼性確保を目的として、 1 号ポンプ設備の主ポンプ設備分解整備、大電動機分解整備、減速機更新、及 び操作制御設備の更新等を行うものである。
工 期 (自)	令和 6 年 1 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 9 7, 7 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 8, 2 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1, 1 1 5, 9 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	施工内容の追加及び変更が生じたため