

※滋賀県内の発注の見通し

- ① 令和7年4月1日以降に公告する見込みの業務を記載しています。
- ② 予定価格が原則250万円を超える「測量」「建築コンサル」「土木コンサル」「地質調査」「補償コンサル」等の業務を記載しています。
- ③ ここに記載する内容は、令和7年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない業務が発注される場合があります。各発注機関毎の情報更新頻度等は「※注意事項※」の通りです。
- ④ 公表している内容等のお問い合わせについては、各発注機関へお願い致します。

□各発注機関の見通し公表ページはこちら（https://www.kkr.mlit.go.jp/n_info/mitoshi/hukentou/index.html）

近畿地方整備局	大阪国税局	京都国立近代美術館	滋賀県
近畿運輸局	近畿経済産業局	国立国際美術館	
大阪航空局	近畿管区警察局	奈良文化財研究所	
第五管区海上保安本部	独立行政法人水資源機構 関西支社	鉄道建設・運輸施設整備支援機構 大阪支社	
第八管区海上保安本部	西日本高速道路(株)関西支社	都市再生機構 西日本支社	
近畿農政局	本州四国連絡高速道路(株)	日本原子力研究開発機構	
近畿中国森林管理局	阪神高速道路(株)	日本下水道事業団近畿・中国総合事務所	
近畿中部防衛局	新関西国際空港(株)		
近畿地方環境事務所	京都国立博物館		
近畿財務局	奈良国立博物館		

□追加の発注機関一覧

大津市	草津市	野洲市	米原市	犬上郡豊郷町
彦根市	守山市	湖南市	蒲生郡日野町	犬上郡甲良町
長浜市	栗東市	高島市	蒲生郡竜王町	犬上郡多賀町
近江八幡市	甲賀市	東近江市	愛知郡愛荘町	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名：近畿地方整備局

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
近畿地方整備局	琵琶湖河川事務所	瀬田川改修事業鹿跳溪谷地区土地評価業務	通常の指名競争	補償関係コンサル タント業務	第2四半期	8ヶ月	瀬田川改修事業鹿跳溪谷地区における土地評価	
近畿地方整備局	琵琶湖河川事務所	瀬田川石山南郷町地区地質調査業務	簡易公募型に準じた方式	地質調査業務	第2四半期	5ヶ月	本業務は、滋賀県大津市石山南郷町地区にて地質調査業務を実施することを目的とする業務である。	
近畿地方整備局	琵琶湖河川事務所	琵琶湖河川事務所改修設計業務	通常の指名競争	建築関係建設コンサル タント業務	第1四半期	5ヶ月	琵琶湖河川事務所の便所等の改修設計一式	
近畿地方整備局	琵琶湖河川事務所	R7琵琶湖管内水文資料標準照査業務	一般競争（政府調達以外）	測量	第1四半期	11ヶ月	事務所管内の水文観測データの標準照査	
近畿地方整備局	琵琶湖河川事務所	琵琶湖生物調査業務	簡易公募型競争	土木関係建設コンサル タント業務	第2四半期	6ヶ月	琵琶湖表層の夏季プランクトン調査他	
近畿地方整備局	琵琶湖河川事務所	野洲川瀬・淵再生調査設計業務	簡易公募型競争	土木関係建設コンサル タント業務	第2四半期	6ヶ月	野洲川の瀬・淵再生事業のモニタリング調査および順応的整備計画の検討、事業評価とりまとめ	
近畿地方整備局	琵琶湖河川事務所	琵琶湖管内内外水統合型水害リスクマップ検討業務	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサル タント業務	第1四半期	7ヶ月	瀬田川・野洲川における内外水統合型水害リスクマップの検討	
近畿地方整備局	琵琶湖河川事務所	琵琶湖管内電気通信施設詳細設計他業務	簡易公募型競争	土木関係建設コンサル タント業務	第1四半期	6ヶ月	琵琶湖河川事務所管内の電気通信施設詳細設計 1式	
近畿地方整備局	琵琶湖河川事務所	R7琵琶湖河川事務所管内河川維持管理資料とりまとめ業務	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサル タント業務	第2四半期	12ヶ月	維持管理資料とりまとめ 1式	
近畿地方整備局	大戸川ダム工事事務所	大戸川ダム工事事務所電気通信施設設計業務	簡易公募型競争	土木関係建設コンサル タント業務	第1四半期	6ヶ月	電気通信施設詳細設計業務 1式	
近畿地方整備局	大戸川ダム工事事務所	大戸川ダム管理設備概略設計業務	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサル タント業務	第2四半期	9ヶ月	流木捕捉施設概略設計 1式 維持管理設備概略設計 1式 管理用通路概略検討 1式	
近畿地方整備局	大戸川ダム工事事務所	大戸川ダム環境保全対策検討業務	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサル タント業務	第1四半期	10ヶ月	環境保全措置等の検討・実施 一式	
近畿地方整備局	大戸川ダム工事事務所	大戸川ダム地質総合解析とりまとめ業務	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサル タント業務	第1四半期	9ヶ月	地質総合解析 一式	
近畿地方整備局	滋賀国道事務所	信楽道路他土地評価業務	通常の指名競争	補償関係コンサル タント業務	第1四半期	8ヶ月	土地評価	
近畿地方整備局	滋賀国道事務所	小松拡幅他道路詳細修正設計他業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサル タント業務	第2四半期	6ヶ月	道路修正設計 1式、擁壁修正設計 1式 排水構造物設計 1式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名：近畿地方整備局

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
近畿地方整備局	滋賀国道事務所	米原バイパス他道路詳細修正設計他業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	6ヶ月	道路修正設計1式、擁壁修正設計1式 排水構造物設計1式	
近畿地方整備局	滋賀国道事務所	R7工務課積算技術業務	一般競争（政府調達以外）	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	9ヶ月	工事発注に係る積算支援	
近畿地方整備局	滋賀国道事務所	小松拡幅道路予備設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	6ヶ月	道路予備設計（L=4.3km）	
近畿地方整備局	滋賀国道事務所	滋賀国道事務所管内交通状況調査業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	7ヶ月	交通量調査1式、渋滞長調査1式	
近畿地方整備局	滋賀国道事務所	滋賀国道事務所管内道路台帳附図更新業務	簡易公募型に準じた方式	測量	第1四半期	7ヶ月	道路台帳附図更新6.3km 空中写真測量一式、移動計測車両による測量一式、道路台帳附図更新一式	
近畿地方整備局	滋賀国道事務所	滋賀国道管内防災対策設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	7ヶ月	道路設計一式、湖岸擁壁修正設計一式、仮設計画検討一式	
近畿地方整備局	滋賀国道事務所	道路啓開計画資料作成業務	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	7ヶ月	道路啓開計画作成1式	
近畿地方整備局	滋賀国道事務所	滋賀国道管内交通安全対策設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	9ヶ月	歩道詳細設計（L=1.2km）、交差点改良詳細設計1式	
近畿地方整備局	滋賀国道事務所	滋賀国道管内自動運転効果検証業務	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	7ヶ月	自動運転効果検証1式	
近畿地方整備局	滋賀国道事務所	滋賀国道事務所電気通信施設詳細設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	6ヶ月	発動発電設備詳細設計、道路情報表示設備詳細設計他	
近畿地方整備局	滋賀国道事務所	滋賀国道管内路面監視設備他詳細設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	6ヶ月	CCTV設備詳細設計 一式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 農林水産省 近畿農政局

分類項目	公表項目								
地区名	発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	小中之湖地区中堤防測量業務	簡易公募型競争入札方式	測量	第1四半期	約7ヶ月	機能診断の基礎資料作成のための測量	
滋賀県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	芝原団地地区界測量業務	簡易公募型競争入札方式	測量	第1四半期	約7ヶ月	地区界測量 一式	
滋賀県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	「野洲川地域」用水再編構想検討等業務	簡易公募型プロポーザル方式	設計	第1四半期	約11ヶ月	施設の課題把握・農業用水再編構想の検討 受益面積の整理	
滋賀県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	「近江東部地区」排砂バイパス放流施設解析等(その3)業務	簡易公募型プロポーザル方式	設計	第1四半期	約12ヶ月	水理模型実験結果を踏まえた解析等	
滋賀県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	「近江東部地区」排砂バイパス吐口部水理模型実験業務	簡易公募型プロポーザル方式	設計	第1四半期	約12ヶ月	吐口部水理模型製作・実験	
滋賀県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	「近江東部地区」排砂バイパス基本設計業務	簡易公募型プロポーザル方式	設計	第1四半期	約12ヶ月	排砂バイパストンネル基本設計	
滋賀県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	「近江東部地区」永源寺ダム佐目子谷土砂溜施設基本設計業務	簡易公募型プロポーザル方式	設計	第2四半期	約8ヶ月	土砂溜施設基本設計	
滋賀県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	「近江東部地区」低水取水用施設基本設計等(その2)他業務	簡易公募型プロポーザル方式	設計	第1四半期	約10ヶ月	低水取水用施設改修基本設計 堆砂除去仮設計画等基本設計	
滋賀県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	「近江東部地区」永源寺ダム総合堆砂対策技術検討業務	簡易公募型プロポーザル方式	設計	第1四半期	約11ヶ月	委員会・検討会運営等	
滋賀県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	「近江東部地区」営農計画・効果算定等業務	簡易公募型プロポーザル方式	設計	第1四半期	約12ヶ月	土地所有状況の整理 土地利用計画及び経営計画の更新 費用対効果算定	
滋賀県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	芝原団地他地形測量業務	一般競争入札	設計	第1四半期	約7ヶ月	UAVレーザー測量	
滋賀県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	「湖北地域」低炭素農業水利システム構築検討他業務	一般競争入札	設計	第2四半期	約8ヶ月	揚水機場の省エネルギー化の検討他	
滋賀県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	「近江東部地区」事業計画書作成業務	一般競争入札	設計	第1四半期	約10ヶ月	事業計画書案の作成	
滋賀県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	「近江東部地区」生態系・景観調査等取りまとめ業務(仮称)	一般競争入札	設計	第1四半期	約11ヶ月	環境補足調査 環境配慮計画(案)の更新	
滋賀県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	湖北地区水管理施設機能保全計画検討業務(仮称)	一般競争入札	設計	第1四半期	約7ヶ月	機能保全計画検討に資する基礎資料の作成	
滋賀県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	日野川地区水管理施設機能保全計画検討業務(仮称)	一般競争入札	設計	第1四半期	約7ヶ月	機能保全計画検討に資する基礎資料の作成	
滋賀県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	野洲川地区石部頭首工機能診断業務	一般競争入札	設計	第1四半期	約11ヶ月	土木構造物ほかの機能診断 機能保全計画策定	

分類項目	公表項目									
地区名	発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	業務場所	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	水資源機構	琵琶湖総合管理所	航路外測量設計業務	滋賀県大津市地先外	一般競争入札(総合評価落札方式)	測量	第1四半期(令和7年6月頃)	令和7年7月～令和8年3月	水準測量 1式、深淺測量 1式、平面図修正 1式、航路浚渫詳細設計 1式、施工計画検討 1式、法協議資料作成 1式	
滋賀県	水資源機構	琵琶湖総合管理所	湖北地区用地境界杭復元業務(仮)	滋賀県長浜市	一般競争入札(総合評価落札方式)	測量	第2四半期(令和7年8月頃)	令和7年10月～令和8年2月	境界測量 1式 境界点間測量 1式 用地境界杭設置 1式	
滋賀県	水資源機構	琵琶湖総合管理所	水質調査外業務R7	滋賀県大津市 外 (琵琶湖全域、琵琶湖周辺水域)	一般競争入札(総合評価落札方式)	測量	第2四半期(令和7年8月頃)	令和7年11月～令和9年2月	琵琶湖水質等調査 1式 内湖水質等調査 1式 土壌成分調査 1式 計画準備 1式 資料整理・報告書作成 1式	
滋賀県	水資源機構	琵琶湖総合管理所	管理施設等状況調査業務	滋賀県草津市新浜町地先他 (琵琶湖周辺)	一般競争入札(総合評価落札方式)	測量	第4四半期(令和8年1月頃)	令和8年4月～令和10年3月	琵琶湖総合管理所が管理する湖岸堤等の琵琶湖開発施設について、巡視・確認及び状況監視を実施するものである。	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 :独立行政法人水資源機構

分類項目	公表項目									
地区名	発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	業務場所	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	水資源機構	琵琶湖総合管理所	土木管理技術補助業務	滋賀県大津市堅田2-1-10 琵琶湖総合管理所 滋賀県草津市下物町1091-58 湖南管理所	一般競争入札(総合評価落札方式)	建築関係建設コンサルタント業務	第4四半期(令和8年1月頃)	令和8年4月～令和10年3月	土木管理技術補助業務(現場技術業務)	
滋賀県	水資源機構	琵琶湖総合管理所	機械管理技術補助業務	滋賀県大津市堅田2-1-10 琵琶湖総合管理所	一般競争入札(総合評価落札方式)	建築関係建設コンサルタント業務	第4四半期(令和8年1月頃)	令和8年4月～令和10年3月	機械管理技術補助業務(現場技術業務)	
滋賀県	水資源機構	琵琶湖総合管理所	沿岸域環境調査業務R8	滋賀県守山市外(琵琶湖沿岸域)	一般競争入札(総合評価落札方式)	測量	第4四半期(令和8年2月頃)	令和8年4月～令和9年3月	定期調査(沈水植物) 1式 節目調査(沈水植物-分布(北湖)、ヨシ縁辺部調査、ヨシコドラート調査) 1式 学識経験者等へのヒアリング等対応 1式 定期調査結果のとりまとめ 1式 節目調査結果のとりまとめ 1式 フォローアップ年次報告書作成 1式 報告書の作成 1式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 新関西国際空港株式会社

[illegible]

令和7年度（第1次）設計・コンサルティング業務発注見通し

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

[illegible]

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 京都国立博物館

[illegible]

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名: 国立国際美術館

[illegible]

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 奈良文化財研究所

[illegible]

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
近畿中部防衛局	調達部建築課	大津外(7)庁舎新設等建築設計	一般競争入札	建築コンサル	3／四半期	9ヶ月	【宇治】 燃料施設建替に係る建築設計 【大津】 庁舎等(RC造8階建、約11,000m²)新設に係る建築設計 宿舎(RC造5階建、約1,000m²)改修に係る建築設計 【饗庭野】 火薬庫(RC造平屋建)新設ほか1棟、火薬庫(RC造平屋建)解体ほか2棟に係る建築設計	
近畿中部防衛局	調達部土木課	饗庭野外(7)火薬庫新設等土木設計	一般競争入札	土木コンサル	2／四半期	11ヶ月	【饗庭野】 火薬庫(RC造平屋建)新設ほか1棟、火薬庫(RC造平屋建)解体ほか2棟に係る土木設計 消火配管更新に係る土木設計 測量等調査一式 【大津】 庁舎等(RC造8階建、約11,000m²)新設に係る土木設計 宿舎(RC造5階建、約1,000m²)改修に係る土木設計	
近畿中部防衛局	調達部土木課	今津(7)隊舎新設基本設計	一般競争入札	土木コンサル	2／四半期	6ヶ月	隊舎新設に係る基本検討(土木)	

発注機関名 : 大阪国税局

[illegible]

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 近畿経済産業局

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
該当なし								

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	滋賀県警察本部	米原警察署屋根外壁修繕工事設計 監理業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約 9 ヶ月	庁舎屋根外壁修繕工事に係 る設計監理業務	
滋賀県	滋賀県警察本部	大津北警察署庁舎新築工事設計業 務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約 10 ヶ月	警察署 3,008㎡ 付属建物 建築工事に係る 設計業務	
滋賀県	滋賀県警察本部	米原警察署照明器具更新工事設計 業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約 5 ヶ月	米原警察署照明器具更新工 事設計業務委託	
滋賀県	総務課	旧日の出公舎進入路跨道橋仮設補 強設計委託業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 4 ヶ月	工事車両通行に伴う跨道橋 (橋長約4m)の仮設補強の 設計	
滋賀県	文化芸術振興課	希望が丘文化公園希望の橋設計業 務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	橋梁予備設計:橋梁延長 75m	
滋賀県	文化芸術振興課	滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール大 規模改修工事監理委託	随意契約(プロポーザル方 式除く)	土木コンサルタント	第3四半期	約 25 ヶ月	滋賀県立芸術劇場びわ湖 ホール大規模改修工事およ び設備工事の工事監理業務 一式	
滋賀県	文化財保護課	特別史跡安土城跡百々橋道石段修 復整備設計業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	石段修復整備設計 L=200m	
滋賀県	文化財保護課	特別史跡安土城跡林相図作成および 毎木調査業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 5 ヶ月	林相図作成 A=80ha 毎木調査 A=0.7ha	
滋賀県	下水道課	滋賀県ウオーターPPP導入可能性調 査業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 8 ヶ月	滋賀県ウオーターPPP導入 可能性調査業務 一式	
滋賀県	下水道課	湖西浄化センター 耐震診断調査業務委託	制限付き一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 10 ヶ月	管理棟地下沈砂池ほか 耐震診断(静的非線形 解析) 一式	
滋賀県	下水道課	湖西浄化センター 2系4号池機械電気設備増設・耐震補 強詳細設計	制限付き一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 15 ヶ月	機械電気設備増設設計 一式 耐震補強設計 一式	
滋賀県	下水道課	北里ポンプ場 耐震補強設計業務委託	制限付き一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 10 ヶ月	耐震補強設計 一式	
滋賀県	南部流域下水道事務 所	日野第二幹線 鵜川工区地質調査業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 7 ヶ月	機械ボーリング N=8本、サン プリング、原位置試験、室内 土質試験、井戸調査、解析 等調査 各1式	
滋賀県	南部流域下水道事務 所	南大萱ポンプ場 機械電気設備改築更新詳細設計	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	汚水ポンプほか改築更 新設計 一式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	南部流域下水道事務所	湖西浄化センター 除塵機改築更新詳細設計	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	自動除塵機改築更新設計 一式	
滋賀県	南部流域下水道事務所	山寺川市街地排水浄化施設 再評価業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 7 ヶ月	浄化施設評価・検証 一式	
滋賀県	北部流域下水道事務所	東北部処理区雨天時浸入水流量観 測結果解析業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 10 ヶ月	解析業務 1式	
滋賀県	北部流域下水道事務所	高島処理区マキノポンプ場ほか沈砂 池設備更新詳細設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	沈砂池設備詳細設計 1式	
滋賀県	北部流域下水道事務所	東北部彦根南第二幹線腐食対策設計 業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 10 ヶ月	硫化水素抑制対策設計 1式 空気注入設備設計 1基	
滋賀県	北部流域下水道事務所	彦根南幹線No.1人孔ほかマンホール 更生調査・詳細設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 9 ヶ月	マンホール更生詳細設計 1 基 管更生詳細設計 L=32.5m	
滋賀県	森林政策課	近江富士花緑公園木製歩道橋改修 設計委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 9 ヶ月	木製歩道橋改修設計・診断 1式	
滋賀県	森林政策課	木育拠点施設駐車場整備設計委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 3 ヶ月	駐車場整備設計 2000㎡	
滋賀県	西部・南部森林整備事務所	現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 10 ヶ月	現場技術業務	
滋賀県	西部・南部森林整備事務所	治山設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 5 ヶ月	流路工設計業務 1式	
滋賀県	甲賀森林整備事務所	治山設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 3 ヶ月	流路工設計 0.07km	
滋賀県	甲賀森林整備事務所	治山測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 3 ヶ月	溪流測量 0.3km	
滋賀県	甲賀森林整備事務所	単独治山基礎調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 2 ヶ月	溪流測量 0.3km	
滋賀県	中部森林整備事務所	治山事業調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 7 ヶ月	ボーリング調査	
滋賀県	中部森林整備事務所	治山事業測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 7 ヶ月	山腹工測量	
滋賀県	中部森林整備事務所	治山事業設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 7 ヶ月	山腹工設計	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	中部森林整備事務所	山地災害危険地区見直し調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 7 ヶ月	山地災害危険地区見直し調査業務	
滋賀県	湖北森林整備事務所	山地災害危険地区見直し調査業務委託委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 7 ヶ月	山地災害危険地区見直し調査 1 式	
滋賀県	湖北森林整備事務所	治山設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	工事用道路設計業務 1 式	
滋賀県	湖北森林整備事務所	治山設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	治山設計業務 1 式	
滋賀県	西部・南部森林整備事務所高島支所	治山現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 10 ヶ月	現場技術業務 1 式	
滋賀県	自然環境保全課	新旭浜園地再整備事業設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	新旭浜園地実施設計 0.25ha	
滋賀県	自然環境保全課	東海自然歩道吊り橋修繕設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	吊り橋修繕設計 1 式	
滋賀県	障害福祉課	滋賀県立障害者福祉センター空調設備更新建築設計委託業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	5 月	約 12 ヶ月	長期保全計画予防保全工事 実施計画表に基づき、空調 設備更新工事の設計を行う。	
滋賀県	健康危機管理課	滋賀県衛生科学センター整備事業	WTO一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	5 月	約 11 ヶ月	衛生科学センター整備のDB 発注に際しての設計業務および設計管理業務一式	
滋賀県	産業立地課	高島市産業用地開発事業基本計画策定業務委託	随意契約(プロポーザル方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 12 ヶ月	産業用地開発事業に係る基本計画策定 ・土地利用計画図、道路計画図等計画図面の作成 ・概算事業費の算出、事業スケジュールの作成等	
滋賀県	産業立地課	大津市産業用地開発事業基本計画策定業務委託	随意契約(プロポーザル方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 12 ヶ月	産業用地開発事業に係る基本計画策定 ・土地利用計画図、道路計画図等計画図面の作成 ・概算事業費の算出、事業スケジュールの作成等	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	産業立地課	東近江市産業用地開発事業基本計画策定業務委託	随意契約(プロポーザル方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 12 ヶ月	産業用地開発事業に係る基本計画策定 ・土地利用計画図、道路計画図等計画図面の作成 ・概算事業費の算出、事業スケジュールの作成等	
滋賀県	産業立地課	高島市産業用地開発事業測量業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 6 ヶ月	地形測量業務 17ha	
滋賀県	産業立地課	大津市産業用地開発事業測量業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 6 ヶ月	地形測量業務 60ha	
滋賀県	産業立地課	東近江市産業用地開発事業測量業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 6 ヶ月	地形測量業務 45ha	
滋賀県	工業技術総合センター	信楽窯業技術試験場旧庁舎基礎解体工事建築監理委託業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 5 ヶ月	旧庁舎基礎解体工事建築監理業務	
滋賀県	水産課	水産試験場整備事業コンストラクションマネジメント業務	随意契約(プロポーザル方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 16 ヶ月	水産試験場本館等の更新にあたり、事業者選定が完了するまでの間、事業者とCM契約を締結し、要求水準書策定等の支援を受ける。	
滋賀県	水産課	水産試験場本館等土質調査業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	水産試験場本館等の更新に係る土質調査を行う。	
滋賀県	水産課	水産試験場本館等敷地測量業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	水産試験場本館等の更新に係る敷地測量を行う。	
滋賀県	水産課	水産試験場本館等土壤汚染状況調査業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 3 ヶ月	水産試験場本館等の更新に係る土壤汚染状況調査を行う。	
滋賀県	農村振興課	雄琴・上仰木地区 地すべり調査・解析業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 11 ヶ月	観測業務 30孔 防災点検 35箇所 人工衛星観測・解析 1業務	
滋賀県	大津・南部農業農村振興事務所田園振興課	月輪大池地区 実施設計業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 8 ヶ月	ため池実施設計 1式	
滋賀県	大津・南部農業農村振興事務所田園振興課	月輪大池地区 土質調査業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 4 ヶ月	土質調査 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	大津・南部農業農村振興事務所田園振興課	月輪大池地区 測量業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 4 ヶ月	測量 1式	
滋賀県	大津・南部農業農村振興事務所田園振興課	草津用水2期地区 下笠・笠縫・常盤用水路実施設計業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 9 ヶ月	用水路更新実施設計 1式	
滋賀県	大津・南部農業農村振興事務所田園振興課	草津用水湖辺地区 笠縫工区実施設計業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 9 ヶ月	用水路更新実施設計 1式	
滋賀県	甲賀農業農村振興事務所田園振興課	上ノ池地区 土質調査業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 4 ヶ月	土質試験 1式	
滋賀県	甲賀農業農村振興事務所田園振興課	姥ヶ谷池地区 土質調査業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 4 ヶ月	土質試験 1式	
滋賀県	甲賀農業農村振興事務所田園振興課	田代ヶ池地区 土質調査業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 4 ヶ月	土質試験 1式	
滋賀県	甲賀農業農村振興事務所田園振興課	田代ヶ池地区 測量業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 4 ヶ月	測量業務 1式	
滋賀県	甲賀農業農村振興事務所田園振興課	野洲川地区 実施設計業務	制限付き一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 10 ヶ月	水管理設備更新設計 1式	
滋賀県	甲賀農業農村振興事務所田園振興課	田代ヶ池地区 実施設計業務	制限付き一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	ため池改修実施設計 1式	
滋賀県	甲賀農業農村振興事務所田園振興課	鹿深2地区 農道橋梁整備 実施設計業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	橋梁整備実施設計 1式	
滋賀県	甲賀農業農村振興事務所田園振興課	和野地区 実施設計業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 8 ヶ月	ほ場整備実施設計 1式	
滋賀県	甲賀農業農村振興事務所田園振興課	甲賀地域 現場技術業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	東近江農業農村振興事務所田園振興課	能登川幹線1期地区 測量(その2)業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 5 ヶ月	路線測量一式	
滋賀県	東近江農業農村振興事務所永源寺ダム管理支所	永源寺ダム堆砂測量業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	ダム貯水池深淺測量5測線、 河川定期横断測量36測線	
滋賀県	東近江農業農村振興事務所田園振興課	湖東平野1期地区 計画変更業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 10 ヶ月	計画変更業務	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	湖東農業農村振興事 務所田園振興課	秦荘1期地区測量その3業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	用排水路測量 1式	
滋賀県	湖東農業農村振興事 務所田園振興課	愛知川1期地区測量その4業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	用水路測量 1式	
滋賀県	湖東農業農村振興事 務所田園振興課	愛西西地区実施設計その2業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	排水路実施設計 1式	
滋賀県	湖東農業農村振興事 務所田園振興課	愛西西地区測量その3業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 8 ヶ月	排水路測量 1式	
滋賀県	湖北農業農村振興事 務所田園振興課	山路川地区設計その2	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 10 ヶ月	排水路工 L=335m	
滋賀県	湖北農業農村振興事 務所田園振興課	湖北地域現場技術業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	高島農業農村振興事 務所田園振興課	青井川地区 測量業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	平面測量 1式 基準点測量 1式 路線測量 1式	
滋賀県	高島農業農村振興事 務所田園振興課	上安曇1期地区 実施設計その2業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 14 ヶ月	ほ場整備設計 1式	
滋賀県	高島農業農村振興事 務所田園振興課	青井川地区 土質調査業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 4 ヶ月	土質調査 1式	
滋賀県	高島農業農村振興事 務所田園振興課	川上地区 測量その2業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 4 ヶ月	平面測量 1式 基準点測量 1式 路線測量 1式	
滋賀県	高島農業農村振興事 務所田園振興課	青井川地区 橋梁基本設計業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 10 ヶ月	橋梁基本設計 1橋	
滋賀県	高島農業農村振興事 務所田園振興課	川上地区 実施設計その2業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 8 ヶ月	用排水路設計 1式	
滋賀県	高島農業農村振興事 務所田園振興課	安曇川沿岸2期地区 実施設計業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 7 ヶ月	隧道改修設計 1式 水門改修設計 1式 分水工改修設計 1式	
滋賀県	高島農業農村振興事 務所田園振興課	青井川地区 橋梁実施設計業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 6 ヶ月	橋梁実施設計 1橋 (上部工実施設計 1式 下部工実施設計 1式)	
滋賀県	高島農業農村振興事 務所田園振興課	高島地域 現場技術業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	大津土木事務所	伊香立浜大津線 道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 7 ヶ月	路線測量 1km	
滋賀県	大津土木事務所	伊香立浜大津線 道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	道路詳細設計 1km	
滋賀県	大津土木事務所	伊香立浜大津線 道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	用地測量 0.5km	
滋賀県	大津土木事務所	高島大津線 道路改築設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 8 ヶ月	道路予備設計 1.6km 平面交差点予備設計 6箇 所	
滋賀県	大津土木事務所	高島大津線 道路改築設計業務委託	制限付き一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 14 ヶ月	橋梁予備設計 3橋 尾花川橋 1橋 新三保ヶ崎橋 1橋 百々川橋 1橋 仮設道路計画 200m	
滋賀県	大津土木事務所	高島大津線 道路改築調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 6 ヶ月	地質調査 1式	
滋賀県	大津土木事務所	高島大津線 道路改築測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 9 ヶ月	用地測量 1.6km	
滋賀県	大津土木事務所	国道367号 道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 7 ヶ月	道路詳細設計 0.4km	
滋賀県	大津土木事務所	国道367号 道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 9 ヶ月	用地測量 0.4km 路線測量 0.4km	
滋賀県	大津土木事務所	宇治田原大石東線道路整備設計業 務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 11 ヶ月	橋梁予備設計 11.4m	
滋賀県	大津土木事務所	大津信楽道路改築設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 11 ヶ月	道路予備設計(A) 2,400m	
滋賀県	大津土木事務所	大津能登川長浜線道路改築設計業 務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 11 ヶ月	道路概略設計 3,200m	
滋賀県	大津土木事務所	宇治田原大石東線道路整備用地調 査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	営業その他の調査 1式	
滋賀県	大津土木事務所	比叡辻日吉線 街路整備設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 5 ヶ月	電線共同溝詳細設計 1km	
滋賀県	南部土木事務所	栗東信楽線補助道路整備調査委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 10 ヶ月	建物調査 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	南部土木事務所	赤野井守山線補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 10 ヶ月	ラウンドアバウト予備設計 1式	
滋賀県	南部土木事務所	赤野井守山線補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 6 ヶ月	土質調査 1式 原位置試験 1式	
滋賀県	南部土木事務所	近江八幡守山線 単独道路改築設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 12 ヶ月	道路予備設計B 1.2km	
滋賀県	南部土木事務所	近江八幡大津線補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	施工計画検討 1式	
滋賀県	南部土木事務所	菖蒲線単独道路設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 10 ヶ月	道路予備設計B 1.5km	
滋賀県	南部土木事務所	平野草津線単独道路改築測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 10 ヶ月	現地測量 1式	
滋賀県	南部土木事務所	平野草津線単独道路改築設計業務委託	制限付き一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 12 ヶ月	道路予備設計A 3.1km	
滋賀県	南部土木事務所	今浜水保線単独道路測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 10 ヶ月	現地測量 1式	
滋賀県	南部土木事務所	近江八幡大津線ほか道路台帳修正業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	道路台帳修正 1式	
滋賀県	南部土木事務所	片岡栗東線補助街路整備地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	地質調査 一式	
滋賀県	南部土木事務所	片岡栗東線補助都市計画街路測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 12 ヶ月	用地測量 一式	
滋賀県	南部土木事務所	片岡栗東線補助都市計画街路設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 12 ヶ月	橋梁詳細設計 一式	
滋賀県	南部土木事務所	下笠下砥山線単独都市計画街路設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 6 ヶ月	将来交通量推計 一式 交差点解析 一式	
滋賀県	南部土木事務所	片岡栗東線補助都市計画街路調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 10 ヶ月	電線共同溝予備設計一式	
滋賀県	南部土木事務所	下笠下砥山線単独都市計画街路設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第4四半期	約 6 ヶ月	道路予備設計 一式	
滋賀県	南部土木事務所	片岡栗東線補助都市計画街路調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	建物補償調査 一式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	甲賀土木事務所	国道307号補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 4 ヶ月	土質調査 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	竜王石部線単独道路改築調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	土質調査1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	杉谷嶺峨線補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 4 ヶ月	土質調査 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	水口竜王線補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 4 ヶ月	土質調査 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	山名坂線補助道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 8 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	水口竜王線ほか補助道路整備用地測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 8 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	土山蒲生近江八幡線補助道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 6 ヶ月	路線測量 1式 現地測量 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	草津伊賀線ほか補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	道路詳細設計 600m 交差点詳細設計 1箇所	
滋賀県	甲賀土木事務所	杉谷嶺峨線補助道路整備設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 9 ヶ月	橋梁予備設計 1橋 護岸詳細設計 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	水口竜王線ほか補助道路整備設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 8 ヶ月	道路詳細設計600m 交差点詳細設計1箇所	
滋賀県	甲賀土木事務所	水口竜王線単独道路改築設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 8 ヶ月	橋梁予備設計 1橋	
滋賀県	甲賀土木事務所	土山蒲生近江八幡線単独道路改築設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 10 ヶ月	道路予備設計B 3.8km 平面交差点予備設計 1箇所	
滋賀県	甲賀土木事務所	国道307号補助道路整備設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	橋梁詳細設計 1橋	
滋賀県	東近江土木事務所	国道421号補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 8 ヶ月	地質調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	国道307号単独道路改築地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	地質調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	大津守山近江八幡線単独道路改築地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	地質調査 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	東近江土木事務所	大津能登川長浜線補助道路整備地 質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	地質調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	土山蒲生近江八幡線単独道路改築 地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 5 ヶ月	地質調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	佐生今線単独道路改築地質調査業 務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 5 ヶ月	地質調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	下羽田市辺線補助道路整備調査業 務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 5 ヶ月	地質調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	近江八幡守山線補助道路整備測量 業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 3 ヶ月	路線測量 600m	
滋賀県	東近江土木事務所	伊庭円山線単独道路改築測量業務 委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	佐生五箇荘線単独道路改築測量業 務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 5 ヶ月	地形測量 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	国道421号補助道路整備設計業務 委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	トンネル設備詳細設計 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	国道421号補助道路整備検査業務 委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 5 ヶ月	トンネルクロスチェック 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	雨降野今在家八日市線補助道路整 備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 10 ヶ月	道路詳細設計 300m	
滋賀県	東近江土木事務所	近江八幡守山線補助道路整備設計 業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	道路詳細設計 600m	
滋賀県	東近江土木事務所	国道307号単独道路改築設計業務 委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 8 ヶ月	橋梁予備設計 1橋	
滋賀県	東近江土木事務所	大津守山近江八幡線単独道路改築 設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 4 ヶ月	氾濫解析 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	近江八幡守山線単独道路改築設計 業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 6 ヶ月	橋梁予備設計 1橋	
滋賀県	東近江土木事務所	国道421号補助道路整備調査業務 委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	猛禽類調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	大津能登川長浜線単独道路改築設 計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 10 ヶ月	橋梁予備設計 1橋	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	東近江土木事務所	佐生今線単独道路改築設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 10 ヶ月	橋梁予備設計 1橋	
滋賀県	東近江土木事務所	西明寺安部居線単独道路改築設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 10 ヶ月	道路予備設計 1.3km	
滋賀県	東近江土木事務所	土山蒲生近江八幡線単独道路改築設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 10 ヶ月	橋梁予備設計 2橋	
滋賀県	東近江土木事務所	近江八幡竜王線単独道路改築設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 10 ヶ月	道路概略設計 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	日野徳原線単独道路改築設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 10 ヶ月	道路概略設計 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	近江八幡竜王線補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	農水管移設設計 500m	
滋賀県	東近江土木事務所	下羽田市辺線単独道路改築設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	一般構造物予備設計 1か所	
滋賀県	東近江土木事務所	下羽田市辺線単独道路改築設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	交差点予備設計 1か所	
滋賀県	東近江土木事務所	中里山上日野線単独道路改築設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 10 ヶ月	道路予備設計 1.1km	
滋賀県	東近江土木事務所	大津能登川長浜線補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 6 ヶ月	道路詳細設計 220m	
滋賀県	東近江土木事務所	下羽田市辺線補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	補償調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	雨降野今在家八日市線補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	補償調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	土山蒲生近江八幡線補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 3 ヶ月	補償調査 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	国道307号 補助道路整備設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 7 ヶ月	道路詳細設計 1km 一般構造物詳細設計 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	国道307号 補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 7 ヶ月	補償調査 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	多賀永源寺線 補助道路整備設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 7 ヶ月	橋梁詳細設計 1橋 一般構造物詳細設計 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	湖東土木事務所	多賀永源寺線 補助道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 7 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	国道307号 補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 5 ヶ月	ボーリング調査 1式 室内試験 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	国道307号 補助道路整備設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 7 ヶ月	橋梁予備設計 1橋	
滋賀県	湖東土木事務所	国道307号 補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	ボーリング調査 1式 室内試験 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	国道307号 補助道路整備設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 7 ヶ月	橋梁予備設計 1橋	
滋賀県	湖東土木事務所	豊郷停車場線 補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 7 ヶ月	補償調査 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	多賀永源寺線 補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 5 ヶ月	補償調査 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	愛知川彦根線 補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 8 ヶ月	工事損失補償事後調査 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	湖東彦根線 補助道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 6 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	国道307号 補助道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 7 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	多賀醒井線補助道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 9 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	神郷彦根線補助道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	原松原線交通量調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 4 ヶ月	交通量調査 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	郷野湖北線補助道路整備土質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 4 ヶ月	土質調査 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	国道365号単独道路改築測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 5 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	大野木志賀谷長浜線線補助道路整備設計業務委託	制限付き一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 8 ヶ月	道路詳細設計 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	長浜土木事務所	朝妻筑摩近江線単独道路改築設計 業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	道路予備設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	能登瀬岩脇線単独道路改築設計業務 委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	道路予備設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	郷野湖北線補助道路整備設計業務 委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	橋梁予備設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	加田田村線補助道路整備設計業務 委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 8 ヶ月	道路詳細設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	中河内木之本線単独道路改築設計 業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	道路予備設計 0.6km	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	杉本余呉線補助道路整備設計業務 委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 6 ヶ月	道路盛土による浸水影響評価 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	杉本余呉線補助道路整備環境調査 業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 11 ヶ月	猛禽類調査 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	杉本余呉線補助道路整備環境調査 業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 11 ヶ月	植物・昆虫・両生類調査 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	国道303号単独道路改築建物調査業務 委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 3 ヶ月	建物調査 1式	
滋賀県	高島土木事務所	国道303号補助道路整備測量業務 委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 8 ヶ月	地質調査 1式	
滋賀県	高島土木事務所	麻生古屋梅ノ木線補助道路整備測量 業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 8 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	高島土木事務所	麻生古屋梅ノ木線単独道路改築測量 業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 8 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	高島土木事務所	白谷野口線補助道路整備設計業務 委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	道路詳細設計 1式	
滋賀県	高島土木事務所	国道303号補助道路整備測量業務 委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	高島土木事務所	国道367号補助道路整備設計業務 委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 10 ヶ月	橋梁撤去詳細設計 1式	
滋賀県	高島土木事務所	麻生古屋梅ノ木線補助道路整備補償 調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	補償調査 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	高島土木事務所	小浜朽木高島線補助道路整備地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 6 ヶ月	地質調査 1式	
滋賀県	高島土木事務所	小浜朽木高島線補助道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 6 ヶ月	路線測量 1式	
滋賀県	高島土木事務所	小浜朽木高島線補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 9 ヶ月	道路予備設計 1式	
滋賀県	高島土木事務所	国道303号補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 12 ヶ月	道路詳細設計 1式	
滋賀県	高島土木事務所	国道303号補助道路整備補償調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 6 ヶ月	補償調査 1式	
滋賀県	道路整備課	名神名阪連絡道路 整備分析業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 10 ヶ月	道路整備効果分析 一式	
滋賀県	大津土木事務所	国道367号(四條谷橋)道路橋梁耐震地質業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 5 ヶ月	地質調査 1式	
滋賀県	大津土木事務所	国道367号(木戸口橋)道路橋梁耐震地質業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 5 ヶ月	地質調査 1式	
滋賀県	大津土木事務所	国道477号道路整備地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 5 ヶ月	地質調査 1式	
滋賀県	大津土木事務所	下鴨大津線道路修繕地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 4 ヶ月	地質調査 1式	
滋賀県	大津土木事務所	国道367号(四條谷橋)道路橋梁耐震測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 5 ヶ月	地形測量 1式	
滋賀県	大津土木事務所	国道367号(木戸口橋)道路橋梁耐震測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 5 ヶ月	地形測量 1式	
滋賀県	大津土木事務所	国道477号道路改築測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	大津土木事務所	下鴨大津線道路修繕測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	大津土木事務所	下鴨大津線道路修繕測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 4 ヶ月	路線測量 0.1km	
滋賀県	大津土木事務所	国道367号(四條谷橋)道路橋梁耐震設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 10 ヶ月	橋梁耐震補強設計 1橋	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	大津土木事務所	国道367号(木戸口橋)道路橋梁耐震設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 10 ヶ月	橋梁耐震補強設計 1橋	
滋賀県	大津土木事務所	高島大津線(喜撰川橋)道路橋梁耐震設計委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 9 ヶ月	橋梁詳細設計 1橋	
滋賀県	大津土木事務所	国道422号(立木橋)ほか道路修繕設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 9 ヶ月	橋梁修繕設計 2橋	
滋賀県	大津土木事務所	伊香立浜大津線(無名橋7号)ほか道路修繕設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 9 ヶ月	橋梁修繕設計 3橋	
滋賀県	大津土木事務所	麻生古屋梅ノ木線(前川橋)ほか道路修繕設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 9 ヶ月	橋梁修繕設計 3橋	
滋賀県	大津土木事務所	高島大津線(天神川橋)道路修繕設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 9 ヶ月	橋梁修繕設計 1橋	
滋賀県	大津土木事務所	国道367号(途中大橋)ほか橋梁点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 7 ヶ月	橋梁定期点検 1式	
滋賀県	大津土木事務所	大津能登川長浜線(瀬田唐橋)橋梁点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 7 ヶ月	橋梁定期点検 1式	
滋賀県	大津土木事務所	国道422号(関津トンネル)ほか点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 7 ヶ月	トンネル定期点検 1式	
滋賀県	大津土木事務所	国道477号道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 5 ヶ月	道路詳細設計 0.2km	
滋賀県	大津土木事務所	国道477号道路修繕設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	法面工詳細設計 1箇所	
滋賀県	大津土木事務所	下鴨大津線道路修繕設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	法面工詳細設計 1箇所	
滋賀県	南部土木事務所	大津能登川長浜線ほか補助道路修繕点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	橋梁点検 47橋	
滋賀県	南部土木事務所	大津草津線ほか補助道路修繕点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	橋梁点検 46橋	
滋賀県	南部土木事務所	国道477号ほか補助道路修繕点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	橋梁点検 32橋	
滋賀県	南部土木事務所	大津守山近江八幡線 補助道路改築設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	歩道詳細設計 600m	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	甲賀土木事務所	国道477号補助道路修繕地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 4 ヶ月	ボーリング調査 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	信楽上野線補助道路修繕地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 5 ヶ月	ボーリング調査 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	国道477号補助道路修繕測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 4 ヶ月	地形測量 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	草津伊賀線補助道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 4 ヶ月	地形測量 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	信楽上野線補助道路修繕地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 5 ヶ月	地形測量 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	国道477号補助道路修繕設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 8 ヶ月	法面予備設計 1箇所 法面詳細設計 1箇所	
滋賀県	甲賀土木事務所	国道477号補助道路修繕設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 8 ヶ月	法面予備設計 1箇所 法面詳細設計 1箇所	
滋賀県	甲賀土木事務所	国道477号ほか補助道路修繕設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	橋梁修繕設計 2橋	
滋賀県	甲賀土木事務所	甲賀土山線補助道路修繕設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	橋梁修繕設計 1橋	
滋賀県	甲賀土木事務所	国道477号補助道路修繕設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	法面詳細設計 2箇所	
滋賀県	甲賀土木事務所	大河原北土山線異常気象時事前通行規制基準改定検討業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 7 ヶ月	異常気象時事前通行規制基準改定検討 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	国道307号ほか補助橋梁点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 5 ヶ月	橋梁定期点検 35橋	
滋賀県	甲賀土木事務所	草津伊賀線ほか補助橋梁点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 5 ヶ月	橋梁定期点検 35橋	
滋賀県	甲賀土木事務所	相模水口線補助道路修繕設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 5 ヶ月	橋梁修繕設計 1橋	
滋賀県	甲賀土木事務所	草津伊賀線ほか補助横断歩道橋点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 4 ヶ月	横断歩道橋点検 2橋	
滋賀県	東近江土木事務所	多賀永源寺線補助道路修繕土砂災害対策調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	地質調査 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	東近江土木事務所	小口川守線補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	春日竜王線補助道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 4 ヶ月	地形測量 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	近江八幡守山線単独道路改築測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 4 ヶ月	地形測量 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	八日市五箇荘線単独道路改築測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 4 ヶ月	地形測量 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	小口川守線補助道路整備設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 9 ヶ月	橋梁詳細設計 1橋 仮橋詳細設計 1橋 護岸詳細設計 35m	
滋賀県	東近江土木事務所	八日市五箇荘線補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 4 ヶ月	歩道詳細設計 50m	
滋賀県	東近江土木事務所	国道477号補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 8 ヶ月	歩道詳細設計 1,400m	
滋賀県	東近江土木事務所	国道421号ほか単独道路補修災害防除点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 10 ヶ月	防災点検 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	多賀永源寺線補助道路修繕設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 7 ヶ月	法面予備設計 1式 法面詳細設計 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	安土西生来線(上豊浦跨線橋)補助道路修繕設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	橋梁修繕設計 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	大津能登川長浜線補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 5 ヶ月	歩道詳細設計 100m	
滋賀県	東近江土木事務所	国道477号補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 5 ヶ月	歩道詳細設計 150m	
滋賀県	東近江土木事務所	春日竜王線補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 4 ヶ月	歩道詳細設計 50m	
滋賀県	湖東土木事務所	彦根近江八幡線ほか補助橋梁点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	橋梁点検 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	国道306号他単独道路災害対策点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 11 ヶ月	道路防災点検 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	原松原線補助トンネル点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	トンネル本体点検 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	湖東土木事務所	彦根近江八幡線ほか(つぶり橋ほか)補助橋梁修繕設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	橋梁修繕設計 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	大津能登川長浜線(池洲橋)補助橋梁耐震補強設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 7 ヶ月	橋梁耐震補強設計 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	敏満寺野口線ほか補助道路修繕調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 4 ヶ月	CBR調査1式	
滋賀県	湖東土木事務所	彦根近江八幡線補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	自転車通行空間設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	東上坂近江線補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 6 ヶ月	道路詳細設計 780m	
滋賀県	長浜土木事務所	山東本巣線(堂屋敷トンネル)補助道路修繕設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	トンネル修繕設計 1箇所	
滋賀県	長浜土木事務所	山東本巣線(月観橋ほか)単独道路補修設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	橋梁修繕設計 2橋	
滋賀県	長浜土木事務所	山東本巣線単独道路補修(災害防除)設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 5 ヶ月	擁壁基礎洗堀対策工予備設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	国道365号ほか橋梁定期点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	橋梁定期点検 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	木之本長浜線ほか橋梁定期点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	橋梁定期点検 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	高山長浜線ほか橋梁定期点検	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	橋梁定期点検 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	山東本巣線ほか道路災害防除点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 9 ヶ月	道路防災点検 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	国道365号(片田橋ほか)補助道路修繕設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	橋梁修繕設計 2橋	
滋賀県	長浜土木事務所	大津能登川長浜線(磯橋)補助道路修繕設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	橋梁修繕設計 1橋	
滋賀県	長浜土木事務所	大津能登川長浜線(世継橋)補助道路修繕設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	橋梁修繕設計 1橋	
滋賀県	長浜土木事務所	山東本巣線補助道路修繕(災害防除)設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	法面詳細設計 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	長浜土木事務所	伊部近江線(B510-4)補助道路修繕 設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 6 ヶ月	橋梁修繕設計 1橋	
滋賀県	長浜土木事務所	木之本長浜線(川道橋)補助道路修 繕設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 6 ヶ月	橋梁修繕設計 1橋	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	葛籠尾崎大浦線(法面A224ほか)補 助道路修繕地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 4 ヶ月	地質調査 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	中河内木之本線(法面A125ほか)補 助道路修繕地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 4 ヶ月	地質調査 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	中河内木之本線(法面A125ほか)補 助道路修繕用地測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 5 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	国道303号ほか補助橋梁点検業務委 託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 7 ヶ月	橋梁点検 42橋	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	中河内木之本線ほか道路防災管理 点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 9 ヶ月	法面点検 328箇所	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	国道303号ほか補助トンネル点検業 務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 5 ヶ月	トンネル点検 4箇所	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	葛籠尾崎大浦線(法面A224ほか)補 助道路修繕設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第4四半期	約 8 ヶ月	法面設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	葛籠尾崎塩津線(法面A201ほか)補 助道路修繕設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第4四半期	約 8 ヶ月	法面設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	国道303号(コゲツラ谷橋ほか)補助 道路修繕設計調査業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第4四半期	約 5 ヶ月	橋梁修繕詳細設計 3橋	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	中河内木之本線(大箕橋ほか)補助 道路修繕設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 5 ヶ月	橋梁修繕詳細設計 3橋	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	中河内木之本線補助道路修繕設計 業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	トンネル修繕設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	塩津浜飯浦線補助道路修繕設計業 務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	シェッド修繕設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	落川高月線補助雪寒対策設計業務 委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	消雪施設設計 1式	
滋賀県	高島土木事務所	今津マキノ線補助道路整備設計業務 委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	道路予備設計 1式 道路詳細設計 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	高島土木事務所	国道303号補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 10 ヶ月	道路詳細設計 1式	
滋賀県	高島土木事務所	国道303号補助道路整備建物調査委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 10 ヶ月	建物補償調査 1式	
滋賀県	高島土木事務所	小荒路牧野沢線補助道路整備建物調査委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	建物補償調査 1式	
滋賀県	高島土木事務所	西浅井マキノ線補助道路修繕設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 10 ヶ月	道路予備設計 1式 道路詳細設計 1式	
滋賀県	高島土木事務所	西浅井マキノ線補助道路修繕設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 8 ヶ月	土質調査 1式	
滋賀県	高島土木事務所	麻生古屋梅ノ木線単独道路補修測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	基準点測量 1式 地形測量 1式	
滋賀県	高島土木事務所	白谷野口線補助道路修繕用地測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 10 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	高島土木事務所	小浜朽木高島線補助雪寒対策設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	消雪設備更新設計 1式	
滋賀県	高島土木事務所	今津マキノ線補助道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 6 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	高島土木事務所	国道303号ほか橋梁点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	橋梁定期点検 89橋	
滋賀県	高島土木事務所	国道303号ほかトンネル点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 5 ヶ月	トンネル定期点検 8箇所	
滋賀県	高島土木事務所	麻生古屋梅ノ木線補助道路修繕設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	橋梁補修設計 1橋	
滋賀県	高島土木事務所	小浜朽木高島線補助道路修繕設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 5 ヶ月	橋梁補修・耐震補強設計 1橋	
滋賀県	高島土木事務所	安曇川今津線補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	自転車通行空間設計 1式	
滋賀県	都市計画課	近畿圏都市交通体系調査検討業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 8 ヶ月	近畿圏都市交通体系調査検討 1式	
滋賀県	都市計画課	びわこ地球市民の森排水路流量検討業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	不等流解析 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	都市計画課	THEシガパークビジョン策定業務委託	随意契約(プロポーザル方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 8 ヶ月	THEシガパークビジョン策定業務 一式	
滋賀県	都市計画課	THEシガパークDX検討業務委託	随意契約(プロポーザル方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 8 ヶ月	THEシガパークDX検討業務 一式	
滋賀県	都市計画課	湖岸緑地山田新浜地区駐車場改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	駐車場設計 2箇所	
滋賀県	都市計画課	2027年国際園芸博覧会出展基本設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	2027年国際園芸博覧会出展基本設計 一式	
滋賀県	湖東土木事務所	金亀公園整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	建物事後調査 20棟	
滋賀県	建築課	国際情報高校特別教室棟外壁改修その他設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 5 ヶ月	建築設計 一式	
滋賀県	建築課	大津商業高校情報処理科実習棟外壁改修その他設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 5 ヶ月	建築設計 一式	
滋賀県	建築課	水口高校H・R棟外壁改修その他設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	建築設計 一式	
滋賀県	建築課	八日市養護学校 I 棟外壁改修その他設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 7 ヶ月	建築設計 一式	
滋賀県	建築課	長浜養護学校屋内運動場内部および空調改修その他設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 5 ヶ月	建築設計 一式	
滋賀県	建築課	湖南農業高校本館1号棟便所改修その他設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	建築設計 一式	
滋賀県	建築課	草津東高校特別教室棟外壁改修その他設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 4 ヶ月	建築設計 一式	
滋賀県	建築課	信楽高校本館棟その他便所改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	建築設計 一式	
滋賀県	建築課	石部高校普通教室棟便所改修その他設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	建築設計 一式	
滋賀県	建築課	膳所高校教室棟便所改修その他設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	建築設計 一式	
滋賀県	建築課	八幡高校3棟便所改修その他設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	建築設計 一式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	建築課	彦根翔西館高校普通教室棟便所改修その他設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	建築設計 一式	
滋賀県	建築課	新旭養護学校教室棟その他便所改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 7 ヶ月	建築設計 一式	
滋賀県	建築課	むれやま荘男子浴室改修その他設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 5 ヶ月	建築設計 一式	
滋賀県	建築課	道の駅草津屋外便所新築その他設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 7 ヶ月	建築設計 一式	
滋賀県	建築課	西寺(湖南)県営住宅第1期建替設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 8 ヶ月	建築設計 一式	
滋賀県	建築課	今堀(東近江)県営住宅第3期建替設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 7 ヶ月	建築設計 一式	
滋賀県	建築課	畜産技術振興センター鶏舎屋根改修その他設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	建築設計 一式	
滋賀県	建築課	彦根総合運動公園野球場外壁その他改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	建築設計 一式	
滋賀県	建築課	水産試験場第2飼育実験棟外壁その他改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 5 ヶ月	建築設計 一式	
滋賀県	建築課	ミンガン州立大学連合日本センター 宿舎棟外壁その他改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 5 ヶ月	建築設計 一式	
滋賀県	建築課	日の出公舎解体設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 5 ヶ月	建築設計 一式	
滋賀県	建築課	矢倉(草津)県営住宅A棟その他外壁改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 4 ヶ月	建築設計 一式	
滋賀県	建築課	神領(大津)県営住宅E5棟屋上防水改修その他設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 4 ヶ月	建築設計 一式	
滋賀県	建築課	県庁本館昇降機設備改修その他設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	建築設計 一式	
滋賀県	建築課	県立スポーツ会館解体設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	建築設計 一式	
滋賀県	建築課	淡海学園体育館屋根改修その他設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 4 ヶ月	建築設計 一式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	建築課	伊香高校1号館便所改修工事監理その他業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約9ヶ月	建築監理 一式 建築設計 一式	
滋賀県	建築課	瀬田工業高校・瀬田高校1号館便所改修工事監理その他業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約7ヶ月	建築監理 一式 建築設計 一式	
滋賀県	建築課	草津高校教室棟便所改修工事監理その他業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約8ヶ月	建築監理 一式 建築設計 一式	
滋賀県	建築課	東大津高校普通教室棟便所工事監理その他業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約9ヶ月	建築監理 一式 建築設計 一式	
滋賀県	建築課	守山北高校中央棟その他便所改修工事監理業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約9ヶ月	建築監理 一式	
滋賀県	建築課	日野高校昇降機棟増築工事監理その他業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約9ヶ月	建築監理 一式 建築設計 一式	
滋賀県	建築課	甲南高校第1本館棟外壁改修工事監理その他業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約7ヶ月	建築監理 一式 建築設計 一式	
滋賀県	建築課	野洲高校校舎棟外壁長寿命化工事監理その他業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約6ヶ月	建築監理 一式 建築設計 一式	
滋賀県	建築課	盲学校管理・理療科棟便所改修工事監理その他業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約8ヶ月	建築監理 一式 建築設計 一式	
滋賀県	建築課	長浜養護学校管理棟その他便所改修工事監理業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約5ヶ月	建築監理 一式	
滋賀県	建築課	草津養護学校管理・特別教室棟便所改修工事監理その他業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約7ヶ月	建築監理 一式 建築設計 一式	
滋賀県	建築課	消防学校本館棟内部改修その他工事監理業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約10ヶ月	建築監理 一式	
滋賀県	建築課	男女共同参画センター天井等落下防止対策工事監理業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約7ヶ月	建築監理 一式	
滋賀県	建築課	木之本合同庁舎昇降機棟増築工事監理業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約7ヶ月	建築監理 一式	
滋賀県	建築課	高島合同庁舎別館昇降機棟増築その他工事監理業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約7ヶ月	建築監理 一式	
滋賀県	建築課	びわこモーターボート競走場便所改修工事監理業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約7ヶ月	建築監理 一式 建築設計 一式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	建築課	ひわこモーターボート競走場立体駐車場屋上防水改修工事監理業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 7 ヶ月	建築監理 一式	
滋賀県	建築課	北大津養護学校教室およびプール棟増築その他工事監理業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 15 ヶ月	建築監理 一式	
滋賀県	建築課	甲南高校受水槽その他改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 5 ヶ月	設備設計 一式	
滋賀県	建築課	男女共同参画センター空調設備改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 5 ヶ月	設備設計 一式	
滋賀県	建築課	ひわこモーターボート競走場競技総合センター給水設備改修その他設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	設備設計 一式	
滋賀県	住宅課	滋賀県宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく基礎調査(優先度評価)業務委託	制限付き一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 8 ヶ月	既存盛土の優先度評価756箇所	
滋賀県	住宅課	滋賀県盛土等情報管理システム構築・運用業務委託	制限付き一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 12 ヶ月	盛土等情報管理システム構築 一式 運用 5年間	
滋賀県	大津土木事務所	際川支流3補助通常砂防地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 4 ヶ月	土質ボーリング 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	日野川河川改良地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	地質調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	祖父川河川改良地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	地質調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	大川支流補助通常砂防地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 5 ヶ月	地質調査 一式	
滋賀県	長浜土木事務所木之本支所	新谷補助通常砂防地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 5 ヶ月	機械ボーリング 5本	
滋賀県	長浜土木事務所木之本支所	横波川支流補助通常砂防地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 5 ヶ月	機械ボーリング 4本	
滋賀県	甲賀土木事務所	落合川広域河川改修土質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 4 ヶ月	土質ボーリング 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	丁野木川単独河川改良土質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 5 ヶ月	土質調査 1式	
滋賀県	長浜土木事務所木之本支所	高時川単独河川改良地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 4 ヶ月	機械ボーリング 2本	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	高島土木事務所	安曇川河川改良地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 5 ヶ月	土質ボーリング 6本	
滋賀県	湖東土木事務所	荘厳寺川支流補助砂防(総流防)地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 4 ヶ月	地質調査 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	犬上川支流4単独通常砂防地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 4 ヶ月	地質調査 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	米川補助河川総合流域防災調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 13 ヶ月	地下水調査 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	姉川・高時川補助広域河川改修調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 13 ヶ月	地下水調査 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	河内地区補助急傾斜地崩壊対策地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 4 ヶ月	機械ボーリング 標準貫入試験 簡易動的コーン貫入試験	
滋賀県	長浜土木事務所	石田地区補助急傾斜地崩壊対策地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 4 ヶ月	機械ボーリング 標準貫入試験 簡易動的コーン貫入試験	
滋賀県	高島土木事務所	安曇川河川改良地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 5 ヶ月	土質ボーリング 6本	
滋賀県	長浜土木事務所木之本支所	余呉川補助河川改修調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 5 ヶ月	機械ボーリング 3本	
滋賀県	大津土木事務所	東南寺川支流1補助通常砂防用地測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	大津土木事務所	際川支流3補助通常砂防測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 4 ヶ月	路線測量 1式	
滋賀県	南部土木事務所	中ノ井川河川改良測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 4 ヶ月	路線測量 L=0.6km	
滋賀県	南部土木事務所	草津川広域河川改修測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 4 ヶ月	路線測量 L=0.6km	
滋賀県	甲賀土木事務所	野洲川河川改良測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 4 ヶ月	路線測量 L=600m 現地測量 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	大戸川広域河川改修測量業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 3 ヶ月	路線測量 L=400m 現地測量 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	大川支流補助通常砂防測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 4 ヶ月	路線測量 一式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	東近江土木事務所	立石川補助砂防(総流防)用地測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	用地測量 一式	
滋賀県	湖東土木事務所	犬上川支流3単独通常砂防用地測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	犬上川支流1, 2用地測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 8 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	高島土木事務所	水戸坂川補助通常砂防用地測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 12 ヶ月	砂防堰堤用地測量 一式	
滋賀県	大津土木事務所	朝日が丘地区補助急傾斜地崩壊対策用地測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	大津土木事務所	逢坂地区補助急傾斜地崩壊対策用地測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	杣川広域河川改修用地測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 10 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	大戸川広域河川改修用地測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 10 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	岩根地区急傾斜地崩壊対策測量業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 18 ヶ月	路線測量 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	千手川補助通常砂防用地測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	用地測量 一式	
滋賀県	高島土木事務所	安曇川河川改良測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	UAV写真点群測量 1式	
滋賀県	高島土木事務所	安曇川河川改良測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 5 ヶ月	路線測量 L=300m	
滋賀県	高島土木事務所	鴨川河川改良用地測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 9 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	高島土木事務所	開田川補助通常砂防測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	砂防堰堤路線測量 一式	
滋賀県	大津土木事務所	シャカ谷補助通常砂防用地測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 6 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	芹川支流補助通常砂防用地測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 6 ヶ月	用地測量 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	湖東土木事務所	荘厳寺川支流補助砂防(総流防)測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 4 ヶ月	路線測量 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	佐日地区補助急傾斜地崩壊対策用地測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 6 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	犬上川支流4単独通常砂防測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 4 ヶ月	路線測量 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	河内地区補助急傾斜地崩壊対策測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 4 ヶ月	路線測量	
滋賀県	長浜土木事務所	石田地区補助急傾斜地崩壊対策測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 4 ヶ月	路線測量	
滋賀県	長浜土木事務所木之本支所	高時川広域河川改修(防災・安全)測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 8 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	長浜土木事務所木之本支所	菅浦地区補助急傾斜地崩壊対策測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 6 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	安食川単独河川改良測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 8 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	平田川単独河川改良測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 8 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	南部土木事務所	金勝川河川改修設計業務委託	制限付き一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 15 ヶ月	橋梁詳細設計 1橋 道路詳細設計 0.1km	
滋賀県	南部土木事務所	中ノ井川河川改良設計業務委託	制限付き一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 10 ヶ月	氾濫解析 一式 調整池検討 一式	
滋賀県	南部土木事務所	中ノ井川河川改良設計業務委託	制限付き一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 8 ヶ月	橋梁予備設計 1橋	
滋賀県	大津土木事務所	際川支流3補助通常砂防設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 8 ヶ月	砂防堰堤詳細設計 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	甲賀圏域水害・土砂災害に強い地域づくり協議会検討業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 17 ヶ月	水害・土砂災害に強い地域づくり計画検討 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	大戸川河川改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	河道計画検討 L=400m	
滋賀県	東近江土木事務所	東近江圏域水害・土砂災害に強い地域づくり協議会検討業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 17 ヶ月	水害・土砂災害に強い地域づくり計画検討 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	東近江土木事務所	祖父川河川改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 9 ヶ月	堤防安全性照査 1式 堤防補強詳細設計 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	布引川河川改良水道管移設検討業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 10 ヶ月	管路移設基本設計 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	日野川単独河川改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 7 ヶ月	平面二次元流況解析1式 取水樋門改築設計 1ヶ所	
滋賀県	東近江土木事務所	日野川単独河川改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 7 ヶ月	樋門補修設計 1ヶ所	
滋賀県	東近江土木事務所	土砂災害警戒区域等設定業務委託1	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 10 ヶ月	土砂災害警戒区域等設定 25箇所	
滋賀県	湖東土木事務所	琵琶湖湖岸保全調査分析評価業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 11 ヶ月	湖岸安定度評価 1式 砂浜安定度調査 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	芹川単独河川改良調査検討業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 10 ヶ月	樹木調査 1式 保全対策検討 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	土砂災害警戒区域等設定業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 8 ヶ月	土砂災害警戒区域等設定 25箇所	
滋賀県	長浜土木事務所	湖北圏域水害・土砂災害に強い地域づくり計画検討業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 17 ヶ月	水害・土砂災害に強い地域 づくり計画検討 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	丹生川補助通常砂防調査業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	植物重要種移植後モニタ リング調査	
滋賀県	長浜土木事務所	勝山谷川補助通常砂防設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 10 ヶ月	砂防堰堤予備設計 1基 砂防堰堤詳細設計 1基 流木対策調査・施設設計1基	
滋賀県	長浜土木事務所	土砂災害警戒区域等設定業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 10 ヶ月	土砂災害警戒区域等設定	
滋賀県	長浜土木事務所木之本支所	土砂災害警戒区域設定業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 10 ヶ月	土砂災害警戒区域設定 1 式	
滋賀県	高島土木事務所	安曇川河川改良流量観測検討業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 7 ヶ月	流量観測装置設置検討 1 式	
滋賀県	高島土木事務所	石田川河川改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 9 ヶ月	樋門予備設計 1基 施工計画検討 1式	
滋賀県	大津土木事務所	滝川補助通常砂防設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	砂防堰堤改築設計 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	大津土木事務所	東南寺川支流2単独砂防設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	砂防堰堤詳細設計 1式	
滋賀県	大津土木事務所	砂防施設等点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	砂防施設等点検 1式	
滋賀県	南部土木事務所	家棟川ほか河川巡視点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 10 ヶ月	河川巡視点検 一式 河道状態点検 4箇所	
滋賀県	南部土木事務所	新川河川改良設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 10 ヶ月	護岸詳細設計 一式	
滋賀県	南部土木事務所	南部土木事務所管内 砂防設備に関する調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	砂防設備点検・健全性評価 一式	
滋賀県	甲賀土木事務所	杣川河川改良設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 5 ヶ月	護岸詳細設計 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	愛知川ほか河川巡視点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 12 ヶ月	河川巡視点検 509.6km 河川定期横断測量 3本	
滋賀県	東近江土木事務所	大川支流補助通常砂防設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 7 ヶ月	砂防堰堤詳細設計 一式 管理用道路詳細設計 一式	
滋賀県	東近江土木事務所	棚上川ほか砂防関係施設に関する調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	溪流保全工調査ほか 一式	
滋賀県	湖東土木事務所	芹川ほか河川巡視点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 11 ヶ月	巡視点検調査 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	湖東土木事務所管内砂防関係施設 に関する調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	砂防関係施設に関する調査 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	高時川ほか河川巡視点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 10 ヶ月	河川巡視点検 1式	
滋賀県	長浜土木事務所木之本支所	大川単独河川改良設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 4 ヶ月	護岸詳細設計 L=200m	
滋賀県	長浜土木事務所木之本支所	高時川広域河川改修(防災・安全)設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 8 ヶ月	護岸詳細設計 L=500m	
滋賀県	長浜土木事務所木之本支所	長浜土木事務所木之本支所管内砂 防関係施設に関する調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 9 ヶ月	砂防関係施設調査 1式	
滋賀県	長浜土木事務所木之本支所	新谷補助通常砂防設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 8 ヶ月	砂防堰堤詳細設計 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	長浜土木事務所木之本支所	横波川支流補助通常砂防設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 8 ヶ月	砂防堰堤詳細設計 1式	
滋賀県	高島土木事務所	安曇川ほか河川巡視点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 11 ヶ月	河川巡視点検業務 L=43.55km 河川定期横断測量 3本	
滋賀県	高島土木事務所	出山川補助通常砂防生物調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 4 ヶ月	猛禽類調査 一式	
滋賀県	流域政策局砂防室	滋賀県土木防災情報システム機能向上業務委託	随意契約(プロポーザル方式除く)	土木コンサルタント	第1四半期	約 14 ヶ月	滋賀県土木防災情報システム機能向上業務	
滋賀県	大津土木事務所	土砂災害警戒区域等設定業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 10 ヶ月	土砂災害警戒区域等設定 22箇所 砂防基盤図作成 0.81km ²	
滋賀県	南部土木事務所	土砂災害警戒区域等設定業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 10 ヶ月	土砂災害警戒区域等設定 一式 砂防基盤図作成 一式	
滋賀県	甲賀土木事務所	土砂災害防止法にかかる土砂災害警戒区域等設定業務委託その1	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 10 ヶ月	土砂災害警戒区域等設定 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	土砂災害防止法にかかる土砂災害警戒区域等設定業務委託その2	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 10 ヶ月	土砂災害警戒区域等設定 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	土砂災害防止法にかかる土砂災害警戒区域等設定業務委託その3	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 10 ヶ月	土砂災害警戒区域等設定 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	日野川河川改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 9 ヶ月	堤防安全性照査 1式 堤防補強詳細設計 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	犬上川単独河川改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	河道計画 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	芹川単独河川改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	堤防安全性照査 1式 堤防強化詳細設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	姉川ほか補助広域河川調査分析業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 15 ヶ月	魚類生息環境調査 1式 分析・評価とりまとめ 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	丹生川補助通常砂防調査業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 12 ヶ月	猛禽類調査 猛禽類に配慮した施工計画の立案	
滋賀県	長浜土木事務所木之本支所	高時川単独河川改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	河川予備設計 L=0.5km	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	長浜土木事務所木之本支所	高時川単独河川改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	遊水地予備設計 1式	
滋賀県	高島土木事務所	石田川ダム堰堤改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 9 ヶ月	余水吐きゲート 改良詳細設計 1式	
滋賀県	高島土木事務所	安曇川河川改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 10 ヶ月	橋梁詳細設計 1橋	
滋賀県	高島土木事務所	安曇川河川改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 9 ヶ月	堤防安全性照査 L=1,100m 堤防補強詳細設計 L=1,100m	
滋賀県	高島土木事務所	開田川補助通常砂防設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	砂防堰堤詳細設計 1基	
滋賀県	高島土木事務所	土砂災害警戒区域等設定業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 10 ヶ月	土砂災害警戒区域等設定 23箇所	
滋賀県	大津土木事務所	上田上桐生地区補助急傾斜地崩壊 対策設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	保安林解除申請資料作成 1式	
滋賀県	南部土木事務所	天神川・金田井川浄化施設修繕設計 業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	浄化施設修繕設計 一式	
滋賀県	甲賀土木事務所	岩根地区急傾斜地崩壊対策設計業 務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 15 ヶ月	急傾斜施設詳細設計 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	甲賀土木補助砂防施設補修設計業 務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	砂防施設補修設計 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	甲賀土木補助地すべり施設補修設計 業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	地すべり施設補修設計 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	瓜生川河川改良調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 10 ヶ月	河道設計1式	
滋賀県	東近江土木事務所	西明寺地区ほか補助地すべり対策設 計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 9 ヶ月	地すべり対策施設修繕詳細 設計 一式	
滋賀県	湖東土木事務所	安食川単独河川改良設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 5 ヶ月	詳細設計 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	平田川単独河川改良設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	詳細設計 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	矢倉川単独河川改良設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	橋梁詳細設計 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	長浜土木事務所	丁野木川単独河川改良設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	護岸詳細設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	河内地区補助急傾斜地崩壊対策設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	急傾斜地崩壊防止施設詳細設計	
滋賀県	長浜土木事務所	石田地区補助急傾斜地崩壊対策設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	急傾斜地崩壊防止施設詳細設計	
滋賀県	南部土木事務所	光善寺川 河川改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 10 ヶ月	堤防安全性照査 0.4km 堤防強化詳細設計 0.4km	
滋賀県	南部土木事務所	大山川支流単独通常砂防設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 9 ヶ月	砂防堰堤予備詳細設計 1基	
滋賀県	東近江土木事務所	日野川単独河川改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 12 ヶ月	道路予備設計(B) L=0.85km 平面交差点予備設計 N=2箇所 迂回路予備設計 L=1.00km	
滋賀県	東近江土木事務所	土砂災害警戒区域等設定業務委託2	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 10 ヶ月	土砂災害警戒区域等設定 25箇所	
滋賀県	湖東土木事務所	不飲川単独河川改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 10 ヶ月	水辺空間の設計 1式	
滋賀県	高島土木事務所	安曇川河川改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 9 ヶ月	堤防安全性照査 L=700m 堤防補強詳細設計 L=700m	
滋賀県	高島土木事務所	琵琶湖(湖西圏域)事業評価検討業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 9 ヶ月	事業評価 1式	
滋賀県	大津土木事務所	大谷地区補助急傾斜地崩壊対策調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 8 ヶ月	立木調査 1式	
滋賀県	南部土木事務所	中ノ池川支流2補助通常砂防設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 6 ヶ月	門型ラーメン・箱型函渠予備設計 一式	
滋賀県	甲賀土木事務所	大戸川広域河川改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 5 ヶ月	護岸詳細設計 L=400m	
滋賀県	湖東土木事務所	荘厳寺川支流補助砂防(総流防)設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 8 ヶ月	砂防堰堤詳細設計 2基	
滋賀県	湖東土木事務所	犬上川支流4単独通常砂防設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 8 ヶ月	砂防堰堤詳細設計 1基	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	長浜土木事務所木之本支所	余呉川単独河川改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第4四半期	約 8 ヶ月	橋梁予備設計 1橋	
滋賀県	長浜土木事務所木之本支所	大川補助河川改修設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第4四半期	約 10 ヶ月	橋梁詳細設計 1橋	
滋賀県	南部土木事務所	葉山川広域河川改修現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 一式	
滋賀県	南部土木事務所	金勝川広域河川改修現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 一式	
滋賀県	南部土木事務所	妓王井川ほか河川改良現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 一式	
滋賀県	南部土木事務所	琵琶湖(赤野井湾)ほか 河川環境整備現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 一式	
滋賀県	南部土木事務所	光善寺川河川改修現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 一式	
滋賀県	南部土木事務所	葉山川ほか河川改良現場技術(設計積算資料整理)業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 一式	
滋賀県	甲賀土木事務所	野洲川ほか河川巡視点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	河川巡視点検 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	十郎谷川補助砂防総合流域防災砂防現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務	
滋賀県	長浜土木事務所	勝山谷川補助通常砂防現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務	
滋賀県	長浜土木事務所木之本支所	大川ほか河川改良現場技術(設計積算資料整理)業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	長浜土木事務所木之本支所	高時川広域河川改修(防災・安全)現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	長浜土木事務所木之本支所	八田部ほか補助通常砂防現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	高島土木事務所	安曇川ほか河川改良現場技術(設計積算資料整理)業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	高島土木事務所	安曇川ほか河川改良現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	高島土木事務所	百瀬川補助河川総合流域防災現場 技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	高島土木事務所	知内川支流補助通常砂防現場技術 業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 一式	
滋賀県	東近江土木事務所	日野川広域河川改修調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	家屋調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	三明川河川改良調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	家屋調査 1式	
滋賀県	長浜土木事務所木之本支所	高時川補助広域河川改修補償調査 業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 7 ヶ月	建物調査 1式	
滋賀県	企業庁施設整備課	南部工水野洲市三上地先配水管整 備地質調査業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 3 ヶ月	機械ボーリング 24m 標準貫入試験 24回	
滋賀県	企業庁施設整備課	南部工水低区配水系管路更新地質 調査業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 3 ヶ月	機械ボーリング 24m 標準貫入試験 24回	
滋賀県	企業庁施設整備課	南部工水守山市笠原地先配水管整 備地質調査業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 4 ヶ月	機械ボーリング 80m 標準貫入試験 80回 ほか	
滋賀県	企業庁施設整備課	甲賀ライン管路更新地質調査業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 3 ヶ月	機械ボーリング 60m 標準貫入試験 60回	
滋賀県	企業庁施設整備課	竜王ライン山之上工区測量業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 5 ヶ月	現況測量 0.143km ²	
滋賀県	企業庁施設整備課	南部工水湖南団地高松南部ライン管 路更新測量業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 4 ヶ月	現地測量 0.034km ²	
滋賀県	企業庁施設整備課	甲賀ライン管路更新測量業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	現地測量 0.056km ²	
滋賀県	企業庁施設整備課	南部工水野洲市三上地先配水管整 備測量業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 4 ヶ月	現地測量 0.003km ²	
滋賀県	企業庁施設整備課	南部工水守山市笠原地先配水管整 備測量業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 4 ヶ月	現地測量 0.205km ²	
滋賀県	企業庁施設整備課	馬渕浄水場等薬品注入設備更新設 計業務	制限付き一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 10 ヶ月	薬品注入設備更新設計 1式	
滋賀県	企業庁施設整備課	南部工水湖南団地高松南部ラインほ か管路更新詳細設計業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 8 ヶ月	詳細設計 1,620m 推進工設計 40m	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	企業庁施設整備課	甲賀ライン管路更新水管橋基本設計	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 8 ヶ月	水管橋基本設計 3橋	
滋賀県	企業庁施設整備課	吉川浄水場等遠方監視制御装置ほ か更新設計業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 10 ヶ月	遠方監視制御設備更新設計 1式	
滋賀県	企業庁施設整備課	菩提寺加圧ポンプ場自家発設備更新 設計業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 8 ヶ月	自家発設備更新設計 1式	
滋賀県	企業庁施設整備課	朝国工水加圧ポンプ等更新詳細設計 業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	ポンプ等設備更新設計 1式	
滋賀県	企業庁施設整備課	馬淵浄水場2系沈殿池ほか機械設備 更新設計業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 8 ヶ月	沈殿池ほか設備更新設計 1式	
滋賀県	企業庁施設整備課	水口浄水場濃縮槽設備ほか更新詳 細設計業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	縮槽設備ほか更新設計 1式	
滋賀県	企業庁施設整備課	甲賀ライン管路更新詳細設計	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	詳細設計 1,800m	
滋賀県	企業庁施設整備課	南部工水野洲市三上地先配水管整 備設計業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	詳細設計 120m	
滋賀県	企業庁施設整備課	吉川浄水場電気設備更新詳細設計 業務	制限付き一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 8 ヶ月	電気設備更新詳細設計 1式	
滋賀県	企業庁施設整備課	南部工水守山市笠原町地先配水管 整備詳細設計業務委託その1	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 8 ヶ月	詳細設計 1,700m 推進工設計 100m	
滋賀県	企業庁施設整備課	南部工水守山市笠原町地先配水管 整備詳細設計業務委託その2	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 8 ヶ月	詳細設計 1,700m 推進工設計 100m	
滋賀県	企業庁施設整備課	馬淵浄水場排水処理棟ほか耐震補 強詳細設計業務	制限付き一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第4四半期	約 10 ヶ月	耐震補強詳細設計 排水処理棟 3棟 中央管理棟 1棟	
滋賀県	企業庁浄水課	野洲川水管橋塗装修繕設計業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	水管橋塗装修繕設計業務 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	滋賀県立総合病院	総合病院A・B棟第2期内部改修その他設計業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	8月	約 9 ヶ月	小児病棟改修設計 一式(9階) 現9A・9B病棟 仮移転改修設計 一式(6階) 手術室増設設計 一式(3階) 救急外来改修設計 一式(1階) 上記に伴う電気設備・機械設備改修設計 一式	
滋賀県	滋賀県立総合病院	総合病院A・B棟内部改修その他工事監理業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	10月	約 12 ヶ月	総合病院A・B棟内部改修その他工事監理 一式	
滋賀県	滋賀県立精神医療センター	外壁改修その他工事監理業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	精神医療センター外壁改修その他工事監理業務一式	
滋賀県	県教委教育総務課	新設特別支援学校整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	造成工事に係る測量業務	
滋賀県	県教委教育総務課	新設特別支援学校整備造成設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 12 ヶ月	造成工事に係る設計業務	
滋賀県	文化芸術振興課	希望が丘文化公園東駐車場地質調査業務	事後審査型一般競争入札	地質調査	第1四半期	約 4 ヶ月	土質ボーリング、岩盤ボーリング: φ66mm 鉛直下方 解析業務	
滋賀県	文化芸術振興課	希望が丘文化公園希望の橋地質調査業務	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約 4 ヶ月	土質ボーリング、岩盤ボーリング: φ66mm 鉛直下方 解析業務	
滋賀県	文化芸術振興課	希望が丘文化公園希望の橋測量業務	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約 4 ヶ月	基準点測量: 4級基準点測量、6点 路線測量: 0.15km、4点 現地測量: 0.001km	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 滋賀県彦根市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
彦根市	道路河川課	R7公共下水道雨水管理総合計画策定委託業務	競争入札	土木コンサル	第1四半期	8箇月	段階的対策計画策定業務 一式	
彦根市	道路河川課	R7彦根市公共下水道効率化実施計画策定委託業務	競争入札	土木コンサル	第1四半期	8箇月	事業計画策定業務 一式	
彦根市	道路河川課	正法寺橋橋梁定期点検委託業務	随意契約	土木コンサル	第1四半期	12箇月	橋梁定期点検業務 一式	
彦根市	建築課	彦根城国宝・重要文化財建造物防災設備整備工事工事監理委託業務	随意契約	建築コンサル	第1四半期	約3年	彦根城等防災工事の監理委託業務	
彦根市	建築課	市立病院建築工事設計委託および設備工事設計委託	競争入札	建築コンサル	第1四半期	約10箇月	建具改修・防水工事および空調設備・厨房機器・除外設備・RI設備・医療ガス設備改修工事設計委託業務	
彦根市	下水道建設課	R7公共下水道台帳作成委託業務	競争入札	測量	第1四半期	約9箇月	台帳作成 一式	
彦根市	下水道建設課	R7公共下水道新海町ほか地質調査委託業務	競争入札	地質調査	第2四半期	約5箇月	ボーリング調査 N=10箇所	
彦根市	下水道建設課	R7公共下水道南三ツ谷町ほか地質調査委託業務	競争入札	地質調査	第2四半期	約5箇月	ボーリング調査 N=15箇所	
彦根市	下水道建設課	R7公共下水道地蔵町ほか地質調査委託業務	競争入札	地質調査	第3四半期	約4箇月	ボーリング調査 N=3箇所	
彦根市	下水道建設課	R7公共下水道宮田町ほか地質調査委託業務	競争入札	地質調査	第3四半期	約4箇月	ボーリング調査 N=3箇所	
彦根市	下水道建設課	公共下水道(汚水)効率化実施計画策定委託業務	競争入札	土木コンサル	第1四半期	約10箇月	施設計画見直し 一式	
彦根市	下水道建設課	R7公共下水道宮田町ほか管渠設計委託業務	競争入札	土木コンサル	第1四半期	約8箇月	管渠設計 L=2200m	
彦根市	下水道建設課	R7公共下水道新海町ほか管渠設計委託業務	競争入札	土木コンサル	第1四半期	約8箇月	管渠設計 L=900m	
彦根市	下水道建設課	R7公共下水道南三ツ谷町ほか管渠設計委託業務	競争入札	土木コンサル	第1四半期	約8箇月	管渠設計 L=1800m	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 滋賀県彦根市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
彦根市	下水道建設課	公共下水道施設台帳更新委託業務	競争入札	土木コンサル	第2四半期	約6箇月	下水道施設台帳更新一式	
彦根市	下水道建設課	R7公共下水道高宮町管渠設計委託業務	競争入札	土木コンサル	第2四半期	約6箇月	管渠設計 L=940m	
彦根市	下水道建設課	R7公共下水道地蔵町ほか管渠設計委託業務	競争入札	土木コンサル	第2四半期	約6箇月	管渠設計 L=490m	
彦根市	上水道工務課	R7東部系送水管更新基本設計委託業務	随意契約	土木コンサル	第2四半期	約6箇月	設計業務 DIP φ 350 L=1.7km	
彦根市	上水道工務課	R7東沼波水源池内さく井工設計委託業務	随意契約	土木コンサル	第2四半期	約6箇月	設計業務 N=1箇所	
彦根市	上水道工務課	R7東部系送水管更新基本設計委託業務	随意契約	土木コンサル	第2四半期	約6箇月	設計業務 DIP φ 350 L=1.7km	
彦根市	上水道工務課	R7東沼波水源池内さく井工設計委託業務	随意契約	土木コンサル	第2四半期	約6箇月	設計業務 N=1箇所	
彦根市	建設管理課	道路台帳整備委託業務	競争入札	測量	第3四半期	4～5箇月	台帳整備 一式	
彦根市	文化財課	米蔵水門石垣解体工事工事監理委託業務	随意契約	土木コンサル	第2四半期	約3箇月	崩落石垣災害復旧における解体工事工事監理	
彦根市	文化財課	米蔵水門石垣積み直し実施設計委託業務	随意契約	土木コンサル	第3四半期	約6箇月	崩落石垣災害復旧工事における積み直し工事実施設計	
彦根市	文化財課	旧脇家公有地化にかかる移転補償	競争入札	補償コンサル	第1四半期	約3箇月	特別史跡公有地化における移転補償	
彦根市	農林水産課	R7匿谷池廃止実施設計委託業務	競争入札	土木コンサル	第2四半期	約6箇月	ため池廃止に伴う測量設計 一式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 長浜市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
長浜市	道路河川課	(仮称)神田SICアクセス道路_市道小一条今村橋線用地測量委託業務	競争入札	測量	第2四半期	8.0ヶ月	用地測量	
長浜市	人権施策推進課	虎姫コミュニティセンター改修工事設計業務	競争入札	建築設計	第1四半期	7.0ヶ月	工事設計	
長浜市	文化スポーツ課	高月運動広場体育館屋根改修実施設計業務	競争入札	建築設計	第1四半期	7.0ヶ月	屋根等改修工事	
長浜市	文化スポーツ課	浅井文化ホール改修実施設計業務	競争入札	建築設計	第1四半期	6.0ヶ月	改修設計	
長浜市	財政課	市有施設解体工事設計業務(浅井七尾備品倉庫・旧余呉学校給食センター)	競争入札	建築設計	第1四半期	5.0ヶ月	解体工事に係る実施設計	
長浜市	住宅課	南小足団地解体工事設計業務	競争入札	建築設計	第1四半期	4.0ヶ月	測量設計	
長浜市	住宅課	八幡中山団地外壁等改修工事設計業務	競争入札	建築設計	第1四半期	4.0ヶ月	測量設計	
長浜市	健康企画課	長浜市保健センター湖北分室解体工事設計業務	競争入札	建築設計	第1四半期	3.0ヶ月	長浜市保健センター湖北分室の解体工事にかかる実施設計	
長浜市	市民活躍課	虎姫時遊館解体工事設計業務	競争入札	建築設計	第1四半期	1.0ヶ月	虎姫時遊館解体工事の設計業務を委託するもの	
長浜市	北部建設課	橋梁(宮前橋他)修繕設計業務管理	競争入札	コンサルタント	第1四半期	9.0ヶ月	橋梁修繕設計1式	
長浜市	道路河川課	(仮称)神田SIC整備事業_用地補償総合技術委託業務	競争入札	コンサルタント	第1四半期	8.0ヶ月	用地補償総合技術業務(補償コンサルタント)	
長浜市	道路河川課	橋梁(木ノ下橋他)補修詳細設計委託業務	競争入札	コンサルタント	第1四半期	8.0ヶ月	補修詳細設計N=5橋	
長浜市	下水道施設課	長浜市総合地震対策計画策定業務	競争入札	コンサルタント	第1四半期	6.0ヶ月	計画策定	
長浜市	下水道施設課	上下山田地区他公共下水道接続実勢設計業務	競争入札	コンサルタント	第1四半期	5.0ヶ月	実施設計業務1式	
長浜市	下水道施設課	余呉地域公共下水道接続実施(基本)設計業務	競争入札	コンサルタント	第1四半期	5.0ヶ月	実施(基本)設計業務1式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 長浜市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
長浜市	北部建設課	市道田部木之本線ポンプ設備移設設計 業務	競争入札	コンサルタント	第1四半 期	5.0ヶ月	設計業務 1式	
長浜市	道路河川課	都市計画道路大戌亥山階線整備事業物 件移転補償積算業務	競争入札	コンサルタント	第1四半 期	3.0ヶ月	物件移転補償費の調査・ 算定 1件	
長浜市	道路河川課	(仮称)神田SIC整備事業_建物等移転補 償費積算委託業務	競争入札	コンサルタント	第2四半 期	8.0ヶ月	建物補償調査(補償コン サルタント)	

コンサルタント業務等

発注機関:滋賀県草津市

部名	所属名	業 務 名	業務等種別	発注予定時期
総務部	総務課	草津合同ビル他解体工事実施設計業務	建築設計監理	第1四半期
総務部	総務課	草津市役所立体駐車場受変電設備改修工事実施設計業務	設備設計監理	第1四半期
まちづくり協働部	まちづくり協働課	玉川まちづくりセンター基本計画策定業務	建築設計監理	第1四半期
環境経済部	農林水産課	浮舟地区機能保全計画策定業務	建設コンサルタント	第1四半期
都市計画部	交通政策課	南草津駅東口シェルターリノベーション工事監理業務(第3工区)	建築設計監理	第1四半期
都市計画部	交通政策課	草津駅前地下駐車場建築設備改修工事実施設計業務(床等)	建築設計監理	第1四半期
都市計画部	公共建築課	令和7年度市有建築物定期点検・劣化度調査業務その1	建築設計監理	第1四半期
都市計画部	公共建築課	令和7年度市有建築物定期点検・劣化度調査業務その2	建築設計監理	第1四半期
都市計画部	公共建築課	令和7年度市有建築物定期点検・劣化度調査業務その3	建築設計監理	第1四半期
都市計画部	公共建築課	令和7年度市有建築物定期点検・劣化度調査業務その4	建築設計監理	第1四半期
都市計画部	公共建築課	市有建築物工事設計・監理補助業務	建築設計監理	第1四半期
建設部	道路課	追分橋補修詳細設計業務	建設コンサルタント	第1四半期
建設部	道路課	市道長寿命化修繕事業他補助業務	建設コンサルタント	第1四半期
建設部	道路課	市道維持管理事業他補助業務	建設コンサルタント	第1四半期
建設部	道路課	草津川線道路整備詳細設計業務	建設コンサルタント	第1四半期

コンサルタント業務等

部名	所属名	業 務 名	業務等種別	発注予定時期
建設部	道路課	馬場東1号線道路整備詳細設計業務	建設コンサルタント	第1四半期
建設部	道路課	東草津北2号線補償調査再算定業務	補償コンサルタント	第1四半期
建設部	道路課	片岡下寺西線他道路整備調査設計業務	建設コンサルタント	第1四半期
建設部	道路課	大江霊仙寺線(南笠工区)その2用地測量業務	測量関係	第1四半期
建設部	道路課	大江霊仙寺線(南笠工区)その2補償調査業務	補償コンサルタント	第1四半期
建設部	河川課	北川第6排水区雨水整備工事他設計現場監理業務	建設コンサルタント	第1四半期
建設部	公園緑地課	草津市公園施設長寿命化計画改定業務	建設コンサルタント	第1四半期
建設部	公園緑地課	(仮称)新志津運動公園環境調査業務	調査関係	第1四半期
建設部	草津川跡地整備課	草津川跡地(区間6)整備事業他支援業務	建設コンサルタント	第1四半期
建設部	市営住宅課	改良住宅分離適合工事(その8)監理業務	建築設計監理	第1四半期
建設部	市営住宅課	改良住宅分離適合工事(その9)実施設計業務	建築設計監理	第1四半期
建設部	市営住宅課	砂池団地減築工事实施設計業務	建築設計監理	第1四半期
建設部	市営住宅課	地質調査業務	地質調査	第1四半期
上下水道部	上下水道施設課	平井六丁目配水管移設実施設計業務	建設コンサルタント	第1四半期
上下水道部	上下水道施設課	県道山田草津線基幹管路更新基本設計業務	建設コンサルタント	第1四半期
上下水道部	上下水道施設課	野路矢橋線他基幹管路更新実施設計業務	建設コンサルタント	第1四半期

コンサルタント業務等

部名	所属名	業 務 名	業務等種別	発注予定時期
上下水道部	上下水道施設課	平野草津線配水管更新実施設計業務	建設コンサルタント	第1四半期
上下水道部	上下水道施設課	西渋川二丁目水管橋更新基本設計業務	建設コンサルタント	第1四半期
上下水道部	上下水道施設課	追分南三丁目他配水管更新実施設計業務	建設コンサルタント	第1四半期
上下水道部	上下水道施設課	野村五丁目他配水管更新実施設計業務	建設コンサルタント	第1四半期
上下水道部	上下水道施設課	大江霊仙寺線配水管整備実施設計業務	建設コンサルタント	第1四半期
上下水道部	上下水道施設課	舗装本復旧設計等業務(その1)	建設コンサルタント	第1四半期
上下水道部	上下水道施設課	上水道アセットマネジメント計画等見直し業務	建設コンサルタント	第1四半期
上下水道部	上下水道施設課	公共下水道事業計画等変更業務	建設コンサルタント	第1四半期
上下水道部	上下水道施設課	矢橋町他公共下水道総合地震対策耐震診断業務	建設コンサルタント	第1四半期
上下水道部	上下水道施設課	公共下水道総合地震対策実施設計業務(人孔浮上防止対策)	建設コンサルタント	第1四半期
上下水道部	上下水道施設課	公共下水道総合地震対策実施設計業務(耐震継手設置)	建設コンサルタント	第1四半期
上下水道部	上下水道施設課	公共下水道総合地震対策実施設計業務(人孔補強)	建設コンサルタント	第1四半期
上下水道部	上下水道施設課	公共下水道総合地震対策監理業務	建設コンサルタント	第1四半期
上下水道部	上下水道施設課	矢橋町下水道施設更新基本設計業務	建設コンサルタント	第1四半期
上下水道部	上下水道施設課	マンホールポンプ更新実施設計業務	建設コンサルタント	第1四半期
上下水道部	上下水道施設課	下水道施設カメラ調査等業務	調査関係	第1四半期

コンサルタント業務等

部名	所属名	業 務 名	業務等種別	発注予定時期
上下水道部	上下水道施設課	マンホール蓋調査等業務	調査関係	第1四半期
上下水道部	上下水道施設課	下水道施設カメラ調査計画見直し業務	建設コンサルタント	第1四半期
上下水道部	北山田浄水場	北山田浄水場薬品沈殿池等耐震補強工事監理業務	建設コンサルタント	第1四半期
上下水道部	ロクハ浄水場	ロクハ浄水場新館着水井流入調節弁取替工事設計業務	建設コンサルタント	第1四半期
教育委員会	教育総務課	志津南小学校グラウンド改修工事实施設計業務	建設コンサルタント	第1四半期
教育委員会	教育総務課	草津小学校耐力度調査業務	建築設計監理	第1四半期
教育委員会	教育総務課	矢倉小学校トイレ改修工事实施設計業務	建築設計監理	第1四半期
教育委員会	教育総務課	南笠東小学校予防改修工事監理業務(1期)	建築設計監理	第1四半期
教育委員会	教育総務課	南笠東小学校体育館トイレ改修工事实施設計業務	建築設計監理	第1四半期
教育委員会	教育総務課	草津小学校トイレ改修工事監理業務	建築設計監理	第1四半期
教育委員会	教育総務課	笠縫小学校長寿命化改修工事实施設計	建築設計監理	第1四半期
教育委員会	教育総務課	草津小学校他機械設備等改修工事实施設計業務	建築設計監理	第1四半期
教育委員会	教育総務課	矢倉小学校非構造部材改修工事監理業務	建築設計監理	第1四半期
教育委員会	教育総務課	老上小学校プール解体工事監理業務	建築設計監理	第1四半期
教育委員会	教育総務課	高穂中学校体育館トイレ改修工事監理業務	建築設計監理	第1四半期
教育委員会	教育総務課	玉川中学校他受変電設備等改修工事实施設計業務	設備設計監理	第1四半期

コンサルタント業務等

部名	所属名	業 務 名	業務等種別	発注予定時期
教育委員会	教育総務課	高穂中学校屋根・外壁他改修工事实施設計	建築設計監理	第1四半期
教育委員会	教育総務課	新堂中学校給排水設備等更新工事实施設計業務	設備設計監理	第1四半期
教育委員会	スポーツ推進課	三ツ池テニスコート改修工事实施設計業務	建設コンサルタント	第1四半期
教育委員会	スポーツ推進課	ふれあい体育館トイレ改修工事管理業務	建築設計監理	第1四半期
建設部	土木管理課	街区境界調査業務	測量関係	第1四半期
建設部	道路課	街路樹維持管理業務(北工区)	維持・管理関係	第1四半期
建設部	道路課	街路樹維持管理業務(中工区)	維持・管理関係	第1四半期
建設部	道路課	街路樹維持管理業務(南工区)	維持・管理関係	第1四半期
建設部	道路課	街路樹維持管理業務(東工区)	維持・管理関係	第1四半期
建設部	道路課	道路路肩他草刈業務(北工区)	維持・管理関係	第1四半期
建設部	道路課	道路路肩他草刈業務(中工区)	維持・管理関係	第1四半期
建設部	道路課	道路路肩他草刈業務(南工区)	維持・管理関係	第1四半期
建設部	道路課	草津駅地下道清掃業務	維持・管理関係	第1四半期
建設部	道路課	南草津駅東西線街路樹剪定等業務	維持・管理関係	第1四半期
建設部	公園緑地課	野路公園用地草刈業務	維持・管理関係	第1四半期

コンサルタント業務等

部名	所属名	業 務 名	業務等種別	発注予定時期
建設部	草津川跡地整備課	草津川跡地草刈他業務	維持・管理関係	第1四半期
上下水道部	ロクハ浄水場	浄水場樹木剪定業務	維持・管理関係	第1四半期
教育委員会	歴史文化財課	史跡野路小野山製鉄遺跡他環境整備業務	維持・管理関係	第1四半期
教育委員会	歴史文化財課	史跡芦浦観音寺跡環境整備業務	維持・管理関係	第1四半期

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 守山市

公表項目							
担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
教育総務課	守山中学校体育館予防改修工事監理業務	制限付一般競争入札	建築設計監理	第1四半期	約10ヶ月	工事監理業務	
教育総務課	中学校体育館空調設備設置工事監理業務	制限付一般競争入札	建築設計監理	第1四半期	約8ヶ月	工事監理業務	
教育総務課	速野小学校長寿命化改修工事(第1期)監理業務	制限付一般競争入札	建築設計監理	第1四半期	約10ヶ月	工事監理業務	
教育総務課	小中学校プール施設整備工事設計業務(基本設計分)	随意契約(公募型プロポーザル方式)	建築設計	第2四半期	約13ヶ月	工事設計業務	
建築課	久保団地3棟外壁改修他工事修正設計業務	制限付一般競争入札	建築設計	第1四半期	2か月	久保団地3棟外壁改修他工事の単価修正・設計修正業務	
建築課	市営住宅建築物定期点検業務	制限付一般競争入札	建築設計監理	第2四半期	3か月	建築基準法12条定期点検業務(東円前・新久保団地)	
建築課	久保団地3棟外壁改修他工事施工監理業務	制限付一般競争入札	建築設計監理	第1四半期	8か月	屋上防水工事(367㎡)・外壁塗装工事(1531㎡)の工事監理	
施設工務課 (下水道)	守山市公共下水道効率的事業実施に係る計画策定等業務	制限付き一般競争入札	土木関係コンサルタント	第1四半期	約9か月	認可変更業務	
施設工務課 (下水道)	小島9号汚水幹線(播磨田工区)管更生設計業務	制限付き一般競争入札	土木関係コンサルタント	第1四半期	約8か月	管更生設計業務 800mm以上 L=45m	
施設工務課 (下水道)	マンホールトイレ設計業務	制限付き一般競争入札	測量および土木関係コンサルタント	第1四半期	約5か月	マンホールトイレ設計 (避難所2箇所)	
施設工務課 (下水道)	速野ポンプ場耐震補強設計業務	制限付き一般競争入札	土木関係コンサルタント	第1四半期	約8か月	耐震設計業務	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 守山市

公表項目							
担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
施設工務課 (下水道)	ストックマネジメント計画更新業務	制限付き一般競争入札	土木関係コンサルタント	第1四半期	約9か月	ストックマネジメント計画 更新業務	
施設工務課 (下水道)	管更生実施設計業務	制限付き一般競争入札	土木関係コンサルタント	第1四半期	約8か月	管更生設計業務 800mm未満 L=1,404m 800mm以上 L=561m	
施設工務課 (下水道)	管路、マンホール蓋等診断業務	制限付き一般競争入札	土木関係コンサルタント	第1四半期	約9か月	管路調査 L=4,037m マンホール目視調査 206基 マンホール蓋点検 784箇所 重要管理MH蓋点検 195箇所 管口点検 L=21,184m	
施設工務課 (水道)	矢島町排泥弁更新設計業務	制限付き一般競争入札	測量および土木関係 コンサルタント	第1四半期	約5か月	配水管布設替え設計業務 φ50 L=50m	
施設工務課 (水道)	開発木浜線(洲本工区)配水管耐震 化設計業務	制限付き一般競争入札	測量および土木関係 コンサルタント	第1四半期	約8か月	配水管布設替え設計業務 φ350 L= 643m	
社会教育・文化振 興課	市民ホール特定建築物法定定期点 検	制限付き一般競争入札	建築設計	第二四半期	4か月	建築基準法に基づく定期点検	
社会教育・文化振 興課	管理運営計画策定支援業務	随意契約(プロポーザル方式)	建築設計	第一四半期	10か月	守山市民ホール大規模改修工事に係る管 理運営方針策定業務	
社会教育・文化振 興課	守山市民ホール大規模改修工事設 計等業務	随意契約(プロポーザル方式)	建築設計	第一四半期	21か月	守山市民ホール大規模改修工事に係る基 本設計・実施設計業務	
スポーツ振興課	河西・立入が丘小学校グラウンド照 明改修工事実施設計業務	制限付一般競争入札	土木関係コンサルタント	第2四半期	6ヶ月	工事設計業務	
総務課	守山市役所駐輪場増築工事設計業 務	制限付一般競争入札	建築設計	第1四半期	約3ヶ月	工事設計業務	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 守山市

公表項目							
担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
道路河川課	三宅14号線物件移転補償調査業務	制限付一般競争入札	補償関係コンサルタント	第1四半期	5か月	補償調査 附帯工作物 N=1戸	
道路河川課	川田田中線物件移転補償調査業務	制限付一般競争入札	補償関係コンサルタント	第1四半期	5か月	補償調査 機械設備 N=1 事業所および附帯工作物 N=1戸	
道路河川課	梅田川暗渠部点検業務	制限付一般競争入札	土木関係コンサルタント	第3四半期	2か月	河川管渠点検業務 315m	
道路河川課	二町伊勢線水路改修設計業務	制限付一般競争入札	測量および土木関係コンサルタント	第1四半期	6か月	歩道詳細設計 L=200m	
道路河川課	二町播磨田幹線1号橋他橋梁補修設計業務	制限付一般競争入札	土木関係コンサルタント	第1四半期	6か月	橋梁補修(上部工他) N=2橋	
道路河川課	大門野尻線道路整備工事に伴う調整池実施設計業務	制限付一般競争入札	測量および土木関係コンサルタント	第1四半期	6か月	調整池詳細設計 N=1箇所	
土木管理課	地籍調査業務	制限付き一般競争入札	測量	第1四半期	約9ヵ月	地籍調査業務	
土木管理課	道路台帳等整備更新業務	制限付き一般競争入札	測量	第3四半期	約5ヵ月	道路台帳等整備更新業務	
土木管理課	官民境界データ更新業務	制限付き一般競争入札	測量	第2四半期	約5ヵ月	官民境界データ更新業務	
地域医療政策室	福祉保健センター外壁等改修工事監理業務	制限付き一般競争入札	建築設計監理	第1四半期	約8ヶ月	外壁等改修工事に伴う工事監理業務	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関:滋賀県甲賀市

番号	公表項目							
	発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分①	業務区分②	入札予定 時期	業務概要
1	甲賀市	建設管理課	道路付属施設整備工事設計業務委託	指名競争入札	建設コンサル	道路	第1四半期	設計業務 1式
2	甲賀市	建設事業課	市道虫生野希望ヶ丘線雨水設計業務委託	指名競争入札	建設コンサル	道路	第1四半期	雨水詳細設計 1式
3	甲賀市	都市計画課	杉川歩行者専用橋予備設計業務委託	指名競争入札	建設コンサル	道路	第1四半期	予備設計 1式
4	甲賀市	都市計画課	貴生川駅北口ロータリー設計業務委託	指名競争入札	建設コンサル	道路	第1四半期	設計業務 1式
5	甲賀市	建設事業課	市道西名坂・中切線整備検討業務委託	指名競争入札	建設コンサル	道路	第2四半期	整備手法検討 1式
6	甲賀市	林業振興課	林道神唐戸川線橋梁長寿命化橋梁点検業務委託	指名競争入札	建設コンサル	道路	第2四半期	調査・診断・測量・設計 1式
7	甲賀市	観光企画推進課	甲賀流リアル忍者館バス乗降所整備設計業務委託	指名競争入札	建設コンサル	道路	第3四半期	詳細設計 1式
8	甲賀市	住宅建築課	既存建築物耐震改修促進計画改定業務委託	指名競争入札	建設コンサル	都市・地方計画	第1四半期	計画改定業務 1式
9	甲賀市	住宅建築課	空家等対策計画中間見直し業務委託	指名競争入札	建設コンサル	都市・地方計画	第1四半期	中間見直し改定業務 1式
10	甲賀市	都市計画課	寺庄南部土地地区画整理事業基本計画策定支援業務委託	指名競争入札	建設コンサル	都市・地方計画	第1四半期	設計業務 1式
11	甲賀市	都市計画課	区域区分等変更支援業務委託	指名競争入札	建設コンサル	都市・地方計画	第2四半期	区域区分等変更 1式
12	甲賀市	上水道課	多羅尾浄水場地質調査業務委託	指名競争入札	地質調査	地質	第1四半期	土質ボーリング 1箇所
13	甲賀市	農村整備課	甲賀11地区 ため池土質・地質調査業務委託 その1	指名競争入札	地質調査	地質	第2四半期	土質・地質調査 5池
14	甲賀市	農村整備課	甲賀11地区 ため池土質・地質調査業務委託 その2	指名競争入札	地質調査	地質	第2四半期	土質・地質調査 6池
15	甲賀市	上水道課	新田加圧所設計業務委託	指名競争入札	建設コンサル	上水道	第1四半期	設備更新設計 1式

	公表項目							
番号	発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分①	業務区分②	入札予定 時期	業務概要
16	甲賀市	上水道課	中野取水井戸設計業務委託	指名競争入札	建設コンサル	上水道	第1四半期	取水井戸更新設計 1式
17	甲賀市	上水道課	宮尻地区外減圧弁更新工事詳細設計業務委託	指名競争入札	建設コンサル	上水道	第1四半期	減圧弁更新設計 1式
18	甲賀市	上水道課	竜法師配水池緊急遮断弁設置設計業務委託	指名競争入札	建設コンサル	上水道	第1四半期	緊急遮断弁更新設計 1式
19	甲賀市	上水道課	長野地区配給水管移設設計業務委託 その11	指名競争入札	建設コンサル	上水道	第2四半期	管路移設詳細設計 1式
20	甲賀市	建設事業課	市道泉・下山幹線橋梁詳細設計業務委託	指名競争入札	建設コンサル	鋼構コンクリート	第1四半期	橋梁詳細設計 1橋
21	甲賀市	下水道課	公共下水道マンホールポンプ改築実施設計業務委託	指名競争入札	建設コンサル	下水道	第1四半期	実施設計 1式
22	甲賀市	下水道課	甲賀市(流域関連・土山)公共下水道事業計画変更支援業務委託	指名競争入札	建設コンサル	下水道	第1四半期	下水道事業計画変更 1式
23	甲賀市	下水道課	公共下水道ストックマネジメント第2期計画策定支援業務委託(管渠・処理場)	指名競争入札	建設コンサル	下水道	第1四半期	ストックマネジメント計画策定(管渠・処理場) 1式
24	甲賀市	下水道課	次期包括的維持管理業務検討支援業務委託	指名競争入札	建設コンサル	下水道	第1四半期	維持管理業務内容検討 1式
25	甲賀市	下水道課	公共下水道植地区実施設計業務委託	指名競争入札	建設コンサル	下水道	第2四半期	実施設計 1式
26	甲賀市	都市計画課	移転補償調査業務委託	指名競争入札	補償コンサル		第1四半期	移転補償 非木造3棟・木造1棟他
27	甲賀市	建設事業課	市道虫生野希望ヶ丘線用地測量業務委託	指名競争入札	測量		第1四半期	用地測量 4.9ha
28	甲賀市	建設事業課	市道御輿道用地測量業務委託	指名競争入札	測量		第1四半期	用地測量 6.2ha 地形測量 1式
29	甲賀市	都市計画課	貴生川駅北口ロータリー測量業務委託	指名競争入札	測量		第1四半期	測量業務 3千㎡
30	甲賀市	都市計画課	杉川歩行者専用橋測量業務委託	指名競争入札	測量		第1四半期	地形測量 10千㎡
31	甲賀市	建設事業課	市道泉・下山幹線測量業務委託	指名競争入札	測量		第2四半期	地形測量 0.012km2 横断測量 1本

	公表項目							
番号	発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分①	業務区分②	入札予定 時期	業務概要
32	甲賀市	建設事業課	市道貴生川・宝木幹線用地測量業務委託	指名競争入札	測量		第2四半期	用地測量 65百m2
33	甲賀市	都市計画課	地籍調査業務委託	一般競争入札	測量		第2四半期	水口④地区5ha
34	甲賀市	都市計画課	遺跡図化・撮影業務委託	指名競争入札	測量		第3四半期	埋蔵文化財本掘 遺跡図化・ 撮影業務 1,400㎡
35	甲賀市	医療政策室	みなくち診療所改修工事設計業務委託	指名競争入札	建築設計・監理		第1四半期	内装改修、屋根防水改修設計 1式
36	甲賀市	管財課	甲南地域市民センター高圧回路絶縁抵抗改修工事設計業務委託	指名競争入札	建築設計・監理		第1四半期	電気設備設計 一式 機械設備設計 一式
37	甲賀市	管財課	甲南地域市民センター車庫棟及びプロパン庫防水改修工事設計業務委託	指名競争入札	建築設計・監理		第1四半期	設計業務 一式
38	甲賀市	危機管理課	甲南方面隊第4分団消防車庫改築工事実施設計業務委託	指名競争入札	建築設計・監理		第1四半期	建築設計 1式
39	甲賀市	危機管理課	甲賀方面隊第4分団機動部消防車庫改築工事監理業務委託	指名競争入札	建築設計・監理		第1四半期	工事監理 1式
40	甲賀市	社会教育スポーツ課 甲南図書交流館	甲南図書交流館空調設備整備工事設計業務委託	指名競争入札	建築設計・監理		第1四半期	詳細設計 1式
41	甲賀市	社会教育スポーツ課 信楽図書館	信楽図書館空調設備修工事設計業務委託	指名競争入札	建築設計・監理		第1四半期	詳細設計 1式
42	甲賀市	社会教育スポーツ課	あいの土山文化ホールトイレ等改修工事設計業務委託	指名競争入札	建築設計・監理		第1四半期	設計業務 1式
43	甲賀市	社会教育スポーツ課	あいこうか市民ホール、碧水ホール電気設備改修工事設計業務委託	指名競争入札	建築設計・監理		第1四半期	設計業務 1式
44	甲賀市	社会教育スポーツ課	あいこうか市民ホール空調設備整備工事設計業務委託	指名競争入札	建築設計・監理		第1四半期	設計業務 1式
45	甲賀市	住宅建築課	市営住宅大原中団地屋外階段屋根設置工事設計業務委託	指名競争入札	建築設計・監理		第1四半期	設計業務 1式
46	甲賀市	住宅建築課	市営住宅梅の木団地給排水管改修工事設計業務委託	指名競争入札	建築設計・監理		第1四半期	設計業務 1式
47	甲賀市	保育幼稚園課	甲賀西保育園・油日こども園遊戯室空調整備設計業務委託	指名競争入札	建築設計・監理		第1四半期	空調整備設計 1式

	公表項目							
番号	発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分①	業務区分②	入札予定 時期	業務概要
48	甲賀市	教育総務課	甲南地区小学校特別教室空調設備 整備設計業務委託	指名競争入札	建築設計・監理		第1四半期	空調設備設計 5校
49	甲賀市	人権推進課	改良住宅解体設計業務委託	指名競争入札	建築設計・監理		第3四半期	解体設計 簡易耐火2階建 1棟2戸

令和7年度建設工事に関する業務発注見通し

(設計金額100万円超)

No.	部名	担当課	業務名	業種等種別	履行場所	入札方式	履行期間	業務概要	入札時期
1	市民部	自治防災課	コミュニティセンターなかさとLED化工事実施設計業務委託	設備設計	西河原	指名競争入札	5ヶ月	電気設備工事設計業務	第1四半期
2	都市建設部	建築住宅課	市営住宅永原第1団地1・2号棟外壁屋根大規模改修工事監理業務委託	建設コンサルタント	永原	指名競争入札	8ヶ月	工事監理	第1四半期
3	都市建設部	建築住宅課	市営住宅永原第1団地3号棟外壁屋根大規模修繕工事実施設計業務委託	建築設計	永原	指名競争入札	8ヶ月	基本設計・実施設計	第1四半期
4	都市建設部	都市政策課	野洲川河川公園管理事務所長寿命化改修工事監理業務委託	工事監理	三上	指名競争入札	9ヶ月	工事監理業務	第1四半期
5	都市建設部	道路河川課	(仮称)砂川線実施設計業務委託	建設コンサルタント	妙光寺	指名競争入札	6ヶ月	道路詳細設計他	第1四半期
6	都市建設部	道路河川課	市三宅妙光寺線バイパス道路詳細設計業務委託	建設コンサルタント	市三宅	指名競争入札	10ヶ月	道路詳細設計	第1四半期
7	都市建設部	道路河川課	野洲市雨水管理総合計画策定業務委託	建設コンサルタント	市内	指名競争入札	8ヶ月	管理計画策定、内水HM作成	第1四半期
8	都市建設部	道路河川課	野洲川樋門予備設計他業務委託	建設コンサルタント	三上	指名競争入札	10ヶ月	樋門予備設計他	第1四半期
9	都市建設部	道路河川課	公共下水道雨水認可変更他業務委託	建設コンサルタント	市内	指名競争入札	9ヶ月	認可変更、事業計画変更他	第2四半期
10	教育委員会	学務課	三上小学校体育館トイレ改修工事設計業務委託	設備設計	三上	指名競争入札	6ヶ月	トイレ改修	第1四半期
11	教育委員会	学務課	北野小学校仮設校舎移設等支援業務委託	建築設計	市三宅	随意契約	11ヶ月	移転業務支援	第1四半期
12	環境経済部	企業連携戦略室	産業系拡大市街地圏域に係る道路改良等詳細設計等業務委託	建設コンサルタント	辻町・富波甲・富波乙	指名競争入札	8ヶ月	道路詳細設計	第1四半期
13	上下水道事業所	上下水道課	県道大津能登川長浜線 添架橋移設設計業務	設計業務	富波甲	指名競争入札	7ヶ月	県工事に伴う移設設計作業	第1四半期
14	上下水道事業所	上下水道課	野洲市公共下水道事業計画(汚水)変更業務委託	計画策定業務	市内	指名競争入札	10ヶ月	下水道事業計画(汚水)変更	第1四半期
15	上下水道事業所	上下水道課	南桜水源地更新工事に伴う工事重点管理業務(1箇年目)	監理業務	近江富士	指名競争入札	22ヶ月	工事に伴う現場監理業務	第1四半期
16	上下水道事業所	上下水道課	公共下水道ストックマネジメント管路点検調査業務	点検調査業務	市内	随意契約	7ヶ月	下水道管路点検調査業務	第1四半期
17	上下水道事業所	上下水道課	公共下水道ストックマネジメントポンプ施設等点検調査業務	点検調査業務	市内	随意契約	4ヶ月	ポンプ施設等点検調査業務	第1四半期
18	上下水道事業所	上下水道課	公共下水道取付管更新設計業務委託	設計業務	富波乙	指名競争入札	8ヶ月	取付管更新設計 110箇所	第1四半期
19	上下水道事業所	上下水道課	野田処理場跡伐木業務委託	伐木業務	野田	指名競争入札	3ヶ月	伐木 22本	第3四半期
20	市立野洲病院	新病院整備課	野洲市民病院整備準備工事修正設計等業務委託	建設コンサルタント	富波甲	随意契約	8ヶ月	体育館西側通路設計等業務	第2四半期
21	市立野洲病院	新病院整備課	富波甲地先道路拡幅工事測量設計業務委託	建設コンサルタント・測量	富波甲	指名競争入札	9ヶ月	市道整備設計・測量業務	第1四半期

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 滋賀県高島市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
高島市	上下水道課	今津浄水場電気施設改良基本設計業務委託	指名競争入札	今津浄水場電気施設改良基本設計業務委託	第1四半期	7ヶ月	電気設備改良基本設計一式	
高島市	森林水産課	林道角川線2号橋塗装補修設計業務委託	指名競争入札	林道角川線2号橋塗装補修設計業務委託	第2四半期	6ヶ月	林道橋塗装補修設計一式	
高島市	農村整備課	上寺地区用水路改修測量設計業務委託	指名競争入札	上寺地区用水路改修測量設計業務委託	第2四半期	7ヶ月	用水路測量設計 L=540m	
高島市	上下水道課	酒波地区下水道実施設計業務委託	指名競争入札	酒波地区下水道実施設計業務委託	第2四半期	5ヶ月	下水道管 L=770m	

令和7年度 コンサル業務発注見通し

発注機関：滋賀県米原市

業務名	業務種別※	業務場所	入札契約の方法※	期 間	業務概要	入札予定時期 契約予定時期	担当課
飯2地区地籍調査業務	地質調査	滋賀県米原市 飯地先	制限付一般競争入札	9か月	地籍調査業務	4月～6月	建設課
寺林1地区地籍調査業務	地質調査	滋賀県米原市 寺林地先	制限付一般競争入札	9か月	地籍調査業務	4月～6月	建設課
黒田川1号橋ほか3橋長寿命化修繕設計業務	建設コンサルタント	滋賀県米原市 堂谷地先ほか	制限付一般競争入札	6か月	橋梁修繕設計4橋	7月～9月	建設課
碓高溝顔戸線整備効果検討業務	建設コンサルタント	滋賀県米原市 宇賀野地先	制限付一般競争入札	18か月	道路整備効果検討、交通量調査	7月～9月	建設課

令和7年度 コンサル業務発注見通し

発注機関：滋賀県米原市

業務名	業務種別※	業務場所	入札契約の方法※	期 間	業務概要	入札予定時期 契約予定時期	担当課
米原市上水道水利権許可更新業務	建設コンサルタント	滋賀県米原市 磯地先ほか	制限付一般競争入札	10か月	水利権許可更新 一式	4月～6月	上下水道課
米原配水池耐震診断業務	建設コンサルタント	滋賀県米原市 西円寺地先	制限付一般競争入札	6か月	配水池耐震診断 一式	4月～6月	上下水道課
上丹生地先配水管布設替詳細設計業務	建設コンサルタント	滋賀県米原市 上丹生地先	制限付一般競争入札	6か月	管路詳細設計 100m	4月～6月	上下水道課
真空式下水道管路布設替設計業務	建設コンサルタント	滋賀県米原市 醒井地先	制限付一般競争入札	5か月	管路設計業務 N=1式	7月～9月	上下水道課
醒井地先配水管布設替詳細設計業務	建設コンサルタント	滋賀県米原市 醒井地先	制限付一般競争入札	6か月	橋梁添架設計 20m	7月～9月	上下水道課
公共下水道現場技術業務	建設コンサルタント	滋賀県米原市内	制限付一般競争入札	12か月	現場技術業務 N=1式	1月～3月	上下水道課

令和7年度 コンサル業務発注見通し

発注機関：滋賀県米原市

業務名	業務種別※	業務場所	入札契約の方法※	期 間	業務概要	入札予定時期 契約予定時期	担当課
志賀谷地区消雪施設測量業務	測量	滋賀県米原市 志賀谷地先	制限付一般競争入札	3か月	現地測量業務 N=1 式	4月～6月	まち保全課
志賀谷地区消雪施設整備設計業務	建設コンサルタント	滋賀県米原市 志賀谷地先	制限付一般競争入札	5か月	管路設計業務 N=1 式	7月～9月	まち保全課

令和7年度 コンサル業務発注見通し

発注機関：滋賀県米原市

業務名	業務種別※	業務場所	入札契約の方法※	期 間	業務概要	入札予定時期 契約予定時期	担当課
双葉総合体育館空調設備設置工事設計業務	建築設備設計監理	滋賀県米原市 顔戸地先	制限付一般競争入札	4か月	空調設備設置設計 1式	7月～9月	スポーツ推進課

令和7年度 コンサル業務発注見通し

発注機関：滋賀県米原市

業務名	業務種別※	業務場所	入札契約の方法※	期 間	業務概要	入札予定時期 契約予定時期	担当課
柏原小学校防災機能強化工事(1期工事)監理業務	建築設計監理	滋賀県米原市 柏原地先	制限付一般競争入札	6か月	校舎改修工事設計 1式	4月～6月	教育総務課
山東小学校受水槽等改修工事設計業務	建築設計監理	滋賀県米原市 大鹿地先	制限付一般競争入札	6か月	受水槽等改修工事設計 1式	4月～6月	教育総務課
息長小学校仮設校舎設置工事設計業務	建築設計監理	滋賀県米原市 能登瀬地先	制限付一般競争入札	9か月	仮設校舎設置工事設計 1式	4月～6月	教育総務課
米原小学校体育館空調設備設置工事設計業務	建築設計監理	滋賀県米原市 入江地先	制限付一般競争入札	6か月	空調設備設置工事設計 1式	4月～6月	教育総務課

令和7年度 コンサル業務発注見通し

発注機関：滋賀県米原市

業務名	業務種別※	業務場所	入札契約の方法※	期 間	業務概要	入札予定時期 契約予定時期	担当課
磯漁港棧橋設計業務	建設コンサルタント	滋賀県米原市 磯地先	制限付一般競争入札	6か月	棧橋設計	4月～6月	農政課

令和7年度 コンサル業務発注見通し

発注機関：滋賀県米原市

業務名	業務種別※	業務場所	入札契約の方法※	期 間	業務概要	入札予定時期 契約予定時期	担当課
都市計画基本図(地形図)等修正業務	測量	滋賀県米原市内	制限付一般競争入札	8か月	地図修正	4月～6月	都市計画課
米原市既存建築物耐震改修促進計画策定業務	建設コンサルタント	滋賀県米原市内	制限付一般競争入札	10か月	耐震改修促進計画の策定に伴う業務委託	4月～6月	都市計画課
市営住宅等長寿命化計画策定業務	建設コンサルタント	滋賀県米原市内	制限付一般競争入札	10か月	市営住宅等の長寿命化計画の策定	4月～6月	都市計画課

発注機関名 : 豊郷町

[illegible]

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 多賀町

[illegible]