

令和3年6月7日

加古川河合地区堰改築予備設計業務

【業務設計書（公表資料）】

姫路河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 業務名

業務名	加古川河合地区堰改築予備設計業務
履行場所	兵庫県姫路市北条1丁目250（姫路河川国道事務所管内）

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 3年 6月	7) 施工県	兵庫県
2) 事務所名	姫路河川国道事務所 調査課	8) 地区	加西市・小野市・西脇市他
3) 業務番号	21865133040016	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 3年 3月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	200 日間 自 令和 3年 6月 8日 (当初) 至 令和 3年12月24日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 3年 5月
		13) 歩掛適用年月	令和 3年 5月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	本業務は、加古川の流下能力向上を図るため、河合地区の河合頭首工の改築の予備設計を実施する業務である。	業務内容	設計計画 1式、資料収集整理 1式、現地踏査 1式、基礎調査・整理 1式、基本事項の検討 1式、景観検討 1式、設計図 1式、施工計画検討 1式、概算工事費 1式、パース作成 1式、関係機関協議資料作成 1式、マネジメント計画書の作成 1式、報告書作成 1式、照査 1式

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

設計内訳書

業務名	加古川河合地区堰改築予備設計業務				業種 項目	設計業務 河川構造物設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川構造物設計		式	1		15,800,051			
堰改築予備設計		式	1		15,800,051			
設計計画		式	1		294,474			
設計計画		式	1		294,474			内 1号
資料収集整理		式	1		500,208			
資料収集整理		式	1		500,208			内 2号
現地踏査		式	1		269,892			
現地踏査		式	1		269,892			内 3号

設計内訳書

業務名 加古川河合地区堰改築予備設計業務					業種 項目	設計業務 河川構造物設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎調査・整理		式	1		2,581,110			
事業影響区間・調査項目の設定		式	1		760,410			内 4号
受益地・水収支基礎調査		式	1		1,820,700			内 5号
基本事項の検討		式	1		5,728,932			
堰位置やゲート形式に関する事項		式	1		1,872,924			内 6号
ゲート部以外の基本構造に関する事項		式	1		1,354,560			内 7号
基本ケースの選定		式	1		900,456			内 8号
河合頭首工の撤去計画		式	1		1,600,992			内 9号

設計内訳書

業務名	加古川河合地区堰改築予備設計業務				業種 項目	設計業務 河川構造物設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
景観検討		式	1		677,586			
景観検討		式	1		677,586			内 10号
設計図		式	1		810,594			
設計図		式	1		810,594			内 11号
施工計画検討		式	1		1,479,204			
施工計画検討		式	1		1,479,204			内 12号
概算工事費		式	1		446,352			
概算工事費		式	1		446,352			内 13号

設計内訳書

業務名 加古川河合地区堰改築予備設計業務					業種 項目	設計業務 河川構造物設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パース作成		式	1		398,004			
パース作成		式	1		398,004			内 14号
関係機関協議資料作成		式	1		874,344			
関係機関協議資料作成		式	1		874,344			内 15号
マネジメント計画書の作成		式	1		832,932			
マネジメント計画書の作成		式	1		832,932			内 16号
報告書作成		式	1		488,580			
報告書作成		式	1		488,580			内 17号

設計内訳書

業務名 加古川河合地区堰改築予備設計業務					業種 項目	設計業務 河川構造物設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
照査		式	1		308,499			
照査		式	1		308,499			内 18号
公開用成果品の作成		式	1		109,340			
公開用成果品の作成		式	1		109,340			内 19号
共通		式	1		504,550			
共通（設計業務）		式	1		504,550			
打合せ等		式	1		373,000			
打合せ		式	1		373,000			内 20号

設計内訳書

業務名	加古川河合地区堰改築予備設計業務				業種 項目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
その他		式	1		131,550			
照査技術者による報告		回	1	28,700	28,700			単 1号
条件明示チェックシートの作成		工種	1	22,950	22,950			単 2号
生産性向上留意書の作成		式	1		79,900			内 21号
直接経費		式	1		637,780			
直接経費		式	1		637,780			
旅費交通費		式	1		100,780			
旅費（率計上）		式	1		100,780			内 22号

設計内訳書

業務名	加古川河合地区堰改築予備設計業務				業種 項目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子成果品作成費		式	1		537,000			
電子成果品作成費		式	1		537,000			内 23号
直接原価（その他原価除く）		式	1		16,942,381			
その他原価		式	1		8,614,352			
一般管理費等		式	1		13,753,267			
業務価格		式	1		39,310,000			
消費税相当額		式	1		3,931,000			
業務委託料		式	1		43,241,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		式	1		294,474	
計						294,474	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	資料収集整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	資料収集整理		式	1		500,208	
計						500,208	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現地踏査		式	1		269,892	
計						269,892	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	事業影響区間・調査項目の設定						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	事業影響区間・調査項目の設定		式	1		760,410	
計						760,410	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5号	受益地・水収支基礎調査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	受益地・水収支基礎調査		式	1		1,820,700	
計						1,820,700	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6号	堰位置やゲート形式に関する事項						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	堰位置やゲート形式に関する事項		式	1		1,872,924	
計						1,872,924	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	ゲート部以外の基本構造に関する事項						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	ゲート部以外の基本構造に関する事項		式	1		1,354,560	
計						1,354,560	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	基本ケースの選定						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	基本ケースの選定		式	1		900,456	
計						900,456	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	河合頭首工の撤去計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	河合頭首工の撤去計画		式	1		1,600,992	
計						1,600,992	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	景観検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	景観検討		式	1		677,586	
計						677,586	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計図		式	1		810,594	
計						810,594	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	施工計画検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	施工計画検討		式	1		1,479,204	
計						1,479,204	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	概算工事費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	概算工事費		式	1		446,352	
計						446,352	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	パース作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	パース作成		式	1		398,004	
計						398,004	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	関係機関協議資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	関係機関協議資料作成		式	1		874,344	
計						874,344	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	マネジメント計画書の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	マネジメント計画書の作成		式	1		832,932	
計						832,932	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書作成		式	1		488,580	
計						488,580	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	照査		式	1		308,499	
計						308,499	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	公開用成果品の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開用成果品の作成		式	1		109,340	
計						109,340	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		373,000	
計						373,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	生産性向上留意書の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	生産性向上留意書の作成		式	1		79,900	
計						79,900	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 22 号	旅費（率計上）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		15,996,940	
	旅費（率計上）		式	1		100,780	直人費×0.0063
計						100,780	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 23 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		15,996,940	
	電子成果品作成費		式	1		537,000	概略、予備又は詳細設計 6.9×直人費(千円)^0.45 (千円未満切り捨て)
計						537,000	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 24 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		288,700	
	主任技師		人	2	57,400	114,800	
	技師 (A)		人	3	51,200	153,600	
	技師 (B)		人	0.5	40,600	20,300	
直接経費			式	1		5,774	
	電子計算機使用料		式	1		5,774	直接人件費の 2 %
計						294,474	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		490,400	
	主任技師		人	0.5	57,400	28,700	
	技師（A）		人	1	51,200	51,200	
	技師（B）		人	2.5	40,600	101,500	
	技師（C）		人	5	32,800	164,000	
	技術員		人	5	29,000	145,000	
直接経費			式	1		9,808	
	電子計算機使用料		式	1		9,808	直接人件費の2%
計						500,208	

現地踏査

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 26 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		264,600	
	主任技師		人	1	57,400	57,400	
	技師 (A)		人	1.5	51,200	76,800	
	技師 (B)		人	2	40,600	81,200	
	技師 (C)		人	1.5	32,800	49,200	
直接経費			式	1		5,292	
	電子計算機使用料		式	1		5,292	直接人件費の 2 %
計						269,892	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 27 号	事業影響区間・調査項目の設定						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		745,500	
	主任技師		人	0.5	57,400	28,700	
	技師 (A)		人	2	51,200	102,400	
	技師 (B)		人	6	40,600	243,600	
	技師 (C)		人	6	32,800	196,800	
	技術員		人	6	29,000	174,000	
直接経費			式	1		14,910	
	電子計算機使用料		式	1		14,910	直接人件費の 2 %
計						760,410	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 28 号	受益地・水収支基礎調査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,785,000	
	主任技師		人	2	57,400	114,800	
	技師 (A)		人	5	51,200	256,000	
	技師 (B)		人	12	40,600	487,200	
	技師 (C)		人	15	32,800	492,000	
	技術員		人	15	29,000	435,000	
直接経費			式	1		35,700	
	電子計算機使用料		式	1		35,700	直接人件費の 2 %
計						1,820,700	

堰位置やゲート形式に関する事項

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 29 号	堰位置やゲート形式に関する事項						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,836,200	
	主任技師		人	2	57,400	114,800	
	技師 (A)		人	6	51,200	307,200	
	技師 (B)		人	12	40,600	487,200	
	技師 (C)		人	15	32,800	492,000	
	技術員		人	15	29,000	435,000	
直接経費			式	1		36,724	
	電子計算機使用料		式	1		36,724	直接人件費の 2 %
計						1,872,924	

ゲート部以外の基本構造に関する事項

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 30 号	ゲート部以外の基本構造に関する事項						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,328,000	
	主任技師		人	2	57,400	114,800	
	技師 (A)		人	4	51,200	204,800	
	技師 (B)		人	8	40,600	324,800	
	技師 (C)		人	12	32,800	393,600	
	技術員		人	10	29,000	290,000	
直接経費			式	1		26,560	
	電子計算機使用料		式	1		26,560	直接人件費の 2 %
計						1,354,560	

基本ケースの選定

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 31 号	基本ケースの選定						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		882,800	
	主任技師		人	1	57,400	57,400	
	技師 (A)		人	2.5	51,200	128,000	
	技師 (B)		人	5	40,600	203,000	
	技師 (C)		人	8	32,800	262,400	
	技術員		人	8	29,000	232,000	
直接経費			式	1		17,656	
	電子計算機使用料		式	1		17,656	直接人件費の 2 %
計						900,456	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 32 号	河合頭首工の撤去計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,569,600	
	主任技師		人	2	57,400	114,800	
	技師 (A)		人	6	51,200	307,200	
	技師 (B)		人	10	40,600	406,000	
	技師 (C)		人	12	32,800	393,600	
	技術員		人	12	29,000	348,000	
直接経費			式	1		31,392	
	電子計算機使用料		式	1		31,392	直接人件費の 2 %
計						1,600,992	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 33 号	景観検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		664,300	
	主任技師		人	0.5	57,400	28,700	
	技師 (A)		人	2	51,200	102,400	
	技師 (B)		人	4	40,600	162,400	
	技師 (C)		人	6	32,800	196,800	
	技術員		人	6	29,000	174,000	
直接経費			式	1		13,286	
	電子計算機使用料		式	1		13,286	直接人件費の 2 %
計						677,586	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 34 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		794,700	
	主任技師		人	0.5	57,400	28,700	
	技師 (A)		人	1	51,200	51,200	
	技師 (B)		人	4	40,600	162,400	
	技師 (C)		人	8	32,800	262,400	
	技術員		人	10	29,000	290,000	
直接経費			式	1		15,894	
	電子計算機使用料		式	1		15,894	直接人件費の 2 %
計						810,594	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 35 号	施工計画検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,450,200	
	主任技師		人	1	57,400	57,400	
	技師 (A)		人	4	51,200	204,800	
	技師 (B)		人	10	40,600	406,000	
	技師 (C)		人	15	32,800	492,000	
	技術員		人	10	29,000	290,000	
直接経費			式	1		29,004	
	電子計算機使用料		式	1		29,004	直接人件費の 2 %
計						1,479,204	

概算工事費

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 36 号	概算工事費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		437,600	
	技師 (A)		人	1	51,200	51,200	
	技師 (B)		人	2	40,600	81,200	
	技師 (C)		人	4	32,800	131,200	
	技術員		人	6	29,000	174,000	
直接経費			式	1		8,752	
	電子計算機使用料		式	1		8,752	直接人件費の 2 %
計						446,352	

パース作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 37 号	パース作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		390,200	
	技師 (B)		人	2	40,600	81,200	
	技師 (C)		人	5	32,800	164,000	
	技術員		人	5	29,000	145,000	
直接経費			式	1		7,804	
	電子計算機使用料		式	1		7,804	直接人件費の 2 %
計						398,004	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 38 号	関係機関協議資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		857,200	
	主任技師		人	1	57,400	57,400	
	技師 (A)		人	2	51,200	102,400	
	技師 (B)		人	5	40,600	203,000	
	技師 (C)		人	8	32,800	262,400	
	技術員		人	8	29,000	232,000	
直接経費			式	1		17,144	
	電子計算機使用料		式	1		17,144	直接人件費の 2 %
計						874,344	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 39 号	マネジメント計画書の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		816,600	
	主任技師		人	1	57,400	57,400	
	技師 (A)		人	2	51,200	102,400	
	技師 (B)		人	4	40,600	162,400	
	技師 (C)		人	8	32,800	262,400	
	技術員		人	8	29,000	232,000	
直接経費			式	1		16,332	
	電子計算機使用料		式	1		16,332	直接人件費の 2 %
計						832,932	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 40 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		479,000	
	主任技師		人	1	57,400	57,400	
	技師 (A)		人	2.5	51,200	128,000	
	技師 (B)		人	4	40,600	162,400	
	技師 (C)		人	4	32,800	131,200	
直接経費			式	1		9,580	
	電子計算機使用料		式	1		9,580	直接人件費の 2 %
計						488,580	

照査

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 41 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		302,450	
	理事・技師長		人	0.5	65,500	32,750	
	主任技師		人	1.5	57,400	86,100	
	技師（A）		人	2	51,200	102,400	
	技師（B）		人	2	40,600	81,200	
直接経費			式	1		6,049	
	電子計算機使用料		式	1		6,049	直接人件費の 2 %
計						308,499	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 42 号	公開用成果品の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		109,340	
	技師 (C)		人	1.3	32,800	42,640	
	技術員		人	2.3	29,000	66,700	
計						109,340	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		373,000	
	主任技師		人	2.5	57,400	143,500	
	技師 (A)		人	2.5	51,200	128,000	
	技師 (B)		人	2.5	40,600	101,500	
計						373,000	

生産性向上留意書の作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 44 号	生産性向上留意書の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		79,900	
	主任技師		人	0.5	57,400	28,700	
	技師 (A)		人	1	51,200	51,200	
計						79,900	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 1 号	照査技術者による報告		回	1	28,700	28,700	28,700
計						28,700	
単価						28,700	円/回

1 次 単 価 表

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 2 号	条件明示チェックシートの作成		工種	1	22,950	22,950	22,950
計						22,950	
単価						22,950	円/工種

照査技術者による報告

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	回	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1			28,700	
	主任技師		人	0.5	57,400		28,700	
計							28,700	
単価							28,700	円/回

条件明示チェックシートの作成

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 4 号	条件明示チェックシートの作成		単位	工種	数量		単価	
						1		22,950
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		22,950		
	技師 (A)		人	0.25	51,200	12,800		
	技師 (B)		人	0.25	40,600	10,150		
計						22,950		
単価						22,950	円/工種	