

令和8年3月30日（令和8年8月7日）

大和御所道路曽我高架橋（P D 5）下部工事 【工事設計書（公表資料）】

奈良国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	大和御所道路曾我高架橋（PD5）下部工事
工事地名	奈良県橿原市曾我町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	12) 設 計 年 月	令和 7年10月
2) 事務所名	奈良国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6120030015	14) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	15) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	435日間 自 令和 8年 4月22日 (当初) 至 令和 9年 6月30日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	奈良県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	61 生駒市 他	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道24号	22) 処 分 費 等	46,248
		23) 公 告 日	令和 7年10月21日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	大和御所道路曾我高架橋（P D 5）下部工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部			式	1		64,526,158			
工場製作工			式	1		64,526,158			
刃口金物製作工			式	1		5,677,000			
製作加工		SS400・SD345 刃口金物	基	1	2,011,000	2,011,000			単-1号
製作加工		SS400・SD345 刃口斜鋼板	基	1	2,525,000	2,525,000			単-2号
製作加工		SS400・SGP スラブシャフト	基	1	1,141,000	1,141,000			単-3号
鋼製仮壁製作工			式	1		28,803,878			
製作加工		SS400	基	1	28,670,000	28,670,000			単-4号
ボルト・ナット		H. T. B (F10T) M20×55	組	208	162	33,696			単-5号
ボルト・ナット		H. T. B (F10T) M16×50	組	200	96.2	19,240			単-6号
ボルト・ナット		M12×40	組	8	22.8	182			単-7号
アンカーボルト		SD345 D19×800	本	40	2,019	80,760			単-8号

設計内訳書

工事名	大和御所道路曾我高架橋（PD5）下部工事（当初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アンカープレート製作工		式	1		29,595,160				
製作加工	各種	t	12	710,900	8,530,800			単-9号	
ボルト・ナット	H.T.B(S10T) M22×55	組	120	203	24,360			単-10号	
アンカーボルト	φ200×4830 S45CN	組	20	1,052,000	21,040,000			単-11号	
工場塗装工		式	1		450,120				
前処理	ジンクリッチプライマー 製品ブラスト	m2	120	2,667	320,040			単-12号	
下塗	無機ジンクリッチペイント 塗装回数 1回	m2	120	1,084	130,080			単-13号	
間接労務費		式	1		2,296,224				
工場純工事費		式	1		66,822,382				
工場管理費		式	1		2,791,576				
（工場製作原価）		式	1		69,613,958				
橋梁下部		式	1		230,858,838				

設計内訳書

工事名	大和御所道路曾我高架橋（PD5）下部工事（当初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工場製品輸送工		式	1		145,200				
輸送工		式	1		145,200				
輸送		t	12	12,100	145,200			単-14号	
鋼製橋脚工		式	1		189,279,058				
ニューマチックケーソン基礎工		式	1		183,641,324				
ニューマチックケーソン設備		式	1		76,449,136			内-1号	
皿板		m	19	2,600	49,400			単-15号	
刃口金物据付		基	1	182,700	182,700			単-16号	
刃口斜鋼板据付		基	1	242,900	242,900			単-17号	
スラブシャフト据付		基	1	62,430	62,430			単-18号	
沈下掘削		m3	930	25,860	24,049,800			単-19号	
沈下促進	水荷重	t	526	750.5	394,763			単-20号	

設計内訳書

工事名	大和御所道路曾我高架橋（P D 5）下部工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
沈下促進		ベントナイト	m3	14	145,800	2,041,200			単-21号
コンタクトグラウト		セメントベントナイト	m3	11	16,580	182,380			単-22号
コンクリート		24-12-25(早強)	m3	521	35,350	18,417,350			単-23号
コンクリート		24-12-25(20)(高炉)	m3	113	33,430	3,777,590			単-24号
型枠		一般型枠	m2	10	10,700	107,000			単-25号
型枠		一般型枠(合板円形型枠)	m2	580	14,360	8,328,800			単-26号
鉄筋		SD345 D13	t	0.12	141,000	16,920			単-27号
鉄筋		SD345 D16～25	t	43.61	139,000	6,061,790			単-28号
鉄筋		SD345 D29～32	t	4.36	140,000	610,400			単-29号
鉄筋		SD345 D35	t	1.92	142,000	272,640			単-30号
鉄筋		SD345 D38	t	10.52	189,900	1,997,748			単-31号
鉄筋		SD345 D41	t	2.76	144,100	397,716			単-32号

設計内訳書

工事名	大和御所道路曾我高架橋（PD5）下部工事（当初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋		SD345 D51	t	119.26	290,000	34,585,400			単-33号
足場			式	1		3,022,251			内-2号
鋼製セントル		f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	40	5,455	218,200			単-34号
中埋コンクリート		18-15-25(20)(高炉)	m3	43	32,130	1,381,590			単-35号
中詰コンクリート		24-12-25(20)(高炉)	m3	2	35,510	71,020			単-36号
ブローパイルバルブ調整			基	1	289,200	289,200			単-37号
頂版コンクリート用型枠支保		設置	箇所	2	215,500	431,000			単-38号
橋脚フチング工			式	1		1,811,000			
アンカーフレーム架設			基	1	1,811,000	1,811,000			単-39号
現場継手工			式	1		1,713,960			
現場溶接		30mm以上40mm未満	m	6	193,500	1,161,000			単-40号
本締めボルト		H.T.B(S10T) M22×55	本	120	4,608	552,960			単-41号

設計内訳書

工事名	大和御所道路曾我高架橋（PD5）下部工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土処理工		式	1		2,112,774				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	930	2,146	1,995,780			単-42号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	930	125.8	116,994			単-43号	
法覆護岸工		式	1		180,453				
作業土工		式	1		59,488				
床掘り	土砂	m3	10	2,173	21,730			単-44号	
埋戻し	土砂	m3	4	3,959	15,836			単-45号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6	3,528	21,168			単-46号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	6	125.8	754			単-47号	
法面整形工		式	1		6,664				
法面整形(切土部)	現場制約有 け質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	4	1,666	6,664			単-48号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		114,301				

設計内訳書

工事名	大和御所道路曾我高架橋（PD5）下部工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.1	80,800	8,080			単-49号	
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	m3	0.6	7,623	4,573			単-50号	
遮水シート張		m2	3	3,289	9,867			単-51号	
張コンクリート	18-8-40(高炉) t=150mm	m2	3	7,329	21,987			単-52号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	2	4,277	8,554			単-53号	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.8	76,550	61,240			単-54号	
構造物撤去工		式	1		9,177				
構造物取壊し工		式	1		6,570				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0.6	10,950	6,570			単-55号	
運搬処理工		式	1		2,607				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.6	2,465	1,479			単-56号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.6	1,880	1,128			単-57号	

設計内訳書

工事名	大和御所道路曾我高架橋（P D 5）下部工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		41,244,950			
土留・仮締切工			式	1		28,924,900			
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 16m 鋼矢板打込長 15.5m 平均鋼矢板引抜長 15.5m	枚	61	388,900	23,722,900				単-58号
鋼製仮壁設置	φ 6000	t	28.9	180,000	5,202,000				単-59号
作業ヤード整備工			式	1		2,980,800			
ヤード造成			m3	230	12,960	2,980,800			単-60号
電力設備工			式	1		6,115,250			
受電設備		箇所	1	1,568,000	1,568,000				単-61号
配電設備		m	426	6,275	2,673,150				単-62号
電動機設備			式	1		1,874,100			内-3号
交通管理工			式	1		3,224,000			

設計内訳書

工事名	大和御所道路曾我高架橋（P D 5）下部工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	200	16,120	3,224,000			単-63号	
直接工事費		式	1		230,858,838				
共通仮設費		式	1		37,938,280				
共通仮設費		式	1		15,252,280				
運搬費		式	1		1,975,450				
建設機械運搬費		台	2	101,800	203,600			単-64号	
重建設機械分解組立輸送費		回	1	1,259,000	1,259,000			単-65号	
仮設材運搬費		t	78.9	6,500	512,850			単-66号	
安全費		式	1		6,032,700				
救急設備費		式	1		4,456,200			内-4号	
安全設備費		式	1		1,576,500			内-5号	
役務費		式	1		1,901,000				

設計内訳書

工事名	大和御所道路曾我高架橋（P D 5）下部工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電力基本料金		式	1		1,901,000			内-6号	
技術管理費		式	1		751,130				
平板載荷試験費		箇所	1	686,900	686,900			単-67号	
道路施設基本データ作成費用		工事	1	64,230	64,230			単-68号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		4,592,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		22,686,000				
純工事費		式	1		268,797,118				
現場管理費		式	1		78,570,000				
（現場原価）		式	1		347,367,118				
工事原価		式	1		416,981,076				
一般管理費等		式	1		58,698,924				
工事価格		式	1		475,680,000				

設計内訳書

工事名	大和御所道路曾我高架橋（P D 5）下部工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額		式	1		47,568,000				
工事費計		式	1		523,248,000				

一式当たり内訳書

ニューマチックケーソン設備

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排土設備	小断面用 供用日数147日	基	1	1,566,000	1,566,000			
小断面仮設備の組立・解体費	土砂ホッパ 30m3級	基	1	1,442,000	1,442,000			
艀装設備	小断面用 供用日数150日	基	1	13,040,000	13,040,000			
小断面艀装設備組立・解体費		リフト(ロット)	7	430,200	3,011,400			
掘削設備(天井走行式ショベル)	小断面用 供用日数147日	基	1	9,570,000	9,570,000			
小断面掘削機械組立工	天井走行式ショベル 0.05m3級 走行レール含む	台	1	465,400	465,400			
小断面掘削機械解体工	天井走行式ショベル 0.05m3級 走行レール含む	台	1	298,300	298,300			
遠隔操作設備	小断面用 供用日数78日	基	1	831,500	831,500			
仮設備の組立費	遠隔操作設備 小断面用	セット	1	1,648,000	1,648,000			
仮設備の解体費	遠隔操作設備 小断面用	セット	1	750,500	750,500			
送気設備(空気圧縮機)	336台・日	式	1		11,530,000			
送気設備(その他)	186日 1台 1台 2台 2台 64m	式	1		2,663,000			

一式当たり内訳書

ニューマチックケーソン設備

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
送気用設備運転費		工事	1	22,870,000	22,870,000			
仮設備の組立・解体費	定置式空気圧縮機設備 標準	台	2	2,631,000	5,262,000			
仮設備の組立・解体費	ケーシングケーソン設備 標準	台	1	135,700	135,700			
送気用配管設備組立・解体費	150mm	m	64	4,959	317,376			
予備設備	150日 有 1台 無 無 1台	式	1		681,000			
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 必要 有り 14.4以下	m 3	24	15,290	366,960			
合 計					76,449,136			

一式当たり内訳書

足場

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
外側足場材設置・撤去(ケーソン部)	クローラクレン賃料補正標準	掛m2	208	3,775	785,200			
外側足場材賃料(ケーソン部)	167日 208掛m2 3.88円/日 174.96円	式	1		222,600			
内側足場材設置・撤去	クローラクレン賃料補正標準	掛m2	347	5,033	1,746,451			
内側足場材賃料	108日 347掛m2 3.88円/日 174.96円	式	1		268,000			
合 計					3,022,251			

一式当たり内訳書

電動機設備

第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
低圧電動機設備	5回路以下 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	面	2	114,200	228,400			
低圧電動機設備	3回路以下 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	面	5	108,500	542,500			
高圧電動機設備	設置・撤去 6ヵ月未満 147日 設備費含む	台	2	551,600	1,103,200			
合 計					1,874,100			

一式当たり内訳書

救急設備費

第 4号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

安全設備費

第 5号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

電力基本料金

第 6号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金	1901千円	式	1		1,901,000			
合 計					1,901,000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一1号	製作加工	SS400・SD345 刃口金物	単位	基	数量	1	単価	2,011,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
刃口金物材料費		2.061 t 円形	基	1	2,011,000	2,011,000		
計						2,011,000		
単価						2,011,000	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一2号	製作加工	SS400・SD345 刃口斜鋼板	単位	基	数量	1	単価	2,525,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
刃口斜鋼板(工場製作材料費)		SS400・SD345 間接労務費、工場管理費含む現着単価	基	1	2,524,273	2,524,273		
計						2,524,273		
単価						2,525,000	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一3号	製作加工	SS400・SGP スラブシャフト	単位	基	数量	1	単価	1,141,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラブシャフト(工場製作材料費)		SS400・SGP 間接労務費、工場管理費含む現着単価	基	1	1,140,747	1,140,747		
計						1,140,747		
単価						1,141,000	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一4号	製作加工	SS400	単位	基	数量	1	単価	28,670,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製仮壁(工場製作材料費)		SS400 間接労務費、工場管理費含む現着単価	基	1	28,664,702	28,664,702		
計						28,664,702		
単価						28,670,000	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一5号	ボルト・ナット	H. T. B (F10T) M20×55	単位	組	数量	1	単価	162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト (六角)		F 1 0 T M 2 0 × 5 5	組	1	162	162		
計						162		
単価						162	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一6号	ボルト・ナット	H. T. B (F10T) M16×50	単位	組	数量	1	単価	96.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト (六角)		F10T M16×50	組	1	96.2	96.2		
計						96.2		
単価						96.2	円／組	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	ボルト・ナット	M12×40	単位	組	数量	1	単価	22. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボルト・ナット		M12×40 (1-N, 2-W)	組	1	22. 8	22. 8			
計						22. 8			
単価						22. 8	円／組		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一8号	アンカーボルト	SD345 D19×800	単位	本	数量	1	単価	2,019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト		SD345 D19×800 ナット含む	本	1	2,019	2,019		
計						2,019		
単価						2,019	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	製作加工	各種	単位	t	数量	12	単価	710,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材費（鋼板1 各種）			t	5.24	241,800	1,267,032		
鋼材費（鋼板2 ガーダー形式）		SM490YA 6<t≤25	t	0.7	213,700	149,590		
鋼材費（鋼板2 ガーダー形式）		SM490YB 6<t≤25	t	5.31	217,200	1,153,332		
鋼材費（鋼板2 ガーダー形式）		SM400A 6<t≤38 無し	t	0.2	202,600	40,520		
鋼材費（形鋼2 規格品）		等辺山形鋼(SS400) 9×130×130	t	0.2	137,100	27,420		
鋼材費（形鋼2 規格品）		等辺山形鋼(SS400) 10×100×100	t	0.35	132,600	46,410		
製作直接労務費（橋桁）		標準 154.9無 0無 17.16無 0無 1無 0t 0t 0t 0t 0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無 補正なし 0無 0無	式	1		5,627,000		
副資材費（t）			t	12	18,200	218,400		
計						8,529,704		
単価						710,900	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	ボルト・ナット	H. T. B (S10T) M22×55	単位	組	数量	1	単価	203	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高力ボルト材料費（規格品）		トルシア S10T M22×55	組	1	203	203			
計						203			
単価						203	円／組		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-11号	アンカーボルト	φ 200×4830 S45CN	単位	組	数量	1	単価	1, 052, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場製作材料費（組）			組	1	1, 052, 000	1, 052, 000		
計						1, 052, 000		
単価						1, 052, 000	円／組	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	前処理	シンクリッチプライマー 製品プラスト	単位	m2	数量	1	単価	2, 667	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗装前処理（二次素地調整）		原板プラスト・シンクリッチプライマー 製品プラスト	m 2	1	2, 667	2, 667			
計						2, 667			
単価						2, 667	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一13号	下塗	無機シンクリッチベイト 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,084
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場塗装		下塗り 各種 上記以外 1回 30kg/100m2	m 2	1	1,084	1,084		
計						1,084		
単価						1,084	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	輸送		単位	t	数量	1	単価	12, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁工場製作輸送工		アンカーフレーム 30km	t	1	12, 100	12, 100			
計						12, 100			
単価						12, 100	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一15号	皿板		単位	m	数量	10	単価	2,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
皿板敷設工			m	10	1,295	12,950		
皿板		雑矢板	m 3	0.12	108,667	13,040.04		
計						25,990.04		
単価						2,600	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一16号	刃口金物据付		単位	基	数量	1	単価	182,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小断面刃口金物据付			基	1	182,700	182,700		
計						182,700		
単価						182,700	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一17号	刃口斜鋼板据付		単位	基	数量	1	単価	242,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケソ基礎付帯金物据付工			t	2.742	88,550	242,804.1		
計						242,804.1		
単価						242,900	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	スラブ・シャフト据付		単位	基	数量	1	単価	62,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーソ基礎付帯金物据付工			t	0.705	88,550	62,427.75		
計						62,427.75		
単価						62,430	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	沈下掘削		単位	m3	数量	930	単価	25,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
沈下掘削(小断面機械掘削)		20～30m2未満 普通土 空気減圧 0(素掘) 3m低減	m3	83	26,750	2,220,250		
沈下掘削(小断面機械掘削)		20～30m2未満 普通土 空気減圧 0.10以下 3m低減	m3	2	30,070	60,140		
沈下掘削(小断面機械掘削)		20～30m2未満 普通土 空気減圧 0.10以下	m3	267	21,120	5,639,040		
沈下掘削(小断面機械掘削)		20～30m2未満 普通土 酸素減圧 0.10を超え0.14以下	m3	119	24,330	2,895,270		
無人沈下掘削(小断面機械掘削)		20～30m2未満 普通土 酸素減圧 0.40以下	m3	459	28,820	13,228,380		
計						24,043,080		
単価						25,860	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	沈下促進	水荷重	単位	t	数量	526	単価	750.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水荷重(ポンプによる注排水)		水中ポンプ 15m 5.5kW ポンプ の日当り運転時間8時間	t	526	575	302,450		
ポンプ設置・撤去			箇所	1	92,280	92,280		
計						394,730		
単価						750.5	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	沈下促進	ベントナイト	単位	m3	数量	14	単価	145,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ベントナイト注入工		m3	14	9,365	131,110		
	ベントナイト		m3	16	8,322	133,152		
	注入機械損料	グラウトミキサー・グラウトポンプ	基	1	752,000	752,000		
	躯体内配管工	VP φ 30	m	397	918.8	364,763.6		
	地上配管工	SGP φ 50	m	31	3,838	118,978		
	注入設備据付・撤去工		箇所	1	540,100	540,100		
	計					2,040,103.6		
	単価					145,800	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一22号	コンタクトグラウト	セメントベントナイト	単位	m3	数量	11	単価	16,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンタクトグラウト注入工			m3	11	9,365	103,015		
セメントベントナイト			m3	5	14,150	70,750		
注入機械損料		グラウトミキサー・グラウトポンプ	基	1	8,515	8,515		
計						182,280		
単価						16,580	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一23号	コンクリート	24-12-25(早強)	単位	m3	数量	521	単価	35,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(早強) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	53.8	38,070	2,048,166		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(早強) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m 3	467.2	35,030	16,366,016		
計						18,414,182		
単価						35,350	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一24号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	33,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	33,430	33,430		
計						33,430		
単価						33,430	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一25号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	10,700	10,700		
計						10,700		
単価						10,700	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一26号	型枠	一般型枠(合板円形型枠)	単位	m2	数量	1	単価	14,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	m 2	1	14,360	14,360		
計						14,360		
単価						14,360	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	141, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	141, 000	141, 000			
計						141, 000			
単価						141, 000	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	43. 61	単価	139, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	43. 432	139, 000	6, 037, 048		
鉄筋工 〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 差筋及び杭頭処理	t	0. 179	136, 900	24, 505. 1		
計						6, 061, 553. 1		
単価						139, 000	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一29号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量		単価	
						1		140,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	140,000	140,000		
計						140,000		
単価						140,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一30号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量		単価	
						1		142,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	142,000	142,000		
計						142,000		
単価						142,000	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	鉄筋	SD345 D38	単位	t	数量	10. 52	単価	189, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	10. 52	143, 100	1, 505, 412			
機械式鉄筋定着加工費		D38 4m<L≤5m	箇所	284	1, 730	491, 320			
計						1, 996, 732			
単価						189, 900	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	鉄筋	SD345 D41	単位	t	数量	1	単価	144, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D41 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	144, 100	144, 100		
計						144, 100		
単価						144, 100	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	鉄筋	SD345 D51	単位	t	数量	119. 26	単価	290, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D51 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	119. 26	159, 600	19, 033, 896			
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D51×D51	箇所	1, 200	12, 950	15, 540, 000			
計						34, 573, 896			
単価						290, 000	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一34号	鋼製セントラ	f ≦ 40kN/m2 [t ≦ 120cm]	単位	空m3	数量	1	単価	5,455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		パイプサポート支保 V ≦ 40空m3 f ≦ 40kN/m2 [t ≦ 120cm]	空m 3	1	5,455	5,455		
計						5,455		
単価						5,455	円／空m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一35号	中埋コンクリート	18-15-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	32,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中埋コンクリート工		生コンクリート各種 無し	m 3	1	32,130	32,130		
計						32,130		
単価						32,130	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一36号	中詰コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	35,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し	m 3	1	35,510	35,510		
計						35,510		
単価						35,510	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	フローパイプバルブ調整		単位	基	数量	1	単価	289,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フローパイプバルブ調整			基	1	289,200	289,200		
計						289,200		
単価						289,200	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一38号	頂版コンクリート用型枠支保	設置	単位	箇所	数量	2	単価	215,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠支保工設置工		H型鋼 フラケット式	t	1.1	200,600	220,660		
鋼矢板・H形鋼（埋設）		H形鋼 中古品	t	0.7	95,400	66,780		
鋼矢板・H形鋼（埋設）		H形鋼 中古品	t	0.4	95,400	38,160		
構造用合板		厚24mm	m ²	5	1,678.54	8,392.7		
フラケット用インサート		M22×300 ハイテンションボルト・ワッシャー含む	組	32	3,030	96,960		
計						430,952.7		
単価						215,500	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-39号	アンカーフレーム架設		単位	基	数量	1	単価	1,811,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーフレーム架設工		0.52m3/基	基	1	1,655,000	1,655,000		
アンカーフレーム架設クレーン運転費（賃料）		ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型 25t吊 1基 標準(1.0) 標準(1.0)	式	1		156,000		
計						1,811,000		
単価						1,811,000	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-40号	現場溶接	30mm以上40mm未満	単位	m	数量	1	単価	193,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場溶接工		溶接延長6m 以下 仕上無 平均板厚30mm以上40mm未満	m	1	193,500	193,500		
計						193,500		
単価						193,500	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	本締めボルト	H. T. B (S10T) M22×55	単位	本	数量	1	単価	4, 608	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
本締め工		120本	本	1	4, 608	4, 608			
計						4, 608			
単価						4, 608	円／本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		土砂ホッパ 30m3級 土砂 DID区間有 運搬距離11. 0km以下	m3	1	2, 146	2, 146		
計						2, 146		
単価						2, 146	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一43号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	125.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	125.8	125.8		
計						125.8		
単価						125.8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一44号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,173
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,173	2,173		
計						2,173		
単価						2,173	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一45号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,959
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,959	3,959		
計						3,959		
単価						3,959	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一46号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,528
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m 3	1	3,528	3,528		
計						3,528		
単価						3,528	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一47号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	
						1		125.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	125.8	125.8		
計						125.8		
単価						125.8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一48号	法面整形(切土部)	現場制約有 り質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		単価	
						1		1,666
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 有り り質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	1,666	1,666		
計						1,666		
単価						1,666	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一49号	現場打横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	80,800	80,800		
	計					80,800		
	単価					80,800	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一50号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	7,623	7,623		
	計					7,623		
	単価					7,623	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一51号	遮水シート張		単位	m2	数量	1	単価	3,289
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮水シート張		遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	m 2	1	3,289	3,289		
計						3,289		
単価						3,289	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一52号	張コンクリート	18-8-40(高炉) t=150mm	単位	m2	数量	100	単価	7,329
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	15	48,860	732,900		
計						732,900		
単価						7,329	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－53号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	4,277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	4,277	4,277		
計						4,277		
単価						4,277	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－54号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	76,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	76,550	76,550		
計						76,550		
単価						76,550	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－55号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
						1		10,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10,950	10,950		
計						10,950		
単価						10,950	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－56号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		2,465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	2,465	2,465		
計						2,465		
単価						2,465	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1,880	1,880		
計						1,880		
単価						1,880	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一58号	鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 16m 鋼矢板打込長 15.5m 平均 鋼矢板引抜長 15.5m	単位	枚	数量	61	単価	388,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入 (25<Nmax≤50) 最大N値25<Nmax		継施工1箇所鋼矢板IV型 圧入長19m以下	枚	61	260,000	15,860,000		
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入 (50<Nmax≤180) IV型 陸上	回	1	465,200	465,200		
パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き		陸上 油圧式242kW 19m以下	枚	61	10,020	611,220		
ガス切断		鋼矢板 (II, III, IV, V, VI, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	箇所	61	6,423	391,803		
鋼矢板 (中古品)		IV型	t	34.8	180,900	6,295,320		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-35.8	31,000	-1,109,800		
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)		IV型 8.5m/枚 248日 無 有 3650円 有 1回	枚	61	19,780	1,206,580		
計						23,720,323		
単価						388,900	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	鋼製仮壁設置	φ 6000	単位	t	数量	1	単価	180,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製仮壁設置工			t	1	180,000	180,000		
計						180,000		
単価						180,000	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一60号	ヤード造成		単位	m3	数量	230	単価 12,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土		2.5m未満	m 3	80	6,512	520,960	
路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満	m 3	80	835.5	66,840	
路体（築堤）盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	70	235.1	16,457	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	230	322.9	74,267	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m 3	710	1,836	1,303,560	
積込（ルーズ）		土砂 土量50,000m3未満	m 3	490	234.6	114,954	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	340	125.8	42,772	
大型土のう工		製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	141	4,959	699,219	
大型土のう工		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	141	994.5	140,224.5	
計						2,979,253.5	
単価						12,960	円／m3

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	受電設備		単位	箇所	数量	1	単価	1,568,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高圧受電設備	300KW以下 設置・撤去 6ヵ月未満 147日 設備費含む	箇所	1	1,568,000	1,568,000		
	計					1,568,000		
	単価					1,568,000	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一62号	配電設備		単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	低圧配電線路	OW 22mm2 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	m	153	4,837	740,061		
	低圧配電線路	OW 14mm2 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	m	20	4,047	80,940		
	低圧配電線路	OW 3.2mm 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	m	102	3,565	363,630		
	低圧配電線路	OW 2.6mm 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	m	20	3,547	70,940		
	高圧配電線路	設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	m	100	7,377	737,700		
	坑内配電線路	低圧 VVR 5.5mm2×3c 設置・撤去 全損	m	31	3,952	122,512		
	ころがし配線	低圧 2PNCT 14mm2×3c 設置・撤去 全損	m	31	3,254	100,874		
	ころがし配線	低圧 2PNCT 14mm2×3c 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	m	34	1,585	53,890		
	ころがし配線	低圧 2PNCT 5.5mm2×3c 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	m	130	1,472	191,360		
	坑内配電線路	低圧 VVR 5.5mm2×3c 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	m	60	3,520	211,200		
	計					2,673,107		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一62号	配電設備		単位	m	数量	426	単価	6,275
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						6,275	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一63号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,120	16,120		
計						16,120		
単価						16,120	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一64号	建設機械運搬費		単位	台	数量	2	単価	101,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II・III・IV型用 21.3km 無 有 14800円	台	1	101,800	101,800		
貨物自動車による運搬（1車1回）		油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II・III・IV型用 21.8km 無 有 14800円	台	1	101,800	101,800		
計						203,600		
単価						101,800	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一65号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	1,259,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	1,259,000	1,259,000		
計						1,259,000		
単価						1,259,000	円/回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一66号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1	単価	6,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		関東・中部・近畿 21.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	5,000	5,000		
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500		
計						6,500		
単価						6,500	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一67号	平板載荷試験費		単位	箇所	数量	1	単価	686,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地盤の平板載荷試験費(ニューマチックケソン)		酸素減圧 函内作業気圧 0.26MPa以下	箇所	1	686,900	686,900		
計						686,900		
単価						686,900	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一68号	道路施設基本データ作成費用		単位	工事	数量	1	単価	64,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路施設基本データ作成費			工事	1	64,230	64,230		
計						64,230		
単価						64,230	円／工事	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	刃口金物材料費	2.061 t 円形	単位	基	数量	1	単価	2,011,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーソン用刃口金物	円形	t	2.061	975,628	2,010,769		
	諸雑費（まるめ）		式	1		231		
	計					2,011,000		
	単価					2,011,000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ホルト・ナット	M12×40 (1-N, 2-W)	単位	組	数量	100	単価	22.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	六角ホルト(黒皮)	M12×40	本	100	12.8	1,280		
	六角ナット(黒皮)	M12	個	100	4.3	430		
	丸座金(ワッシャー)(黒皮)	M12	枚	200	2.85	570		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,280		
	単価					22.8	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼材費（鋼板 1 各種）		単位	t	数量	1	単価	241, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 $12 \leq t \leq 25$	t	1. 17	172, 000	201, 240		
規格エキストラ		SM520C-H $50 < t \leq 100$	t	1. 17	31, 000	36, 270		
寸法エキストラ		カーター形式	t	1. 17	1, 200	1, 404		
厚みエキストラ		$50 < t \leq 60$	t	1. 17	6, 000	7, 020		
スクラップ		ヘビ- H1	t	-0. 136	31, 000	-4, 216		
諸雑費（まるめ）			式	1		82		
計						241, 800		
単価						241, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼材費（鋼板２ ガーダー形式）	SM490YA 6<t≤25	単位	t	数量	1	単価	213,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）	厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		t	1.17	172,000	201,240		
中厚板 規格エキストラ	SM490YA t ≤ 25		t	1.17	13,000	15,210		
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダ形式		t	1.17	1,200	1,404		
スクラップ	ヘビーH1		t	-0.136	31,000	-4,216		
諸雑費（まるめ）			式	1		62		
計						213,700		
単価						213,700	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼材費（鋼板２ ガーダー形式）	SM490YB 6<t≤25	単位	t	数量	1	単価	217,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）	厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		t	1.17	172,000	201,240		
中厚板 規格エキストラ	SM490YB t ≤ 25		t	1.17	16,000	18,720		
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダ形式		t	1.17	1,200	1,404		
スクラップ	ヘビーH1		t	-0.136	31,000	-4,216		
諸雑費（まるめ）			式	1		52		
計						217,200		
単価						217,200	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼材費（鋼板２ ガーダー形式）	SM400A 6<t≤38 無し	単位	t	数量	1	単価	202, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）	厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		t	1.17	172,000	201,240		
中厚板 規格エキストラ	SM400A t ≤ 38		t	1.17	3,500	4,095		
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダ形式		t	1.17	1,200	1,404		
スクラップ	ヘビーH1		t	-0.136	31,000	-4,216		
諸雑費（まるめ）			式	1		77		
計						202,600		
単価						202,600	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼材費（形鋼 2 規格品）	等辺山形鋼(SS400) 9×130×130	単位	t	数量	1	単価	137,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	等辺山形鋼	大形 S S 4 0 0 9 × 1 3 0 × 1 3 0	t	1.12	125,000	140,000		
	スクラップ	ヘビーH1	t	-0.096	31,000	-2,976		
	諸雑費（まるめ）		式	1		76		
	計					137,100		
	単価					137,100	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼材費（形鋼 2 規格品）	等辺山形鋼(SS400) 10×100×100	単位	t	数量	1	単価	132,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	等辺山形鋼	中形 SS400 10×100×100	t	1.12	121,000	135,520		
	スクラップ	ヘビーH1	t	-0.096	31,000	-2,976		
	諸雑費（まるめ）		式	1		56		
	計					132,600		
	単価					132,600	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	製作直接労務費（橋桁）	標準 154.9無 0無 17.16無 0無 1無 0t 0t 0t 0t 0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無 補正なし 0無 0無	単位	式	数量	1	単価	5,627,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
製作工（橋梁）			人工	0	32,700	0		
製作工（橋梁）			人工	172.06	32,700	5,626,362		
諸雑費（まるめ）			式	1		638		
計						5,627,000		
単価						5,627,000	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	副資材費（t）			単位	t	数量	1	単価	18, 200
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
副資材費			鋼橋製作用 溶接材料込み		t	1	18, 200	18, 200	
諸雑費（まるめ）					式	1		0	
計								18, 200	
単価								18, 200	円／ t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	高力ボルト材料費（規格品）	トルシア S10T M22×55	単位	組	数量	100	単価	203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 5 5	組	100	203	20,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						20,300		
単価						203	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	工場製作材料費（組）		単位	組	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1, 052, 000
アンカーボルト		S45CN φ200×4830（ナット・座金・塗装含む）	組	1	1, 052, 000	1, 052, 000		
	計					1, 052, 000		
	単価					1, 052, 000	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗装前処理（二次素地調整）	原板プラスト・ジンクリッチプライマー 製品プラスト	単位	m 2	数量	100	単価	2,667
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ジンクリッチプライマー	原板プラスト	m 2	100	340	34,000		
	橋りょう塗装工		人	6.3	33,900	213,570		
	諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		19,130		
	計					266,700		
	単価					2,667	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	工場塗装	下塗り 各種 上記以外 1回 30kg/100m2	単位	m 2	数量	100	単価	1,084
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ジソクリッチペイント	無機厚膜	k g	30	1,770	53,100		
	塗料用シナー	ジソクリッチプライマー用シナー 無機	L	3.529	670	2,364		
	橋りょう塗装工		人	1.4	33,900	47,460		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		5,476		
	計					108,400		
	単価					1,084	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	橋梁工場製作輸送工	アンカーフレーム 30km	単位	t	数量	1	単価	12,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼橋工場製作輸送単価			t	1	12,100	12,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12,100		
単価						12,100	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排土設備	小断面用 供用日数147日	単位	基	数量	1	単価	1,566,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バケット(ニューマチックケーソン用)	0.5m3級	供用日	294	520	152,880		
	土砂ホッパ（ニューマチックケーソン用）	3 0 m 3 級	供用日	147	9,610	1,412,670		
	諸雑費（まるめ）		式	1		450		
	計					1,566,000		
	単価					1,566,000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小断面仮設備の組立・解体費	土砂ホッパ 30m3級	単位	基	数量	1	単価	1,442,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	4	31,620	126,480		
	とび工		人	15.4	29,478	453,961		
	溶接工		人	9.6	34,884	334,886		
	電工		人	1.2	28,254	33,904		
	普通作業員		人	2	24,480	48,960		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	3 5 t 吊	日	5	70,000	350,000		
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		93,809		
	計					1,442,000		
	単価					1,442,000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	機装設備	小断面用 供用日数150日	単位	基	数量	1	単価	13,040,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
マテリアルロック(小断面用)	0.5m3 φ2.1m(0.9m)×9.6m級 0.4MPa 酸素減圧対応型	供用日	150	55,400	8,310,000			
シャフト(小断面用)	φ2.1m(0.9m)×2.0m級 0.4MPa	供用日	1,130	2,090	2,361,700			
スベ`シャルシャフト(小断面用)	φ2.1m(0.9m)×1.0m級 0.4MPa	供用日	150	2,770	415,500			
自動圧力調整装置	径φ100mm級 圧力0.4MPa	供用日	150	10,700	1,605,000			
高圧ホース	径φ100mm L=10m 圧力1.0MPa	供用日	750	366	274,500			
送気管	径φ100mm 圧力1.0MPa	供用日	1,500	7.63	11,445			
照明器具(坑内照明用)損料	40W蛍光灯 防湿・防雨型 設置期間6ヶ月未満	個	9	4,335	39,015			
電力料		kWh	1,270	15.94	20,243			
諸雑費(まるめ)		式	1		2,597			
計					13,040,000			
単価					13,040,000	円／基		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小断面艀装設備組立・解体費		単位	リフト(ポット)	数量	1	単価	430, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	31, 620	31, 620		
潜かん工			人	3	37, 944	113, 832		
溶接工			人	5. 5	34, 884	191, 862		
クローラークレーン運転		油圧駆動ウインチ・ラチスジ°フ°50t吊	日	1	68, 600	68, 600		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		24, 286		
計						430, 200		
単価						430, 200	円／リフト(ポット)	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	掘削設備(天井走行式ｼｮｰﾍﾞﾙ)	小断面用 供用日数147日	単位	基	数量	1	単価	9,570,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	天井走行式ｼｮｰﾍﾞﾙ(小断面用)	0.05m3級 走行ﾚｰﾙ含む	供用日	147	65,100	9,569,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		300		
	計					9,570,000		
	単価					9,570,000	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	小断面掘削機械組立工	天井走行式ショベル 0.05m3級 走行レール含む	単位	台	数量	1	単価 465,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2	31,620	63,240		
潜かん工		人	6	37,944	227,664		
電工		人	1	28,254	28,254		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2	52,000	104,000		
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		42,242		
計					465,400		
単価					465,400	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	小断面掘削機械解体工	天井走行式ショベル 0.05m3級 走行レール含む	単位	台	数量	1	単価 298,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1	31,620	31,620	
	潜かん工		人	4.2	37,944	159,364	
	電工		人	1	28,254	28,254	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1	52,000	52,000	
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		27,062	
	計					298,300	
	単価					298,300	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	遠隔操作設備	小断面用 供用日数78日	単位	基	数量	1	単価	831, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	遠隔操作用設備	小断面用	供用日	78	10, 100	787, 800		
	遠隔操作室	ユニットハウス 2400×7400	日	78	560	43, 680		
	諸雑費（まるめ）		式	1		20		
	計					831, 500		
	単価					831, 500	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設備の組立費	遠隔操作設備 小断面用	単位	セット	数量	1	単価	1,648,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.5	31,620	79,050		
	溶接工		人	1	34,884	34,884		
	電工		人	12	28,254	339,048		
	特殊作業員		人	2	28,662	57,324		
	普通作業員		人	7.5	24,480	183,600		
	潜かん工		人	10	37,944	379,440		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2.5 t 吊	日	2	52,000	104,000		
	諸雑費（率＋まるめ） 40%		式	1		470,654		
	計					1,648,000		
	単価					1,648,000	円／セット	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設備の解体費	遠隔操作設備 小断面用	単位	セット	数量	1	単価	750, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 5	31, 620	47, 430		
	溶接工		人	0. 5	34, 884	17, 442		
	電工		人	6	28, 254	169, 524		
	普通作業員		人	4	24, 480	97, 920		
	潜かん工		人	4	37, 944	151, 776		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1	52, 000	52, 000		
	諸雑費（率＋まるめ） 40%		式	1		214, 408		
	計					750, 500		
	単価					750, 500	円／セット	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	送気設備（空気圧縮機）	336台・日	単位	式	数量	1	単価	11,530,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	空気圧縮機 [ニューマチックケーソン用]	吐出量2.9m ³ /50Hz 3.6m ³ /60Hz	供用日	336	34,300	11,524,800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5,200		
	計					11,530,000		
	単価					11,530,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	送気設備（その他）	186日 1台 1台 2台 2台 64m	単位	式	数量	1	単価	2,663,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	圧縮空気清浄機	処理量1100m ³ /h 圧力0.8MPa	供用日	186	6,450	1,199,700		
	クーリングタワー	40～60t/h	供用日	186	1,990	370,140		
	循環水ポンプ	口径φ80mm 全揚程30m	供用日	372	696	258,912		
	レシーバタンク	2.5m ³ 圧力0.7～0.9MPa	供用日	372	1,600	595,200		
	送気管	径φ150mm L=5.5m 圧力1.0MPa	供用日	2,164.364	110	238,080		
	諸雑費（まるめ）		式	1		968		
	計					2,663,000		
	単価					2,663,000	円/式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	送気用設備運転費		単位	工事	数量	1	単価	22, 870, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	450	30, 294	13, 632, 300		
電工			人	45	28, 254	1, 271, 430		
電力料			kWh	366, 960	15. 94	5, 849, 342		
電力料			kWh	3, 035. 76	15. 94	48, 390		
電力料			kWh	17, 680. 8	15. 94	281, 831		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		1, 786, 707		
計						22, 870, 000		
単価						22, 870, 000	円／工事	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設備の組立・解体費	定置式空気圧縮機設備 標準	単位	台	数量	1	単価	2, 631, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	5. 3	31, 620	167, 586		
	とび工		人	10	29, 478	294, 780		
	溶接工		人	19	34, 884	662, 796		
	電工		人	4	28, 254	113, 016		
	普通作業員		人	16	24, 480	391, 680		
	生コンクリート(高炉)	18-8-40	m 3	12	28, 000	336, 000		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	3	52, 000	156, 000		
	諸雑費 (率+まるめ) 24%		式	1		509, 142		
	計					2, 631, 000		
	単価					2, 631, 000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設備の組立・解体費	クレーン等設備 標準	単位	台	数量	1	単価	135,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接工		人	1.5	34,884	52,326		
	普通作業員		人	1	24,480	24,480		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25 t 吊	日	0.5	52,000	26,000		
	諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	1		32,894		
	計					135,700		
	単価					135,700	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	送気用配管設備組立・解体費	150mm	単位	m	数量	100	単価	4,959
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	31,620	50,592		
普通作業員			人	6	24,480	146,880		
配管工			人	8	28,764	230,112		
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		68,316		
計						495,900		
単価						4,959	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	予備設備	150日 有 1台 無 無 1台	単位	式	数量	1	単価	681,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量7. 5～7. 8m3／min	日	150	2,630	394,500		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	35kVA	日	150	1,910	286,500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					681,000		
	単価					681,000	円／式	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 必要 有り 14. 4以下	単位	m 3	数量	1	単価	15, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10, 950	10, 950		
処分費（m 3）			m 3	1	1, 880	1, 880		
殻運搬		ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14. 4k m以下 全ての費用	m 3	1	2, 465	2, 465		
計						15, 295		
単価						15, 290	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	皿板敷設工		単位	m	数量	1	単価	1,295
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.01	31,620	316		
普通作業員			人	0.04	24,480	979		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,295		
単価						1,295	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小断面刃口金物据付		単位	基	数量	1	単価	182,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.03	31,620	32,568		
	溶接工		人	2.06	34,884	71,861		
	普通作業員		人	1.65	24,480	40,392		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0.5	52,000	26,000		
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		11,879		
	計					182,700		
	単価					182,700	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ケーソ基礎付帯金物据付工		単位	t	数量	1	単価	88,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	31,620	15,810		
	溶接工		人	1	34,884	34,884		
	普通作業員		人	0.8	24,480	19,584		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.24	52,000	12,480		
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		5,792		
	計					88,550		
	単価					88,550	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ケーソ基礎付帯金物据付工		単位	t	数量	1	単価	88,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	31,620	15,810		
	溶接工		人	1	34,884	34,884		
	普通作業員		人	0.8	24,480	19,584		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.24	52,000	12,480		
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		5,792		
	計					88,550		
	単価					88,550	円/t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.063-00-00-1-0
	沈下掘削(小断面機械掘削)	20～30m2未満 普通土 空気減圧 0(素掘) 3m低減	単位	m3	数量	10	単価 26,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	潜かん世話役		人	1.65	49,850	82,252	
	潜かん工		人	2.47	40,169	99,217	
	普通作業員		人	0.82	25,778	21,137	
	電力料		kWh	38.04	15.94	606	
	クローラークレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラチスジ°フ°50t吊	日	0.41	156,600	64,206	
	諸雑費（まるめ）		式	1		82	
	計					267,500	
	単価					26,750	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	沈下掘削(小断面機械掘削)	20～30m2未満 普通土 空気減圧 0.10以下 3m低減	単位	m3	数量	10	単価	30,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	潜かん世話役		人	1.7	49,850	84,745		
	潜かん工		人	2.54	40,169	102,029		
	特殊作業員		人	0.85	30,070	25,559		
	普通作業員		人	0.85	25,778	21,911		
	電力料		kWh	38.05	15.94	606		
	クローラークレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラジスヰア°50t吊	日	0.42	156,600	65,772		
	諸雑費（まるめ）		式	1		78		
	計					300,700		
	単価					30,070	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.063-00-00-1-0
	沈下掘削(小断面機械掘削)	20～30m2未満 普通土 空気減圧 0.10以下	単位	m3	数量	10	単価 21,120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	潜かん世話役		人	1.19	49,850	59,321	
	潜かん工		人	1.78	40,169	71,500	
	特殊作業員		人	0.59	30,070	17,741	
	普通作業員		人	0.59	25,778	15,209	
	電力料		kWh	26.64	15.94	424	
	クローラークレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラジジツァ50t吊	日	0.3	156,600	46,980	
	諸雑費（まるめ）		式	1		25	
	計					211,200	
	単価					21,120	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	沈下掘削(小断面機械掘削)	20～30m2未満 普通土 酸素減圧 0.10を超え0.14以下	単位	m3	数量	10	単価	24,330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	潜かん世話役		人	1.37	49,850	68,294		
	潜かん工		人	2.06	40,169	82,748		
	特殊作業員		人	0.69	30,070	20,748		
	普通作業員		人	0.69	25,778	17,786		
	電力料		kWh	26.67	15.94	425		
	クローラークレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラジスジ°フ°50t吊	日	0.34	156,600	53,244		
	諸雑費（まるめ）		式	1		55		
	計					243,300		
	単価					24,330	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.063-00-00-1-0
	無人沈下掘削(小断面機械掘削)	20～30m2未満 普通土 酸素減圧 0.40以下	単位	m3	数量	10	単価 28,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	潜かん世話役		人	1.24	49,850	61,814	
	潜かん工		人	2.88	40,169	115,686	
	特殊作業員		人	0.82	30,070	24,657	
	普通作業員		人	0.82	25,778	21,137	
	電力料		kWh	38.03	15.94	606	
	クローラークレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラジジツァ50t吊	日	0.41	156,600	64,206	
	諸雑費（まるめ）		式	1		94	
	計					288,200	
	単価					28,820	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	水荷重(ポンプによる注排水)	水中ポンプ 15m 5.5kW ポンプ の日当り運転時間8時間	単位	t	数量	1	単価	575
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.02	28,662	573		
工事用水中モータースラック [普通型] 運転			日	0.002	1,223	2		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						575		
単価						575	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	92,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	31,620	15,810		
特殊作業員			人	0.1	28,662	2,866		
普通作業員			人	2	24,480	48,960		
バックホウ運転			日	0.5	49,270	24,635		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						92,280		
単価						92,280	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ベントナイト注入工		単位	m3	数量	10	単価	9,365
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	31,620	6,324		
特殊作業員			人	0.7	28,662	20,063		
普通作業員			人	2.4	24,480	58,752		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		8,511		
計						93,650		
単価						9,365	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ベントナイト		単位	m3	数量	1	単価	8,322
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ベントナイト	2 5 k g /袋	袋	6	1,387	8,322		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,322		
	単価					8,322	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入機械損料	グラウトミキサー・グラウトポンプ	単位	基	数量	1	単価	752,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	グラウトミキサ [並列２槽式]	攪拌容量２００Ｌ×２槽	日	151	2,110	318,610		
	グラウトポンプ [単筒複動ピストン式]	吐出量３０～７０Ｌ／ｍｉｎ	日	151	2,870	433,370		
	諸雑費（まるめ）		式	1		20		
	計					752,000		
	単価					752,000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	躯体内配管工	VP φ 30	単位	m	数量	100	単価	918.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2	28,662	57,324		
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-30	m	105	287.5	30,187		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		4,369		
計						91,880		
単価						918.8	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	地上配管工	SGP φ 50	単位	m	数量	100	単価	3,838
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	4.3	28,764	123,685		
普通作業員			人	4.7	24,480	115,056		
ガス管（SGP） 黒		黒ねじ無し管 50A	m	105	1,313.63	137,931		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		7,128		
計						383,800		
単価						3,838	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入設備据付・撤去工		単位	箇所	数量	1	単価	540,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.5	31,620	79,050		
	特殊作業員		人	10	28,662	286,620		
	普通作業員		人	5	24,480	122,400		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25 t 吊	日	1	52,000	52,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		30		
	計					540,100		
	単価					540,100	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンタクトグラウト注入工		単位	m3	数量	10	単価	9,365
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.2	31,620	6,324		
	特殊作業員		人	0.7	28,662	20,063		
	普通作業員		人	2.4	24,480	58,752		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		8,511		
	計					93,650		
	単価					9,365	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	セメントベントナイト		単位	m3	数量	1	単価	14,150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		高炉B 25kg袋入	t	0.5	24,400	12,200		
ベントナイト		25kg／袋	袋	1.4	1,387	1,941		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						14,150		
単価						14,150	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入機械損料	グラウトミキサー・グラウトポンプ	単位	基	数量	1	単価	8,515
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	グラウトミキサ [並列２槽式]	攪拌容量200L×2槽	日	1.71	2,110	3,608		
	グラウトポンプ [単筒複動ピストン式]	吐出量30～70L/min	日	1.71	2,870	4,907		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,515		
	単価					8,515	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	141,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	97,000	99,910		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	41,055	41,055		
	諸雑費（まるめ）		式	1		35		
	計					141,000		
	単価					141,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	139,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	95,000	97,850		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	41,055	41,055		
	諸雑費（まるめ）		式	1		95		
	計					139,000		
	単価					139,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量		単価	136,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	95,000	97,850		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	39,002.25	39,002		
	諸雑費（まるめ）		式	1		48		
	計					136,900		
	単価					136,900	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	140,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1.03	96,000	98,880		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	41,055	41,055		
	諸雑費（まるめ）		式	1		65		
	計					140,000		
	単価					140,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	142,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 5	t	1.03	98,000	100,940		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	41,055	41,055		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					142,000		
	単価					142,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	143,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 8	t	1.03	99,000	101,970		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	41,055	41,055		
	諸雑費（まるめ）		式	1		75		
	計					143,100		
	単価					143,100	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D41 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	144,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 4 1	t	1.03	100,000	103,000		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	41,055	41,055		
	諸雑費（まるめ）		式	1		45		
	計					144,100		
	単価					144,100	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D51 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	159,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 5 1	t	1.03	115,000	118,450		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	41,055	41,055		
	諸雑費（まるめ）		式	1		95		
	計					159,600		
	単価					159,600	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D51×D51	単位	箇所	数量	1	単価	12,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間	時間制約無 D51×D51						
			箇所	1	1,146.48	1,146		
	機械式継手	摩擦圧接ネジ継手 D 5 1 継手一般用						
			組	1	11,800	11,800		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		4		
	計					12,950		
	単価					12,950	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	外側足場材設置・撤去(ケーソン部)	クローラークレーン賃料補正標準	単位	掛m2	数量	100	単価	3,775
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.5	31,620	47,430		
	とび工		人	6.1	29,478	179,815		
	普通作業員		人	1.1	24,480	26,928		
	クローラークレーン運転	足場 標準	日	1.8	68,460	123,228		
	諸雑費（まるめ）		式	1		99		
	計					377,500		
	単価					3,775	円／掛m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	外側足場材賃料（ケーソン部）	167日 208掛m2 3.88円/日 174.96円	単位	式	数量	1	単価	222,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場材賃料	手摺先行型枠組足場	式	1		222,518		
	諸雑費（まるめ）		式	1		82		
	計					222,600		
	単価					222,600	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	内側足場材設置・撤去	クローラークレーン賃料補正標準	単位	掛m2	数量	100	単価	5,033
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.6	31,620	82,212		
	とび工		人	6.5	29,478	191,607		
	普通作業員		人	2.1	24,480	51,408		
	クローラークレーン運転	足場 標準	日	2.6	68,460	177,996		
	諸雑費（まるめ）		式	1		77		
	計					503,300		
	単価					5,033	円／掛m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	内側足場材賃料	108日 347掛m2 3.88円/日 174.96円	単位	式	数量	1	単価	268,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場材賃料	手摺先行型枠組足場	式	1		267,953		
	諸雑費（まるめ）		式	1		47		
	計					268,000		
	単価					268,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m3	数量	100	単価	5,455
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.9	31,620	91,698			
型わく工		人	5.3	33,558	177,857			
とび工		人	2.5	29,478	73,695			
普通作業員		人	5.7	24,480	139,536			
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		62,714			
計					545,500			
単価					5,455	円／空m3		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中埋コンクリート工	生コンクリート各種 無し	単位	m 3	数量	10	単価	32,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	潜かん世話役		人	0.15	47,430	7,114		
	潜かん工		人	0.15	37,944	5,691		
	コンクリートポンプ車運転		日	0.11	90,800	9,988		
	生コンクリート(高炉)	18-15-25(20)	m 3	10.4	28,700	298,480		
	諸雑費（まるめ）		式	1		27		
	計					321,300		
	単価					32,130	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ブローパイプバルブ調整		単位	基	数量		単価	
						1		289,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜かん工			人	6.3	37,944	239,047		
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		50,153		
計						289,200		
単価						289,200	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	型枠支保工設置工	H型鋼 フラケット式	単位	t	数量	1	単価	200,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.4	44,778	17,911		
	型わく工		人	0.2	33,558	6,711		
	橋りょう特殊工		人	2.4	35,088	84,211		
	普通作業員		人	1.6	24,480	39,168		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.3	52,000	15,600		
	諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		36,999		
	計					200,600		
	単価					200,600	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	鋼矢板・H形鋼（埋設）	H形鋼 中古品	単位	t	数量	1	単価 95,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼(市中価格)		SS400 300×300	t	1	95,400	95,400	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						95,400	
単価						95,400	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	鋼矢板・H形鋼（埋設）	H形鋼 中古品	単位	t	数量	1	単価 95,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼(市中価格)		SS400 125×125	t	1	95,400	95,400	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						95,400	
単価						95,400	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アンカーフレーム架設工	0.52m3/基	単位	基	数量	1	単価	1,655,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	7	44,778	313,446		
	橋りょう特殊工		人	28	35,088	982,464		
	無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	975	130	126,750		
	諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		232,340		
	計					1,655,000		
	単価					1,655,000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アンカーフレーム架設クレーン運転 費（賃料）	ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型 25t吊 1基 標準(1.0) 標準(1.0)	単位	式	数量	1	単価	156,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	1	52,000	52,000		
	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	2	52,000	104,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					156,000		
	単価					156,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	現場溶接工	溶接延長6m 以下 仕上無 平均板厚30mm以上40mm未満	単位	m	数量	10	単価	193,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	7.31	44,778	327,327		
橋りょう特殊工			人	29.24	35,088	1,025,973		
諸雑費（率＋まるめ） 43%			式	1		581,700		
計						1,935,000		
単価						193,500	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	本締め工	120本	単位	本	数量	100	単価	4,608
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1.667	44,778	74,644		
橋りょう特殊工			人	8.333	35,088	292,388		
普通作業員			人	1.667	24,480	40,808		
トルシアボルト		【製作計上】	本	100	0	0		
諸雑費（率＋まるめ） 13%			式	1		52,960		
計						460,800		
単価						4,608	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	土砂等運搬	土砂ホッパ 30m3級 土砂 DID区間有 運搬距離11.0km以下	単位	m3	数量		単価	
						100		2,146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		10t積	日	3.62	59,260	214,521		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						214,600		
単価						2,146	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		10,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10,949.1	10,949		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						10,950		
単価						10,950	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	1, 880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	1, 880	188, 000		
	計					188, 000		
	単価					1, 880	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	鋼矢板圧入(25<Nmax≤50) 最大N値 25<Nmax	継施工1箇所鋼矢板Ⅳ型 圧入長19m以下	単位	枚	数量	10	単価 260,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	3.45	31,620	109,089	
	特殊作業員		人	3.45	28,662	98,883	
	とび工		人	6.9	29,478	203,398	
	溶接工		人	3.45	34,884	120,349	
	継施工費	Ⅳ型	箇所	10	8,970	89,700	
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≤600) Ⅳ型	日	3.45	342,800	1,182,660	
	ラフテレンクレーン運転	50～51t 排出ガス対策型(2011年規制)	日	3.45	130,500	450,225	
	諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		345,696	
	計					2,600,000	
	単価					260,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≤180) IV型 陸上	単位	回	数量	1	単価	465,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.1	31,620	34,782		
特殊作業員			人	1.1	28,662	31,528		
とび工			人	2.19	29,478	64,556		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(50<Nmax≤180) IV型	日	0.59	348,800	205,792		
ラフテレーンクレーン運転		50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	0.9	142,800	128,520		
諸雑費（まるめ）			式	1		22		
計						465,200		
単価						465,200	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 油圧式242kW 19m以下	単位	枚	数量	10	単価	10,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.263	31,620	8,316		
とび工			人	0.526	29,478	15,505		
普通作業員			人	0.263	24,480	6,438		
バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW	日	0.263	265,500	69,826		
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%			式	1		115		
計						100,200		
単価						10,020	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	6,423
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0.13	34,884	4,534		
普通作業員			人	0.04	24,480	979		
酸素		ポンベ	m 3	0.63	522	328		
アセチレン		ポンベ	k g	0.26	2,220	577		
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%			式	1		5		
計						6,423		
単価						6,423	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板(中古品)	IV型	単位	t	数量	1	単価	180,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SY295 地域エクストラ含む	t	0.9	201,000	180,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						180,900		
単価						180,900	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 8.5m/枚 248日 無 有 3650円 有 1回	単位	枚	数量	1	単価	19,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	4型（76.1kg/m）	t	0.647	21,080	13,638		
	鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.647	9,490	6,140		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					19,780		
	単価					19,780	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼製仮壁設置工		単位	t	数量	10	単価	180,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	6.1	31,620	192,882		
	とび工		人	24.4	29,478	719,263		
	溶接工		人	2.93	34,884	102,210		
	普通作業員		人	12.2	24,480	298,656		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	6.1	52,000	317,200		
	諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		169,789		
	計					1,800,000		
	単価					180,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	4,959
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.294	31,620	9,296		
特殊作業員			人	0.294	28,662	8,426		
普通作業員			人	0.294	24,480	7,197		
大型土のう袋材			H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）			製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	45,670	13,426	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		245		
計						49,590		
単価						4,959	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	994.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.087	31,620	2,750		
	特殊作業員		人	0.087	28,662	2,493		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	53,820	4,682		
	諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1		20		
	計					9,945		
	単価					994.5	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高圧受電設備	300KW以下 設置・撤去 6ヵ月未満 147日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	1,568,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートポール（電力仕様）	10m末口19cm 3.5kN	本	1	4,880	4,880		
	軽腕金LGA（電力規格品）	1.8テ（高圧3線引通・総槍出）	本	2	396	792		
	軽腕金LGA（電力規格品）	0.9テ（低圧2線引通・引留）	本	1	193	193		
	配電線用架線金具（丸型アームタイ）	2.3×25×945（mm）	本	3	91.2	273		
	配電線用架線金具（Uボルト）	13×220mm	個	3	122	366		
	がいし（配電線用）	高圧耐張がいし 普通形	個	3	267	801		
	配電線用架線金具（銅線用引留クランプ）	耐張碍子用 38mm2	個	3	256	768		
	配電線用架線金具（蓄力形コネクタ）	38mm2	個	12	124.35	1,492		
	配電用避雷器	8.4KV 一般型	個	3	1,710	5,130		
	がいし（配電線用）	玉がいし 100×100	個	1	74.5	74		
	がいし（配電線用）	高圧ピンがいし 普通形 大	個	3	154	462		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	高圧受電設備	300KW以下 設置・撤去 6ヵ月未満 147日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価 1,568,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm2	k g	1.7	542	921	
	配電線用架線金具（巻付グリッパ）	シンプル、玉碍子用 22mm2	個	4	314	1,256	
	コンクリート根かせ	A型（バンド付）	個	1	594	594	
	配電線用架線金具（足場ボルト）	C P用	本	13	24.3	315	
	厚鋼電線管	G70	m	10	2,304.64	23,046	
	厚鋼電線管	G28	m	10	748.63	7,486	
	装柱金具	SFBT-10（ステンレスベルト）	m	5.6	96.5	540	
	装柱金具	SL S-1（ステンレスベルト締付金具）	個	7	132	924	
	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル	6KV（CV）38mm2 3心	m	10	431.8	4,318	
	高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線	6.6KV PDC 38mm2	m	5	107.2	536	
	600Vビニル絶縁電線	IV 22mm2	m	10	57	570	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高压受電設備	300KW以下 設置・撤去 6ヵ月未満 147日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	1,568,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	連結式接地棒	φ 10×1500mm	本	5	1,740	8,700		
	連結式接地棒用リード端子	φ 10用 22mm2×500	本	5	750	3,750		
	接地極銅板	900×900×1.5t 黄銅ロウ付	枚	1	40,700	40,700		
	配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用 100A（高压水切カバー）	個	3	788	2,364		
	配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用 T1 2個用（高压分岐カバー）	個	12	553	6,636		
	ステーブロック ロッド付き	No. 1 500×250	個	1	6,210	6,210		
	端末処理材料（CV）JCAA規格	6KV 屋外 38mm2 3心	組	1	18,900	18,900		
	端末処理材料（CV）JCAA規格	6KV 屋内 38mm2 3心	組	1	14,200	14,200		
	キュービクル式高压受変電設備	PF・S形受変電用 屋外式 300kVA	供用日	147	2,010	295,470		
	高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付 200A	供用日	147	291	42,777		
	電気通信技術者		人	1.05	41,310	43,375		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高圧受電設備	300KW以下 設置・撤去 6ヵ月未満 147日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	1,568,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	26	28,254	734,604		
普通作業員			人	12	24,480	293,760		
諸雑費（まるめ）			式	1		817		
計						1,568,000		
単価						1,568,000	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	低圧配電線路	OW 22mm2 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価 4,837
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリートポール（NTT通信）	7m末口19cm 4.2KN	本	10	3,510	35,100	
	がいし（配電線用）	低圧引留がいし 75×65	個	33	34.6	1,141	
	配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・JR規格品（RL-O）	個	33	24.6	811	
	配電線用架線金具（足場ボルト）	CP用	本	80	24.3	1,944	
	屋外用ビニル絶縁電線	OW 22mm2	m	1,210	53.6	64,856	
	コンクリート根かせ	A型（バンド付）	個	10	594	5,940	
	亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm2	kg	4.8	542	2,601	
	配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンプル、玉碍子用 22mm2	個	16	314	5,024	
	ステーブロック ロッド付き	No. 1 500×250	個	4	6,210	24,840	
	がいし（配電線用）	玉がいし 100×100	個	4	74.5	298	
	電工		人	26.43	28,254	746,753	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	低圧配電線路	OW 22mm2 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	4,837
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	42.68	24,480	1,044,806		
諸雑費（まるめ）			式	1		886		
計						1,935,000		
単価						4,837	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	低圧配電線路	OW 14mm2 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	4,047	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートポール（NTT通信）		7m末口19cm 4.2KN	本	10	3,510	35,100			
がいし（配電線用）		低圧引留がいし 75×65	個	33	34.6	1,141			
配電線用架線金具（低圧ラック）		電力・JR規格品（RL-O）	個	33	24.6	811			
配電線用架線金具（足場ボルト）		CP用	本	80	24.3	1,944			
屋外用ビニル絶縁電線		OW 14mm2	m	1,210	34.7	41,987			
コンクリート根かせ		A型（バンド付）	個	10	594	5,940			
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 22mm2	kg	4.8	542	2,601			
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 22mm2	個	16	314	5,024			
ステーブロック ロッド付き		No. 1 500×250	個	4	6,210	24,840			
がいし（配電線用）		玉がいし 100×100	個	4	74.5	298			
電工			人	21.93	28,254	619,610			

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	低圧配電線路	OW 14mm2 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	4,047
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	35.93	24,480	879,566		
諸雑費（まるめ）			式	1		138		
計						1,619,000		
単価						4,047	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	低圧配電線路	OW 3.2mm 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価 3,565
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリートポール（NTT通信）	7m末口19cm 4.2KN	本	10	3,510	35,100	
	がいし（配電線用）	低圧引留がいし 75×65	個	33	34.6	1,141	
	配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・JR規格品（RL-O）	個	33	24.6	811	
	配電線用架線金具（足場ボルト）	CP用	本	80	24.3	1,944	
	屋外用ビニル絶縁電線	OW 3.2mm	m	1,210	18.2	22,022	
	コンクリート根かせ	A型（バンド付）	個	10	594	5,940	
	亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm2	kg	4.8	542	2,601	
	配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンプル、玉碍子用 22mm2	個	16	314	5,024	
	ステーブロック ロッド付き	No. 1 500×250	個	4	6,210	24,840	
	がいし（配電線用）	玉がいし 100×100	個	4	74.5	298	
	電工		人	19.68	28,254	556,038	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	低圧配電線路	OW 3.2mm 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	3,565
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	31.43	24,480	769,406		
諸雑費（まるめ）			式	1		835		
計						1,426,000		
単価						3,565	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	低圧配電線路	OW 2.6mm 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価 3,547
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリートポール（NTT通信）	7m末口19cm 4.2KN	本	10	3,510	35,100	
	がいし（配電線用）	低圧引留がいし 75×65	個	33	34.6	1,141	
	配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・JR規格品（RL-O）	個	33	24.6	811	
	配電線用架線金具（足場ボルト）	CP用	本	80	24.3	1,944	
	屋外用ビニル絶縁電線	OW 2.6mm	m	1,210	12.4	15,004	
	コンクリート根かせ	A型（バンド付）	個	10	594	5,940	
	亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm2	kg	4.8	542	2,601	
	配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンプル、玉碍子用 22mm2	個	16	314	5,024	
	ステーブロック ロッド付き	No. 1 500×250	個	4	6,210	24,840	
	がいし（配電線用）	玉がいし 100×100	個	4	74.5	298	
	電工		人	19.68	28,254	556,038	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	低圧配電線路	OW 2.6mm 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	3,547
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	31.43	24,480	769,406		
諸雑費（まるめ）			式	1		853		
計						1,419,000		
単価						3,547	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高压配電線路	設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	7,377
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートポール（電力仕様）	1 0 m末口 1 9 c m 3 . 5 k N	本	10	4,880	48,800			
がいし（配電線用）	高压ピンがいし 普通形 大	個	21	154	3,234			
がいし（配電線用）	高压耐張がいし 普通形	個	18	267	4,806			
軽腕金 L G A（電力規格品）	1 . 5 テ（高压3線引通・総檜出）	本	10	327	3,270			
軽腕金 L G A（電力規格品）	1 . 8 テ（高压3線引通・総檜出）	本	1	396	396			
配電線用架線金具（Uボルト）	1 3 × 2 2 0 m m	個	11	122	1,342			
配電線用架線金具（足場ボルト）	C P 用	本	130	24.3	3,159			
配電線用架線金具（丸型アームタイ）	2 . 3 × 2 5 × 9 4 5（mm）	本	11	91.2	1,003			
屋外用ポリエチレン絶縁電線	O E 2 2 m m 2	m	1,210	58	70,180			
高压引下用架橋ポリエチレン絶縁電線	6 . 6 K V P D C 2 2 m m 2	m	5	65.8	329			
コンクリート根かせ	A 型（バンド付）	個	10	594	5,940			

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高圧配電線路	設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	7,377
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm2	k g	6.8	542	3,685		
	配電線用架線金具（巻付グリッパ）	シンプル、玉碍子用 22mm2	個	16	314	5,024		
	ステーブロック ロッド付き	No. 1 500×250	個	4	6,210	24,840		
	がいし（配電線用）	玉がいし 100×100	個	4	74.5	298		
	電工		人	41	28,254	1,158,414		
	普通作業員		人	66	24,480	1,615,680		
	諸雑費（まるめ）		式	1		600		
	計					2,951,000		
	単価					7,377	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	坑内配電線路	低圧 VVR 5.5mm2×3c 設置・撤去 全損	単位	m	数量	100	単価	3,952
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV) 5.5mm2 3心	m	100	480	48,000		
	トンネル用ケーブル支持具	TA85	個	50	868	43,400		
	一般用ケーブル受皿	15R ポリエチレン	個	50	240	12,000		
	アンカーボルト	M10	個	100	78	7,800		
	電工		人	10.05	28,254	283,952		
	諸雑費（まるめ）		式	1		48		
	計					395,200		
	単価					3,952	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ころがし配線	低圧 2PNCT 14mm2×3c 設置・撤去 全損	単位	m	数量	100	単価	3,254
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	600Vコゑムキャブゑタイヤケーブル(CT)	2PNCT 14mm2 3心	m	100	1,855	185,500		
電工			人	4.95	28,254	139,857		
諸雑費（まるめ）			式	1		43		
計						325,400		
単価						3,254	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ころがし配線	低圧 2PNCT 14mm2×3c 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	1,585
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	600Vゴムキャブタイヤケーブル（CT）	2PNCT 14mm2 3心	m	100	185.5	18,550		
電工			人	4.95	28,254	139,857		
諸雑費（まるめ）			式	1		93		
計						158,500		
単価						1,585	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ころがし配線	低圧 2PNCT 5.5mm2×3c 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	1,472
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	600Vゴムキャブタイヤケーブル（CT）	2PNCT 5.5mm2 3心	m	100	72.6	7,260		
電工			人	4.95	28,254	139,857		
諸雑費（まるめ）			式	1		83		
計						147,200		
単価						1,472	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	坑内配電線路	低圧 VVR 5.5mm2×3c 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	3,520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VVR-R (SV) 5.5mm2 3心	m	100	48	4,800		
	トンネル用ケーブル支持具	TAS5	個	50	868	43,400		
	一般用ケーブル受皿	15R ポリエチレン	個	50	240	12,000		
	アンカーボルト	M10	個	100	78	7,800		
	電工		人	10.05	28,254	283,952		
	諸雑費（まるめ）		式	1		48		
	計					352,000		
	単価					3,520	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	低圧電動機設備	5回路以下 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	114, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ボックス	屋外用 500×400×200		面	1	3, 300	3, 300		
漏電遮断器	600V 3P 30AF		個	1	1, 066. 5	1, 066		
漏電遮断器	600V 3P 50AF		個	2	1, 323	2, 646		
漏電遮断器	600V 3P 100AF		個	1	2, 325	2, 325		
漏電遮断器	600V 3P 200AF		個	1	4, 200	4, 200		
丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm		本	1	1, 420	1, 420		
接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500		本	1	495	495		
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm2 3心		m	10	290. 2	2, 902		
電工			人	3. 39	28, 254	95, 781		
諸雑費（まるめ）			式	1		65		
計						114, 200		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	低圧電動機設備	5回路以下 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	114,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					114,200	円／面	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	低圧電動機設備	3回路以下 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	108,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ボックス	屋外用 400×300×200		面	1	2,835	2,835		
漏電遮断器	600V 3P 50AF		個	2	1,323	2,646		
漏電遮断器	600V 3P 100AF		個	1	2,325	2,325		
丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm		本	1	1,420	1,420		
接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500		本	1	495	495		
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm2 3心		m	10	290.2	2,902		
電工			人	3.39	28,254	95,781		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						108,500		
単価						108,500	円／面	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	高圧電動機設備	設置・撤去 6ヵ月未満 147日 設備費含む	単位	台	数量	1	単価 551,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付 100A	供用日	147	289	42,483	
	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	6KV（CV）14mm ² 3心	m	15	215	3,225	
	連結式接地棒	φ10×1500mm	本	2	1,740	3,480	
	連結式接地棒用リード端子	φ10用 22mm ² ×500	本	2	750	1,500	
	接地極銅板	900×900×1.5t 黄銅ロウ付	枚	1	40,700	40,700	
	端末処理材料（CV）JCAA規格	6KV 屋外 14mm ² 3心	組	1	14,400	14,400	
	端末処理材料（CV）JCAA規格	6KV 屋内 14mm ² 3心	組	1	11,200	11,200	
	厚鋼電線管	G54	m	15	1,599.72	23,995	
	電工		人	11.5	28,254	324,921	
	普通作業員		人	3.5	24,480	85,680	
	諸雑費（まるめ）		式	1		16	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高圧電動機設備	設置・撤去 6ヵ月未満 147日 設備費含む	単位	台	数量	1	単価	551,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					551,600		
	単価					551,600	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16,120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	16,116	16,116		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					16,120		
	単価					16,120	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	油圧式杭圧入引拔機 鋼矢板II・III・IV型用 21.3km 無 有 14800円	単位	台	数量	1	単価	101,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	14,800	14,800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					101,800		
	単価					101,800	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	油圧式杭圧入引拔機 鋼矢板II・III・IV型用 21.8km 無 有 14800円	単位	台	数量	1	単価	101,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	14,800	14,800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					101,800		
	単価					101,800	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,259,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	28,662	157,641		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.5	52,000	78,000		
運搬費等率 434%			式	1		1,022,681		
諸雑費 (まるめ)			式	1		678		
計						1,259,000		
単価						1,259,000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 21.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	5,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 30kmまで	t	1	5,000	5,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,000		
単価						5,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1,500	1,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	救急設備	97日 酸素再圧対応型	単位	式	数量	1	単価	3,621,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ホスピタルロック（酸素再圧対応型）	中型 径1.9×長さ4m級 圧力0.5MPa	供用日	97	15,100	1,464,700		
	酸素集合装置	マンロック，ホスピタルロック用 酸素容量28m3	供用日	97	7,620	739,140		
	酸素呼吸装置		供用日	388	707	274,316		
	圧縮空気清浄機	処理量650m3/h 圧力0.49MPa	供用日	97	4,420	428,740		
	高気圧下用空気呼吸器〔半閉鎖循環式〕	圧力0.4MPa 使用時間30minボンベ3L級	供用日	388	1,840	713,920		
	諸雑費（まるめ）		式	1		184		
	計					3,621,000		
	単価					3,621,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	酸素集合装置設置・撤去（マンロック、ホ スピタルロック用）	設置・撤去	単位	基	数量	1	単価	159,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	3	28,662	85,986		
普通作業員			人	1.5	24,480	36,720		
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		36,794		
計						159,500		
単価						159,500	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設備の組立・解体費	ホスピタルロック 標準	単位	台	数量	1	単価	675,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	31,620	63,240		
	とび工		人	4	29,478	117,912		
	溶接工		人	5.1	34,884	177,908		
	普通作業員		人	5.3	24,480	129,744		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2	52,000	104,000		
	諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		82,896		
	計					675,700		
	単価					675,700	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	安全設備	小断面用 供用日数97日 酸素数量179.55m3	単位	式	数量	1	単価	1,417,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
酸素集合装置		マンロック，ホスピタルロック用 酸素容量2 8 m 3	供用日	97	7,620	739,140		
酸素呼吸装置			供用日	679	707	480,053		
酸素(医療用)		ボンベ	m 3	179.55	1,100	197,505		
諸雑費（まるめ）			式	1		302		
計						1,417,000		
単価						1,417,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	電力基本料金	1901千円	単位	式	数量	1	単価	1,901,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力基本料金			式	1		1,901,000		
計						1,901,000		
単価						1,901,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	地盤の平板載荷試験費(ニューマチックケーソン)	酸素減圧 函内作業気圧 0.26MPa以下	単位	箇所	数量	1	単価 686,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	潜かん世話役		人	1	47,430	47,430	
	潜かん工		人	3	37,944	113,832	
	技師(A)		人	3	62,600	187,800	
	技師(B)		人	3	49,300	147,900	
	平板載荷試験装置	ニューマチックケーソン用・手動型(500kN×200mm)	供用日	3	38,800	116,400	
	クローラークレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラチェット 50t吊	日	1	68,600	68,600	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		4,938	
	計					686,900	
	単価					686,900	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量		単価	
						1		64,230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,700	64,225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64,230		
単価						64,230	円／工事	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	送気管	径φ100mm 圧力1.0MPa	単位	供用日	数量	5.5	単価	7.63
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	送気管	径φ100mm L=5.5m 圧力1.0MPa	供用日	1	42	42		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					42		
	単価					7.63	円／供用日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 50t吊	単位	日	数量	1	単価	68,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	61	131	7,991		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	50 t 吊		日	1	60,600	60,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						68,600		
単価						68,600	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	10,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10,949.1	10,949		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						10,950		
単価						10,950	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	1,880	188,000		
計						188,000		
単価						1,880	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	クローラークレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 50t吊	単位	日	数量	1	単価	156,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	122	131	15,982		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		50 t 吊	日	2.15	65,400	140,610		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						156,600		
単価						156,600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	クローラークレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 50t吊	単位	日	数量	1	単価	156,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	122	131	15,982		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	50 t 吊		日	2.15	65,400	140,610		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						156,600		
単価						156,600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	クローラークレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 50t吊	単位	日	数量	1	単価	156,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	122	131	15,982		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		50 t 吊	日	2.15	65,400	140,610		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						156,600		
単価						156,600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	クローラークレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 50t吊	単位	日	数量	1	単価	156,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	122	131	15,982		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		50 t 吊	日	2.15	65,400	140,610		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						156,600		
単価						156,600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	工事用水中モータポンプ〔普通型〕運転	潜水ポンプ 口径φ100mm 全揚程15m	単位	日	数量	1	単価	1,223
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			kWh	25.6	15.94	408		
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径φ100mm 全揚程15m	日	1	815	815		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,223		
単価						1,223	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	49,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,642	27,642		
軽油			L	45	131	5,895		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.47	10,700	15,729		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						49,270		
単価						49,270	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転	足場 標準	単位	日	数量	1	単価	68,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	60	131	7,860		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		5 0 t 吊	日	1	60,600	60,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						68,460		
単価						68,460	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転	足場 標準	単位	日	数量	1	単価	68,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	60	131	7,860		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		5 0 t 吊	日	1	60,600	60,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						68,460		
単価						68,460	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量	1	単価	90,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,642	27,642		
軽油			L	79	131	10,349		
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 90～110m ³ /h	供用日	1	52,800	52,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						90,800		
単価						90,800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	10t積	単位	日	数量	1	単価	59,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24,888	24,888		
軽油			L	65	131	8,515		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	供用日	1.24	20,100	24,924		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.24	747	926		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						59,260		
単価						59,260	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦600) IV型	単位	日	数量	1	単価	342,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	176	131	23,056		
油圧式杭圧入引抜機〔E式ユニット（硬質地盤用）〕	排ガス型（第3次） 普通鋼矢板用 圧入800kN		供用日	1.46	219,000	319,740		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						342,800		
単価						342,800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ラフテレンクレーン運転	50～51t 排出ガス対策型(2011年規制)	単位	日	数量	1	単価	130,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,642	27,642		
軽油			L	49	131	6,419		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（２０１１年規制）５０～５１ｔ吊	供用日	1.46	66,000	96,360		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						130,500		
単価						130,500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦180) IV型	単位	日	数量	1	単価	348,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	171	131	22,401		
油圧式杭圧入引抜機〔E式ユニット（硬質地盤用）〕	排ガス型（第3次） 普通鋼矢板用 圧入800kN		供用日	1.49	219,000	326,310		
諸雑費（まるめ）			式	1		89		
計						348,800		
単価						348,800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	単位	日	数量	1	単価	142,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,642	27,642		
軽油			L	128	131	16,768		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（２０１１年規制）５０～５１ｔ吊	供用日	1.49	66,000	98,340		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						142,800		
単価						142,800	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ガス対策型（第3次）242kW	単位	日	数量	1	単価 265,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	27,642	27,642	
	軽油		L	484	131	63,404	
	パイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕	排ガス型（第3次） 振り子式 473kN	供用日	1.21	109,000	131,890	
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.21	35,100	42,471	
	諸雑費（まるめ）		式	1		93	
	計					265,500	
	単価					265,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	45,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27,642	27,642		
	軽油		L	63	131	8,253		
	バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.28	7,630	9,766		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					45,670		
	単価					45,670	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	53,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,642	27,642		
軽油			L	101	131	13,231		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕			日	1.21	10,700	12,947		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						53,820		
単価						53,820	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	キュービクル式高压受変電設備	P F ・ S 形受変電用 屋外式 3 0 0 k V A	単位	供用日	数量	1	単価	2, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キュービクル式高压受変電設備		P F ・ S 形受変電用 屋外式 3 0 0 k V A	供用日	1	2, 010	2, 010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 010		
単価						2, 010	円／供用日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付 2 0 0 A	単位	供用日	数量	1	単価	291
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）		地絡無方向・過電流ロック機構付 2 0 0 A	供用日	1	291	291		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						291		
単価						291	円／供用日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付 100A	単位	供用日	数量	1	単価	289
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付 100A	供用日	1	289	289		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					289		
	単価					289	円／供用日	