

令和7年度 第1回奈良県渋滞対策協議会 議事要旨

開催日時：令和7年8月4日（月） 10:00～11:00

開催場所：奈良国道事務所 4階会議室

委員：奈良県道路利用者会議 会長

一般財団法人奈良県ビジターズビューロー 事務局長（欠席）

奈良経済同友会 代表幹事（代理出席）

近畿運輸局 奈良運輸支局長（代理出席）

奈良県警察本部 交通部 交通部参事官交通企画課長

奈良県警察本部 交通部 交通規制課長

奈良県 県土マネジメント部 道路建設課長（副会長）

西日本高速道路株式会社 関西支社 保全サービス事業部 交通計画課長

近畿地方整備局 道路計画第二課長

近畿地方整備局 奈良国道事務所長（会長）

オブザーバー：奈良県トラック協会

議 事

1. 奈良県渋滞対策協議会の経緯
2. 主要渋滞箇所のモニタリング
3. 主要渋滞箇所の対策実施状況
4. 渋滞対策の加速に向けた取り組み

議事要旨

1. 奈良県渋滞対策協議会の経緯
 - ・渋滞対策協議会の経緯や令和6年度末時点における対策の進捗状況等について確認した。
2. 主要渋滞箇所のモニタリング
 - ・今年度のモニタリング対象である、「奈良高架橋南詰（側道合流部）」「柏木町」「柏木町北」「本町1丁目」「竹内」の計5箇所の結果について報告した。
 - ・「奈良高架橋南詰（側道合流部）」については、対策後に渋滞改善が見られたものの、渋滞が再発している懸念があることから、現地渋滞状況を再確認した上で、次年度以降に再度特定解除を審議することとし、「検証待ち」のままとすることで了承を得た。また、指標の分析結果や現地状況等を踏まえ「柏木町」「柏木町北」「竹内」については「対策中」に、「本町1丁目」については「再検討」とすることで承認を得た。
3. 主要渋滞箇所の対策実施状況
 - ・過年度から対策実施中の「二条大路南1丁目」「今国府町」及び今年度から対策実施予定の「中町中川北」の計3箇所について内容を確認した。
 - ・対策済箇所のモニタリングは継続し、今後「特定解除」に向けた議論を行う。
4. 渋滞対策の加速に向けた取り組み
 - ・ETC2.0プローブデータを活用して混雑時間帯を特定し、特定した混雑時間帯に絞って交通渋滞調査を行う「簡易調査手法」について確認した。