

大和北道路 P I プロセスの今後の進め方(案)

		周知及び意見把握				
		シンポジウム	アンケート	キャンペーン	ヒアリング	公聴会
1月	第4回委員会	シンポジウム(案) ・日時、場所 ・メンバー	アンケート骨子			
	第3回勉強会		アンケート(案)審議			
2月	第5回委員会		アンケート(案)確定		参考人ヒアリング(案) ・人選	公聴会 (案)
	第6回委員会	2/16 シンポジウム開催 ↓ 広新 告 聞			↓ 参考人ヒアリング(案)確定	公聴会実施の公告 ・日時 ・公述書の提出等 ↓
3月	第7回委員会		アンケート配布 ↓ アンケート実施中	市の公報等による開催日の周知	ヒアリング(参考人)	公述意見書の締め切り ↓ 公述人の選定・通知
	第8回委員会			キャンペーン		公聴会
4月以降			アンケート回収 ↓ 集計 分析		ヒアリング(参考人)	
備考						