

奈良中心市街地交通処理対策検討委員会の進め方

■検討スケジュール

	STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4
現況実態調査	交通調査等			
交通処理計画の事例研究		観光地等の他の事例研究		
実証実験の実施等			実証実験等 H20秋実施	
交通処理計画(案)の検討				交通処理計画(案)の検討
委員会の開催	第1回委員会 H.18.12.26	第2回委員会 H.19.12.26	第3回委員会 H.20.2.12	

奈良県の都市計画構想・長期計画等への反映

●実証実験については、平成20年秋頃の実施を目指し、関係機関と協議を進めていく。

■実証実験の進め方(例) ※国土交通省パンフレット “社会実験”より抜粋

