

今後のスケジュール(案)

時期		地方整備局	メンテナンス会議事務局	地方公共団体	高速道路会社	鉄道会社	
H29年 1月	上旬	確認書内容の調整(大阪府道路メンテナンス会議と各鉄道事業者間)					
	中旬						
	下旬						
2月	7	大阪府道路メンテナンス会議の開催					
		大阪府道路鉄道連絡会議の開催					
	中旬		↓		確認書締結 (決裁等手続き)		
3月	中旬	← 貨物のみ ← 確認書・協定書の締結 → →					
	下旬		↓				
	上旬		点検・修繕の実施				
4月	中旬		点検・修繕の実施				
	下旬		↓				
	上旬		↓				
5月	中旬		↓				
	下旬		↓				
	上旬		↓				
6月	中旬		↓				
	下旬		↓				