

No. 6

近畿地方整備局  
事業評価監視委員会  
(平成15年度第1回)

## 事業評価対象事業の位置図及び一覧表

平成15年7月17日

国土交通省 近畿地方整備局

再評価対象事業一覧

(都市公園事業)

NO.	区分	事業名	県名
1	1号国営公園	国営明石海峡公園	兵庫県

事後評価対象事業一覧

(河川事業)

NO.	水系名等	事業名	県名
1	淀川水系	木津川上流河道整備事業	奈良県

# 再評価対象位置図




● 今回審議（再評価）

再評価対象一覧表

NO.	区分	事業名	都道府県名	全体計画面積 (ha)	事業の概要	事業 採択	都市計画決定 又は変更年度	用地着手年度	工事着手年度	事業を巡る社会情勢等	事業の投資 効果	事業の進捗状況	事業の進捗の見込み	コスト削減や代替案等 の可能性	対応方針 (案)
1	イ号国営公園	国営明石海峡公園	兵庫県	淡路地区 96.1 神戸地区 233.9 合計 330.0	近年の余暇時間の増加に伴う、近畿地方の広域レクリエーション需要の増大に対応し、明石海峡大橋を中心とした明石海峡周辺地域の広域レクリエーションゾーンの形成に寄与するイ号国営公園である。 明石海峡大橋を挟んだ淡路地区と神戸地区の2地区で構成し、それぞれの自然環境やレクリエーション資源等を生かして多様な施設を整備する。	H5	淡路地区 H6 神戸地区 H7	淡路地区 H7 神戸地区 H9	淡路地区 H7 神戸地区 H14	○利用者圏内の人口の推移等 ・人口の推移 2,002万人(H2)→2,034万人(H12) ・一人当たり都市公園面積 7.2m <sup>2</sup> /人(全国8.4m <sup>2</sup> /人) ・世論調査 自然への関心 81.9%が関心 ・公園利用状況 年間約15万人(H14年度) ○周辺の自然環境等 ・淡路地区 灘山(土取り)跡地の緑の回復 約7万本の中高木植栽など ・神戸地区 貴重な植物26種、動物27種確認 ○上位計画 ・近畿圏基本整備計画(第5次) ・大阪湾臨海地域開発整備法 ○類似施設の整備状況 ・県立淡路島公園の開園 ・しあわせの村の開園 ○関連する他事業の整備状況 ・国道28号の付け替え ・県道神戸三木線の拡幅など	B/C=2.1	・計画全体事業費 1,100億円 ・投資事業費 650億円 ・用地確保面積 淡路地区 59.1ha 神戸地区 232.5ha ・既供用区域面積 淡路地区 36.3ha 神戸地区 未供用 ・供用開始年度 平成13年度	・淡路地区は、現在36.3ha供用。今後は開園区域内の充実を図るとともに、平成16年度の追加開園予定。 ・神戸地区は、平成20年頃の一部開園予定。	・淡路地区では、建設発生土の活用によるコスト削減、水資源のリサイクルの実施。 ・神戸地区では、工事の実施段階においてコスト削減に努める。	事業継続

# 評価対象事業位置図



○河川環境整備事業(河道整備事業)

事業名等	事業の目的・内容・規模	事業の経緯	効果発現状況	環境の変化	社会経済情勢	今後の事後評価	改善措置	備考
①水系名 ・淀川 ②河川名 ・宇陀川 ③事業名 ・木津川上流河道整備事業	①事業目的 ・良好な河川環境の形成 ②事業内容及び規模 ・環境護岸 82m ・総事業費 146百万円	①事業採択年度 ・H9年度 ②工事着手年度 ・H10年度 ③事業完成年度 ・H10年度	散策、総合学 習等に利用	①捨石工に より魚類の 生息環境に 配慮 ②景観的な 調和がとれ ている。	事業箇所近隣 に道の駅等が オープン	当面の目的が達 成されたため、 今後の事後評価 の必要性はな い。	当初の目的 が達成され たため、当面 改善措置の 必要性はな い。	