

平成24年度 大阪府における事業計画(H24.2)(水管理・国土保全局関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H23年度当初(百万円)		H23年度事業内容	H24年度事業内容	H24年度事業 進捗見込み (億円)	備考
			工事関係費	負担額(注)				
河川事業(河川都市基盤整備事業費を含む)			10,634.197	3,627.309				
河川改修費(河川都市基盤整備事業費を含む)			10,138.720	3,379.571				
一般河川改修事業費			9,616.720	3,205.571				
大和川	直轄管理区間 L=48.3km	1,450	4,960.000	1,653.333	住之江地区他:河道掘削 220千m3 国分片山地区:用地国債償還1式 住之江、遺里小野地区:堤防強化 1,200m(H23完成予定) 阪大和川線:高規格堤防整備 3,100m 等	山之内地区:河道掘削(平成24年度完成予定) 住之江地区:構造物撤去(平成24年度完成予定) 築港八幡地区:構造物撤去(平成24年度完成予定) 太田地区:堤防強化(平成28年度以降完成予定) 国分片山地区:築堤、護岸、用地国債償還(平成24年度完成予定) 住之江地区他:橋門耐震対策(平成28年度以降完成予定)等	5.4~53	
淀川中下流	直轄管理区間 L=53.1km	淀川水系 2,972	4,508.000	1,502.665	柴島、木屋、出口、鷺殿、稽葉、芥川、福町、豊崎、東淡路、大日、 鳥飼上地区:堤防強化 6,740m 海老江、大宮、大庭地区:高規格堤防整備 750m 等	馬毛地区:津波情報提供設備(平成24年度完成予定) 西島地区他:堤防強化(平成24年度完成予定)等	28~50	
瀬田川	直轄管理区間 L=7.5km		148.720	49.573	黒津地区:河道掘削 19千m3 等	黒津地区:河道掘削(平成28年度以降完成予定)等	0.5~2.6	
総合治水対策特定河川事業			243.000	81.000				
猪名川	直轄管理区間 L=18.9Km	145	243.000	81.000	利倉地区:構造物保護工(橋梁、伏越)4基 等	利倉地区他:河道掘削(平成28年度以降完成予定)等	1.6~2.4	
特定構造物改築事業			279.000	93.000				
淀川橋梁		500	279.000	93.000	阪神なんば線淀川橋梁:橋梁部詳細設計1式 等	阪神なんば線淀川橋梁:橋梁部詳細設計 (平成28年度以降完成予定)等	--3.1	
総合水系環境整備事業費			495.477	247.738				
大和川水系	大和川水環境整備1式 大和川自然再生1式 大和川水辺整備1式	大和川水系 210	55.477	27.738	大和川水質解析検討 柏原堰堤左岸:魚道設計 八尾市若林地区:かわまちづくり詳細設計 等	水質改善計画のモニタリング 柏原堰堤左岸:魚道設計 八尾市若林地区:かわまちづくり詳細設計 等	--0.4	
淀川水系	淀川自然再生1式 猪名川自然再生1式	淀川水系 398	440.000	220.000	鷺殿地区:高水敷下げ 唐崎地区:淀川ワンド再生 等	鷺殿地区:高水敷下げ(平成28年度以降完成予定) 唐崎地区:淀川ワンド再生(平成28年度以降完成予定) 池田床固:簡易魚道設置(平成24年度完成予定) 等	0.4~4.8	
ダム事業			1,227.597	368.278				
多目的ダム建設事業費			664.524	199.357				
淀川天ヶ瀬ダム再開発	トンネル式放流設備(L=600m) 市道白虹橋付替他	430	664.524	199.357	本体関連工事、工事用道路(364m)、市道付替工事(1橋) 等	再開発工事(トンネル式放流設備)、付替道路工事 等	23	平成27年度完成予定
河川総合開発事業費			210.201	63.060				
淀川大戸川ダム	大戸川ダム(H=67.5m・L=200m) 県道大津信楽線付替他	1,080*	210.201	63.060	県道付替工事(2橋)、現場維持管理、水理水文調査 等	付替道路工事、水理水文調査 等	4.4	ダム本体工事については、河川整備計画において「実施時期を検討する」としている
電気事業者等工事費負担金還付金			352.872	105.861				
淀川大戸川ダム	-	-	346.200	103.860	電気事業者等工事費負担金還付金	電気事業者等工事費負担金還付金	3.5	
淀川猪名川総合開発	-	-	6.672	2.001	電気事業者等工事費負担金還付金	電気事業者等工事費負担金還付金	1.1	
砂防事業			759.938	253.312				
砂防事業費			239.834	79.944				
瀬田川	流域面積 A=256.7km ²	14	142.130	47.376	西出砂防堰堤 南郷谷砂防堰堤 伝導谷砂防堰堤 用地取得0.23ha 等	南郷谷砂防堰堤(平成24年度完成予定) 伝導谷砂防堰堤(平成25年度完成予定) 等	--1.5	
木津川	流域面積 A=705.6km ²	16	97.704	32.568	谷出砂防堰堤群 太良路川砂防堰堤群 砂防堰堤設計 用地取得1.0ha 等	谷出砂防堰堤群(平成24年度完成予定) 太良路川砂防堰堤群(平成25年度完成予定) 砂防堰堤設計 等	0.3~1.0	
地すべり対策事業費			520.104	173.368				
亀の瀬地区	地すべり防止区域面積 A=94ha	850	520.104	173.368	管理用道路工、用地取得0.15ha、補償件数2件 等	管理用道路工、用地取得(平成26年度完成予定) 等	0.04~5.3	
合計			12,621.732	4,248.899				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

高規格堤防については、「人命を守る」ということを最重視し、そのために必要な区間として「人口が集中した区域で、堤防が決壊すると甚大な人的被害が発生する可能性が高い区間」とすることとしています。整備箇所の具体的な扱いは現在検討中であり、仮置き額を一般河川改修事業費の内数として計上しています。

*:当該事業は検証対象として区分されている事業であり、全体事業費については現計画に基づいて記載しています。(検証の結果に沿って、必要に応じ、法定計画の見直し等の手続きを行う予定。)

平成24年度 大阪府における事業計画(H24年2月)(公園関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H23年度当初(百万円)		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容(注)	H24年度事業進捗見込み (億円)	備考
			負担基本額	負担額				
国営公園等事業								
国営公園整備費								
淀川河川公園	計画面積:962ha 供用面積:235ha	418	257	86	【工事】 ・鳥飼下地区整備(敷地造成) A=6.0ha ・島本地区再整備(敷地造成) A=2.5ha ・海老江、西中島、大日、鳥飼、三島江、島本地区、 緑陰樹植樹 11本 ・佐太西、鳥飼上地区、移動式トイレ更新 3基 等 【設計】 ・島本地区、実施設計 ・地区別整備計画基本設計 ・公園施設実施設計 ・三島江野草モニタリング	【工事】 ・島本地区、圍路 250m ・島本地区、運動施設 25,000㎡ ・鳥飼下地区、サイン設置 1式 ・鳥飼下地区、地被植栽 A=36,000㎡ ・毛馬地区、緑陰樹植栽 2本 ・三島江、海老江、鳥飼上地区、 移動式トイレ更新 3基 等 【設計】 ・地域協議会運営支援 ・地区別整備計画基本設計 ・公園施設実施設計 ・三島江野草モニタリング	0.2 ~ 2.3	平成28年度以降 完成予定

(注)H24年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

平成24年度 大阪府における事業計画(H24年2月)(港湾関係)

港名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	平成23年度当初 (百万円)		平成23年度事業内容	平成24年度予定事業内容(注)	平成24年度 事業進捗見込 (注)	備考
			負担基本額	負担額				
堺泉北港	堺泉北港堺2区基幹的広域防災 拠点整備事業	80	700	350	緑地	緑地	3～4億円程度	H24年度完成予定
	堺泉北港堺2区複合一貫輸送 ターミナル整備事業(耐震)	107	700	315	岸壁(-7.5m)(改良)(耐震)	-	-	H23年度完成予定
	堺泉北港助松地区国際物流ター ミナル整備事業	182	10	5	航路(-14m)	航路(-14m)	-～8億円程度	H28年度以降完成予定
計		369	1,410	670				

(注)H24年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

(注)合計は、四捨五入の関係で合致していない場合がある。