



国近整企画第 12 号


平成25年 6月18日

福井県知事

西川 一誠 殿

国土交通省 近畿地方整備局長

谷本 光司



直轄事業の事業計画（福井県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このほど当局所管直轄事業の平成25年度事業計画をとりまとめましたので、貴県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます）

事務担当：（全 般）企画部 企画課 企画第一係
（河 川）河川部 河川計画課 計画第一係
（道 路）道路部 道路計画第一課 計画第一係

近畿地方整備局

直轄事業の事業計画（福井県関連分）

平成25年度 当初予算

河川関係
道路関係

平成25年度当初 福井県における 事業計画総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	5,655,600	1,379,945
道路関係	8,925,000	2,200,561
公園関係	—	—
港湾関係	—	—
空港関係	—	—
合計	14,580,600	3,580,506

(注) 端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

平成25年度当初 福井県における事業計画（河川関係）

（単位：千円）

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額								計	地方 負担額	平成25年度事業内容	備考
			内訳											
			工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費					
河川事業			1,849,200	311,782	30,000	44,517	0	0	12,501	2,248,000	613,280			
河川改修費			1,477,000	254,283	30,000	44,317	0	0	9,400	1,815,000	471,900			
一般河川改修事業			1,477,000	254,283	30,000	44,317	0	0	9,400	1,815,000	471,900			
北川	直轄管理区間 L=16.5km	60	45,000	34,618	0	2,982	0	0	1,400	84,000	21,840	水取地区外：河道掘削4千m3 等	<事業展開> 北川水系 平成26年度：約1億円 平成27年度：約1億円 平成28年度：約1億円	
九頭竜川	直轄管理区間 L=42.2km	484	1,432,000	219,665	30,000	41,335	0	0	8,000	1,731,000	450,060	下野地区：築堤400m（平成28年度完成予定） 灯明寺・天池地区：河道掘削40千m3、侵食対策400m（平成25年度完成予定） 馬渡川樋門：樋門改築1基（平成28年度完成予定） 山笠地区：築堤800m（平成25年度完成予定） 江端地区：浸透対策400m、用地0.15ha（平成25年度完成予定） 等	<事業展開> 九頭竜川水系 平成26年度：約15億円 平成27年度：約15億円 平成28年度：約15億円	
河川工作物関連応急対策事業費			299,200	10,900	0	200	0	0	2,700	313,000	81,380			
九頭竜川	直轄管理区間 L=42.2km 樋門・樋管等 3箇所	30	299,200	10,900	0	200	0	0	2,700	313,000	81,380	磯部川排水機場原動機改善 片川放水路樋門開閉装置改善 等		
総合水系環境整備事業費			73,000	46,599	0	0	0	0	401	120,000	60,000			
九頭竜川水系	九頭竜川自然再生 1式	13	73,000	46,599	0	0	0	0	401	120,000	60,000	小尉地区：水際環境保全再生 2.7ha 狐川樋門：支川連続性再生 2箇所 森田地区：砂礫河原保全再生 1ha （平成28年度完成予定） 等		
ダム事業			50,000	985,500	2,171,600	16,600	0	0	900	3,224,600	719,085			
河川総合開発事業費			50,000	985,500	2,171,600	16,600	0	0	900	3,224,600	719,085			
九頭竜川足羽川ダム	重力式コンクリートダム（堤高96m、堤頂長460m）、県道付替他	960*	50,000	985,500	2,171,600	16,600	0	0	900	3,224,600	719,085	用地補償、水理水文調査 等	<事業展開>* 九頭竜川足羽川ダム 平成26年度以降：約760億円	
砂防事業			150,000	25,985	0	4,115	0	0	2,900	183,000	47,580			
砂防事業費			150,000	25,985	0	4,115	0	0	2,900	183,000	47,580			
九頭竜川水系	流域面積 A=223.7km ²	42	150,000	25,985	0	4,115	0	0	2,900	183,000	47,580	カミ川砂防堰堤（平成28年度完成予定） 中島鎌谷川第二砂防堰堤（平成28年度完成予定） 等		
			2,049,200	1,323,267	2,201,600	65,232	0	0	16,301	5,655,600	1,379,945			

（注） 「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。

複数県間でアロケーションがなされる事業については、「負担基本額」欄括弧内、全体事業費、事業展開（平成26年度以降の予算年割）に他県分を含む全体額を記載しています。

河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを目的としています。

平成26年度以降の予算年割は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定（部分完成予定を含む）としている事業を記載対象としています。

全体事業費及び事業展開（平成26年度以降の予算年割）については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります（業務取扱費を含む）。

*：全体事業費及び事業展開については現計画に基づいて記載しています。

平成25年度当初 福井県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H25年度事業内容	備 考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費	事 業 車両費				
国道8号	敦賀バイパス	L=8.2km	482	1,800	3,192	0	8	0	0	5,000	1,300	・工事推進: 櫻曲地区沈下対策工事(L=1,090m) ・調査推進: 櫻曲地区調査設計 用地進捗率: 100% 事業進捗率: 約70% 櫻曲地区沈下対策 平成25年度完了予定	
国道8号	福井バイパス	L=42.2km	880	320,700	77,751	1,000	549	0	0	400,000	104,000	・用地推進: 笹岡地区(A=625m ²) ・工事推進: 取得用地管理工事(L=4,300m) 堀水地区改良工事(L=400m) ・調査推進: 堀水地区調査設計 用地進捗率: 約99% 事業進捗率: 約93% あわら市笹岡～坂井市丸岡町 L=5.4km (4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定	
国道27号	美浜東バイパス	L=4.9km	282	372,846	46,420	0	4,734	0	0	424,000	110,240	・工事推進: 佐田トンネル設備工事(L=460m) 佐田～太田地区舗装工事(L=1,840m) ・調査推進: 佐田地区水文観測調査 用地進捗率: 100% 事業進捗率: 約95% 三方郡美浜町佐田～山上 L=2.3km(4/4) 平成26年度供用予定 (残事業費の内訳※) H26: 約6億円	
国道27号	金山バイパス	L=7.5km	390	238,161	48,600	0	3,239	0	0	290,000	75,400	・工事推進: 金山～佐田地区舗装工事(L=1,310m) ・調査推進: 佐田地区水文観測調査 用地進捗率: 100% 事業進捗率: 約96% 敦賀市金山～三方郡美浜町佐田 L=3.1km(4/4) 平成26年度供用予定 (残事業費の内訳※) H26: 約6億円	
国道158号	永平寺大野道路	L=26.4km	1,290	4,658,243	382,490	109,960	61,307	0	0	5,212,000	1,162,276	・用地推進: 永平寺東IC～上志比IC間(用地借再取得) 轟地区他(A=2,570m ²) 上下水道・電柱移設補償 ・工事推進: 大畑高架橋上部工事(L=90m) 谷口高架橋上部工事(L=171m) 光明寺1号橋上部工事(L=106m) 光明寺2号橋下部工事(L=65m) 光明寺2号橋上部工事(L=65m) 轟2号橋下部工事(N=2基) 轟4号橋下部工事(N=2基) 轟5号橋上部工事(L=20m) 浅見1号橋下部工事(N=2基) 浅見1号橋上部工事(L=23m) 谷口～浅見地区改良工事(L=2,950m) 松岡橋上部工事(L=32m) 松岡高架橋PC上部工事(L=990m) 松岡ランプ橋上部工事(L=306m) 吉野塚～吉野地区改良工事(L=700m) ・調査推進: 轟地区調査設計、水文観測調査 用地進捗率: 約99% 事業進捗率: 約84% 福井北JCT～松岡IC L=2.2km(2/4) 平成26年度供用予定 (残事業費の内訳※) H26: 約35億円 永平寺東IC～上志比IC L=5.3km(2/4) 平成28年度供用予定 (残事業費の内訳※) H26: 約15億円 H27: 約45億円 H28: 約30億円	

平成25年度当初 福井県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H25年度事業内容	備 考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道158号	大野油坂道路 (大野東・和泉区間)	L=14.0km	523	20,000	375,285	0	4,715	0	0	400,000	89,200	・用地推進: 下唯野～貝皿地区(用地先行取得国債) ・工事推進: 取得用地管理工事(L=400m) ・調査推進: 下唯野～貝皿地区調査設計 下唯野～貝皿地区水文観測調査	用地進捗率: 4% 事業進捗率: 約1% 大野東IC～和泉IC L=14.0km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道158号	大野油坂道路 (和泉・油坂区間)	L=15.5km	595	0	296,461	0	3,539	0	0	300,000	66,900	・調査推進: 貝皿～東市布地区調査設計	用地進捗率: 0% 事業進捗率: 約1% 和泉IC～油坂出入口 L=15.5km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道161号	愛発除雪拡幅	L=4.5km	81	548,989	49,189	0	4,822	0	0	603,000	156,780	・工事推進: 足田トンネル工事(L=63m) ・調査推進: 足田地区調査設計 足田～駄口地区道路設計	用地進捗率: 約26% 事業進捗率: 約58% 敦賀市足田 L=0.5km(2/2) 平成26年度供用予定 H26: 約15億円 敦賀市足田～駄口 L=4.0km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道417号	冠山峠道路	L=7.8km	230	366,145	29,710	0	4,145	0	0	400,000	104,000	・工事推進: 冠山第2トンネル工事(L=3,300m) ・調査推進: 田代地区水文観測調査、環境調査 田代地区調査設計	事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率は、岐阜県区間を含む 用地進捗率: 100% 事業進捗率: 約10% 揖斐郡揖斐川町塚奥山～今立郡池田町田代 L=7.8km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
合 計				6,526,884	1,309,098	110,960	87,058	0	0	8,034,000	1,870,096		残事業費: 約1,681億円

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成25年5月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成25年3月31日時点である。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)備考欄の平成26年度以降の予算年割については、事業の進捗状況等を踏まえ便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがある。

平成25年度当初 福井県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H25年度事業内容	備 考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道8号	8号防災	L=7.4km	165	0	79,894	0	106	0	0	80,000	20,800	調査推進:具谷地区用地測量 具谷地区調査設計	用地進捗率:約65% 事業進捗率:約65% 南条郡南越前町具谷 L=1.6km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道27号	福井27号環境対策	L=72.3km	210	47,243	11,680	0	77	0	0	59,000	15,340	工事推進:気山地区改良工事(L=400m) 調査推進:気山地区調査設計	事業進捗率:約5% 三方上中郡若狭町気山 L=0.6km(2/2) 平成26年度供用予定
合 計				47,243	91,574	0	183	0	0	139,000	36,140		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成25年5月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成25年3月31日時点である。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成25年度当初 福井県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)								地 方 負担額	H25年度事業内容	備 考
			内 訳						計				
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道8号	福井8号交差点改良等	—	—	13,000	45,000	0	2,000	0	0	60,000	20,000		
	新保地区交差点改良	—	—	7,000	2,000	0	0	0	0	9,000		・調査設計 ・工事	平成25年度完成予定
	春日野地区歩道整備	—	—	6,000	3,000	0	0	0	0	9,000		・調査設計 ・工事	平成25年度完成予定
	大谷地区線形改良	—	—	0	23,000	0	1,000	0	0	24,000		・調査設計	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	白銀町地区歩道整備	—	—	0	17,000	0	1,000	0	0	18,000		・調査設計	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道27号	福井27号交差点改良等	—	—	108,000	123,000	136,000	2,000	0	0	369,000	123,000		
	河原市・郷市地区歩道整備	—	—	20,000	50,000	133,000	1,000	0	0	204,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成27年度完成予定
	気山～三方地区歩道整備	—	—	0	15,000	0	0	0	0	15,000		・調査設計	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	倉見地区自歩道整備	—	—	88,000	10,000	0	1,000	0	0	99,000		・調査設計 ・工事	平成26年度完成予定
	下々中～安賀里地区歩道整備	—	—	0	45,000	0	0	0	0	45,000		・調査設計	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	高浜地区歩道整備	—	—	0	3,000	3,000	0	0	0	6,000		・調査設計 ・用地買収	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	合 計		—	121,000	168,000	136,000	4,000	0	0	429,000	143,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成25年度当初 福井県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H25年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道8号	—	—	—	95,600	3,300	0	5,100	0	0	104,000	52,000	簡易パーキング、区画線、情報収集機器(ITV)、防護柵	
国道27号	—	—	—	24,000	3,000	0	3,000	0	0	30,000	15,000	区画線、道路標識	
国道158号	—	—	—	2,000	0	0	0	0	0	2,000	1,000	区画線	
国道161号	—	—	—	2,000	0	0	0	0	0	2,000	1,000	区画線	
合 計			—	123,600	6,300	0	8,100	0	0	138,000	69,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

平成25年度当初 福井県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業

路線名	箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	平成25年度 事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道8号	福井8号電線共同溝			167,400	16,000	1,000	600	0	0	185,000	82,325		
	{ 敦賀曙電線共同溝	L=1.1km	5	167,400	16,000	1,000	600	0	0	185,000		・ 本体工事 ・ 支障物件移設	平成25年度供用予定
計				167,400	16,000	1,000	600	0	0	185,000	82,325		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。