




国近整企画第207号
平成31年 2月26日

大阪府知事
松井 一郎 殿

国土交通省
近畿地方整備局長
黒川 純一良



直轄事業の事業計画（大阪府関連分）〔予定〕について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、このほど平成31年度政府予算案における当局所管直轄事業の平成31年度事業計画〔予定〕をとりまとめましたので、貴府関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：(全 般) 企画部 企画課 企画第一係
(河 川) 河川部 河川計画課 計画第一係
(道 路) 道路部 道路計画第一課 計画第一係
(公 園) 建政部 都市整備課 公園・古都係
(港湾・空港) 港湾空港部 港湾計画課 企画係

平成31年度 大阪府における事業計画(H31.2)(水管理・国土保全局関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H30年度当初予算(百万円)		H30年度事業内容	H31年度事業内容	H31年度事業 進捗見込み (億円)	備考
			工事関係費	負担額				
河川事業			5,258,850	1,834,936				
河川改修費(河川都市基盤整備事業費を含む)			4,566,902	1,522,296				
一般河川改修事業			3,717,838	1,239,276				
大和川	直轄管理区間 L=48.3km	1,390*	2,817,718	939,238	西住之江地区:耐震対策L=55m 阪神高速大和川線:覆蓋増工費1式、宅地整備1式、 建物補償1式 等	西住之江地区:耐震対策 (2021年度完成予定) 阪神高速大和川線:盛土、宅地整備 (2023年度以降完成予定) 等	0.1 ~ 34	
淀川	直轄管理区間 L=53.1km	淀川水系(全体) 3,119**	793,000	264,332	番田地区:浸透対策L=300m 柱本地区:浸透対策L=125m 西島地区:擁壁工1式、盛土工1式 等	番田地区:浸透対策 (2020年度完成予定) 柱本地区:浸透対策 (2020年度完成予定) 西島地区:盛土 (2020年度完成予定) 等	0.7 ~ 20	
瀬田川	直轄管理区間 L=7.5km		107,120	35,706	黒津他地区:河道掘削V=3千m3 等	黒津他地区:河道掘削 (2019年度完成予定) 等	- ~ 2.8	
特定構造物改築事業			734,000	244,666				
淀川	阪神なんば線淀川橋梁	500	734,000	244,666	準備工1式、用地補償1式 等	仮線橋梁・仮陸開設置 (2023年度以降完成予定) 等	- ~ 34	
流域治水整備事業			115,064	38,354				
猪名川	直轄管理区間 L=18.9km	160	115,064	38,354	利倉他地区:河道掘削V=5千m3 等	利倉他地区:河道掘削 (2019年度完成予定) 等	0.07 ~ 3.5	
河川工作物関連応急対策事業費			200,000	66,666				
淀川中下流	直轄管理区間 L=53.1km 排水機場1箇所	-	200,000	66,666	毛馬排水機場のポンプ設備及び電動機の改善	-	-	
大和川	直轄管理区間 L=48.3km 樋門樋管改善	0.1	-	-	-	高井田樋門等の転落防止柵の嵩上げ(2019年度完成予定)	- ~ 0.1	
総合水系環境整備事業費			491,948	245,974				
大和川水系	直轄管理区間 L=48.3km (水環境、水辺整備、自然再生)	大和川水系(全体) 211	65,350	32,675	自然再生:瀬・淵の再生、水際環境の再生 N=3箇所 等	自然再生:魚道整備、瀬・淵の再生(2023年度以降完成予定) 等	0.02 ~ 0.9	
淀川水系	直轄管理区間 L=225.4km (水環境、水辺整備、自然再生)	淀川水系(全体) 407	426,598	213,299	点野地区:ワンド再生 N=4箇所 鶴殿地区:高水敷切下げ A=0.4ha 北伊丹地区:モニタリング調査 等	点野地区:ワンド再生(2023年度以降完成予定)、 鶴殿地区:高水敷切下げ(2023年度以降完成予定)、 北伊丹地区:モニタリング調査(2023年度以降完成予定) 等	0.01 ~ 5.9	
ダム事業			3,326,096	997,828				
河川総合開発事業費			694,935	208,480				
淀川大戸川ダム	重力式コンクリートダム(堤高67.5m、 堤頂長200.0m)、 渠道大津信業線付替他	1,080***	694,935	208,480	付替道路工事、水理水文調査 等	付替道路工事、水理水文調査 等	7.1	
多目的ダム建設事業費			2,631,161	789,348				
淀川天ヶ瀬ダム再開発	トンネル式放流設備(L=616.8m) 市道白虹橋付替他	590****	2,631,161	789,348	トンネル式放流設備工事、水理水文調査、環境調査 等	トンネル式放流設備工事、水理水文調査、環境調査 等	12	2021年度 完成予定****
砂防事業			225,865	75,288				
地すべり対策事業費			225,865	75,288				
亀の瀬地区	地すべり防止区域面積 A=94ha	945	225,865	75,288	鋼管杭工 等	鋼管杭工 (2023年度以降完成予定) 等	0.4 ~ 3.5	

平成31年度 大阪府における事業計画(H31.2)(水管理・国土保全局関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H30年度当初予算(百万円)		H30年度事業内容	H31年度事業内容	H31年度事業 進捗見込み (億円)	備考
			工事関係費	負担額				
災害復旧事業			116,825	38,899				
河川等災害復旧費(河川 29災)			27,689	9,219				
藤木川	【台風21号】 下止々呂美地区護岸 L=73m	0.3	5,087	1,693	下止々呂美地区護岸 L=11m	-	-	
大和川	【台風21号】 安堂地区護岸 L=100m	1.5	22,602	7,526	安堂地区護岸 L=15m	-	-	
河川等災害復旧費(河川 30災)			89,136	29,680				
淀川	【大阪北部地震】 太間町地区堤防クラック復旧L=300m 三島江地区堤防クラック復旧L=140m 【台風21号】 淀川大堰魚道修繕 1式 毛馬水門上屋修繕 1式	1.6	78,118	26,012	【大阪北部地震】 太間町地区:堤防クラック復旧L=150m 三島江地区:堤防クラック復旧L=70m 【台風21号】 淀川大堰:魚道修繕 1式 毛馬水門:上屋修繕 1式	【大阪北部地震】 太間町地区:堤防クラック復旧L=45m (2019年度完成予定) 三島江地区:堤防クラック復旧L=21m (2019年度完成予定) 等	0.2	
芥川	【大阪北部地震】 堤町地区堤防クラック復旧L=200m	0.2	11,018	3,668	【大阪北部地震】 堤町地区:堤防クラック復旧L=100m	【大阪北部地震】 堤町地区:堤防クラック復旧L=30m (2019年度完成予定) 等	0.03	
大和川	【H30.7月豪雨】 常磐町地区護岸L=141m	0.5	-	-	-	【H30.7月豪雨】 常磐町地区:護岸L=21m(2019年度完成予定) 等	0.07	
合計			8,927,636	2,946,951				

(注)「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。

全体事業費については、他県分を含む全体額を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

*:一般河川改修の全体事業費は、同水系の流域治水整備事業の予算額を含んでいます。

**:一般河川改修の全体事業費は、同水系の大規模改良工事、特定構造物改築事業の予算額を含んでいます。

***全体事業費については、現計画に基づいて記載しています。

****全体事業費・工期については、現基本計画に基づいて記載しています。

平成31年度 大阪府における事業計画(H31年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H30年度当初		H30年度事業内容	H31年度予定事業内容	H31年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道1号	淀川左岸線延伸部	L=8.7km	4,000	250	83	・調査推進: 調査設計	・調査設計	0.2~4億円程度	事業規模、全体事業費は、大阪市区間を含む 門真市蔭島~大阪市北区豊崎 L=8.7km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道26号	第二阪和国道	L=11.2km	1,020	10	3	・調査推進: 調査設計 ・工事推進: 淡輪~深日地区周辺整備工事	・調査設計 ・整備工事	0.2~1億円程度	淡輪ランプ~深日ランプ L=2.2km(2/4) 2017年4月1日開通済
国道26号	和歌山岬道路	L=7.2km	463	37	12	・調査推進: 調査設計 ・用地推進: 深日~孝子地区公共移設補償 ・工事推進: 深日~孝子地区周辺整備工事	・調査設計 ・事業損失補償 ・整備工事	2~3億円程度	事業規模、全体事業費は、和歌山県区間を含む 深日ランプ~平井ランプ L=5.4km(2/4) 2017年4月1日開通済
国道163号	清滝生駒道路	L=11.0km	1,066	960	320	・調査推進: 調査設計 ・工事推進: 下田原東地区改良工事 下田原東跨道橋下部工事 下田原跨道橋上部工事	・<調査設計> ・<公共移設補償> ・<改良工>、<橋梁下部工>	1~6億円程度	事業規模、全体事業費は、奈良県区間を含む 四條畷市下田原 L=1.7km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道165号	香芝柏原改良	L=2.8km	110	120	40	・調査推進: 調査設計 ・用地推進: 田辺地区用地取得	・<調査設計> ・<用地取得>	1~2億円程度	事業規模、全体事業費は、奈良県区間を含む 香芝市穴虫~柏原市田辺 L=2.8km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
計				1,377	459				残事業費:約1,092億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)H31年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の残事業費は、平成30年度補正投入時点である

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成31年度 大阪府における事業計画(H31年2月) (道路関係〔直轄〕)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H30年度当初		H30年度事業	H31年度予定事業	H31年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
交通安全事業 (I種)	国道1号 国道25号 国道26号 等	—	—	588	196	大日交差点バリアフリー化整備 老原西口～太子堂歩道整備 泉南市信達牧野地区歩道整備 等	大日交差点バリアフリー化整備 老原西口～太子堂歩道整備 泉南市信達牧野地区歩道整備 等	5～21億円程度	
交通安全事業 (II種)	国道1号 国道25号 国道26号 等	—	—	166	83	道路標識、区画線、情報収集機器 等	道路標識、区画線、道路照明 等		
共同溝事業	—	—	—	—	—	—	—		—
電線共同溝事業	国道163号 国道171号	—	—	1,218	609	門真速見電線共同溝 八丁畷電線共同溝 等	門真速見電線共同溝 八丁畷電線共同溝 等		
合 計				1,972	888				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成31年度 大阪府における事業計画(H31年2月)(公園関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H30年度当初(百万円)		H30年度事業内容	H31年度予定事業内容(注)	H31年度事業進捗見込み (億円)	備考
			負担基本額	負担額				
国営公園等事業								
国営公園等整備費								
淀川河川公園	計画面積 1,216ha 供用面積 241ha	418	253	85	【工事】 ・守口地区再整備 ・西中島地区再整備 【設計】 ・中流域整備計画実施設計 ・地域協議会運営支援 等	【工事】 ・西中島地区再整備 ・点野野草地区再整備 等 【設計】 ・地域協議会運営支援 等	0 ~ 3.6	・平成40年代前半 完成予定

(注)H31年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

港湾関係事業31年度予算 事業計画通知(H31年2月)

【港湾整備事業】

港名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	平成30年度当初 (百万円)		平成30年度 事業内容	平成31年度予定 事業内容(注)	平成31年度 事業進捗見込 (注)	備考
			負担基本額	負担額				
堺泉北港	堺泉北港助松地区国際物流 ターミナル整備事業	182	250	113	航路(-14m)	航路(-14m)	- ~ 2億円程度	H30年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定

(注)H31年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性があります。

※「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

※今後、事業箇所を追加する場合があります。

平成31年度 大阪府における事業計画(H31.2)(空港関係)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成30年度当初 (百万円)		平成30年度事業内容	平成31年度予定事業内容(注)	平成31年度 事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
八尾空港	空港整備事業	—	—	280	93	滑走路改良 誘導路改良	滑走路改良 誘導路改良	- ~ 3.6 億円程度	近畿地方整備局

(注)H31年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。