



国近整企画第207号

平成31年 2月26日


和歌山県知事

仁坂 吉伸 殿

国土交通省

近畿地方整備局長

黒川 純一 氏



直轄事業の事業計画（和歌山県関連分）〔予定〕について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、このほど平成31年度政府予算案における当局所管直轄事業の平成31年度事業計画〔予定〕をとりまとめましたので、貴県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：(全 般) 企画部 企画課 企画第一係
(河 川) 河川部 河川計画課 計画第一係
(道 路) 道路部 道路計画第一課 計画第一係
(港 湾) 港湾空港部 港湾計画課 企画係

平成31年度 和歌山県における事業計画(H31.2)(水管理・国土保全局関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H30年度当初予算(百万円)		H30年度事業内容	H31年度事業内容	H31年度事業 進捗見込み (億円)	備考
			工事関係費	負担額				
河川事業			3,788.800	839.976				
河川改修費			3,698.800	813.736				
一般河川改修事業			3,698.800	813.736				
熊野川	直轄管理区間 L=12.7km	481	1,030.000	226.600	池田地区:河道掘削V=130千m3 JR熊野川橋梁:橋脚補強1式 等	池田他地区:河道掘削 (2021年度完成予定) JR熊野川橋梁:橋脚補強 (2021年度完成予定) あけぼの地区:河道掘削、排水機場増設 (2022年度完成予定) 蓬萊他地区:耐震対策 (2019年度完成予定) 等	0.1 ~ 34	
紀の川	直轄管理区間 L=68.4km	653	2,668.800	587.136	岩出地区:拡幅水路L=90m、河道掘削V=140千m3、補償1式、 堰設置N=1基 九度山地区:用地A=0.015ha 学文路地区:裏法尻補強L=650m 等	岩出地区:拡幅水路工、河道掘削、堰設置 (2020年度完成予定) 学文路地区:法尻補強 (2019年度完成予定) 藤崎地区:河道掘削 (2023年度以降完成予定) 等	8.1 ~ 39	
河川工作物関連応急対策事業費			67.000	14.740				
熊野川	直轄管理区間 L=12.7km 樋門樋管等改善	0.3	8.000	1.760	市田川水門等の制御盤の機能向上 設計	相筋第一樋門の制御盤の機能向上 (2019年度完成予定)	- ~ 0.3	
紀の川	直轄管理区間 L=68.4km 樋門1箇所等	-	59.000	12.980	名手樋門のフラップゲート化等	-	-	
総合水系環境整備事業費			23.000	11.500				
紀の川水系	直轄管理区間 L=68.4km (水環境、水辺整備)	102	23.000	11.500	内川(和歌山市有本地先):大門川浄化対策検討 等	内川(和歌山市有本地先):大門川浄化対策検討 (2023年度完成予定) 等	- ~ 0.2	
砂防事業			1,990.000	437.800				
砂防事業費			1,990.000	437.800				
紀伊山系	流域面積 A=2,800km ²	820	1,990.000	437.800	三越川砂防堰堤群、高田川砂防堰堤群、熊野川床固工群、那智川砂防堰堤群 砂防設備設計、用地取得A=7.1ha 等	三越川砂防堰堤群、高田川砂防堰堤群、熊野川床固工群、那智川砂防堰堤群 (2023年度以降完成予定) 等	9.0 ~ 34	
災害復旧事業			198.868	66.220				
河川等災害復旧費(河川 29災)			71.918	23.947				
紀の川	【台風21号】 小倉地区護岸L=122m 麻生津地区護岸L=180m 佐野地区護岸L=120m 三谷地区護岸L=67m 妙寺地区根固L=115m 【台風21号】 貴志川【台風21号】 丸栢地区護岸L=127m 丸栢地区護岸L=380m	4.6	68.278	22.735	小倉地区護岸L=19m 麻生津地区護岸L=27m 佐野地区護岸L=18m 三谷地区護岸L=11m 妙寺地区根固L=18m 丸栢地区護岸L=20m 丸栢地区護岸L=57m	-	-	
熊野川	【台風21号】 相筋地区 護岸L=100m	0.2	3.640	1.212	相筋地区 護岸L=15m	-	-	
河川等災害復旧費(河川 30災)			126.950	42.273				
紀の川	【台風20号】 風市地区護岸L=140m 【台風24号】 窪地区護岸L=132m	2.5	126.950	42.273	【台風20号】 風市地区:護岸L=70m 【台風24号】 窪地区:護岸L=66m	【台風20号】 風市地区:護岸L=21m (2019年度完成予定) 【台風24号】 窪地区:護岸L=20m (2019年度完成予定) 等	0.4	
合計			5,977.668	1,343.996				

(注)「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。
 全体事業費については、他県分を含む全体額を記載しています。
 個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

平成31年度 和歌山県における事業計画(H31年2月)(道路関係(直轄))

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H30年度当初		H30年度事業内容	H31年度予定事業内容	H31年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
近畿自動車道 紀勢線	松原那智勝浦線 (田辺～すさみ)	L=38.0km	2,177	700	86	・調査推進: 調査設計 ・工事推進: すさみ地区ほか周辺整備工事	—	—	南紀田辺IC～南紀白浜IC L=14.0km(2/4) 2015年7月12日開通済 南紀白浜IC～すさみ南IC L=24.0km(2/4) 2015年8月30日開通済 2018年度完了
国道24号	紀北東道路	L=16.9km	1,420	100	18	・調査推進: 調査設計 ・工事推進: 笠田東地区ほか周辺整備工事	—	—	紀北かつらぎIC～紀の川IC L=12.9km(2/4) 2014年3月30日開通済 2018年度完了
国道24号	紀北西道路	L=12.2km	1,160	550	100	・調査推進: 調査設計 ・用地推進: 湯屋谷地区公共移設補償 ・工事推進: 湯屋谷地区ほか周辺整備工事	—	—	岩出根来IC～和歌山JCT L=6.5km(2/4) 2017年3月18日開通済 2018年度完了
国道26号	和歌山岬道路	L=7.2km	463	1	0	・調査推進: 調査設計 ・工事推進: 平井地区周辺整備工事	・調査設計 ・整備工事	0.4～1億円程度	事業規模、全体事業費は、大阪府区間を含む 深日ランプ～平井ランプ L=5.4km(2/4) 2017年4月1日開通済
国道42号	新宮紀宝道路	L=2.4km	350	1,395	307	・調査推進: 調査設計 ・用地推進: 新宮地区用地取得 新宮地区公共移設補償 ・工事推進: 新宮地区改良工事 熊野川河口大橋下部工事	・〈調査設計〉 ・用地取得、〈公共移設補償〉 ・改良工、橋梁下部工、〈橋梁上部工〉	18～24億円程度	事業規模、全体事業費は三重県区間を含む 新宮市あけほの～紀宝町神内 L=2.4km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道42号	串本太地道路	L=18.4km	900	200	44	・調査推進: 調査設計	・〈調査設計〉	1～5億円程度	串本IC～太地IC L=18.4km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道42号	すさみ串本道路	L=19.2km	960	8,400	1,848	・調査推進: 調査設計 ・用地推進: 有田地区ほか用地取得 串本地区ほか公共移設補償 ・工事推進: 串本地区ほか埋蔵文化財調査 江田地区ほか改良工事 江住川橋ほか下部工事 里野トンネルほか工事着手	・調査設計、〈文化財調査〉 ・用地取得、〈公共移設補償〉 ・改良工、橋梁下部工、トンネル工	46～98億円程度	すさみ南IC～串本IC L=19.2km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

平成31年度 和歌山県における事業計画(H31年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H30年度当初		H30年度事業内容	H31年度予定事業内容	H31年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道42号	田辺西バイパス	L=3.8km	305	1,500	330	<ul style="list-style-type: none"> ・調査推進: 調査設計 ・用地推進: 芳養地区用地取得 大屋地区ほか公共移設補償 ・工事推進: 芳養地区ほか改良工事 芳養高架橋上部工事 	<ul style="list-style-type: none"> ・<調査設計> ・<用地取得> ・<改良工> 	一～6億円程度	田辺市芳養町清地路～大屋 L=1.6km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道42号	有田海南道路	L=9.4km	359	4,900	1,078	<ul style="list-style-type: none"> ・調査推進: 調査設計 ・用地推進: 新堂地区ほか用地取得 ・工事推進: 新堂地区ほか改良工事 1号橋下部工事 5号橋上部工事 5号トンネル工事 	<ul style="list-style-type: none"> ・<調査設計> ・用地取得、<公共移設補償> ・改良工、<橋梁上部工>、トンネル工 	33～60億円程度	有田市野～海南市冷水 L=9.4km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道42号	冷水拡幅	L=1.1km	61	800	176	<ul style="list-style-type: none"> ・調査推進: 調査設計 ・用地推進: 藤白地区ほか公共移設補償 ・工事推進: 藤白地区ほか改良工事 	<ul style="list-style-type: none"> ・<調査設計> ・改良工 	3～4億円程度	海南市冷水～藤白 L=1.1km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
計				18,546	3,987				残事業費:約2,082億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)H31年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の残事業費は、平成30年度補正投入時点である

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成31年度 和歌山県における事業計画(H31年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)

(単位:百万円)

路線名	事業規模	全体事業費 (億円)	H30年度当初		H30年度事業内容	H31年度予定事業内容	H31年度事業進捗見込み	備考
			事業費	負担金				
国道169号	—	—	1,110	244	奥漕道路(Ⅲ期)	奥漕道路(Ⅲ期)	2~12億円程度	

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成31年度 和歌山県における事業計画(H31年2月) (道路関係[直轄])

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H30年度当初		H30年度事業	H31年度予定事業	H31年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
交通安全事業 (I種)	国道24号 国道42号	—	—	1,596	532	紀の川市名手西野地区歩道設置 新切目橋歩道整備 等	紀の川市名手西野地区歩道設置 新切目橋歩道整備 等	8~25億円程度	
交通安全事業 (II種)	国道24号 国道42号	—	—	1,027	463	道路標識、防護柵、区画線 等	防護柵、区画線、情報収集機器 等		
共同溝事業	—	—	—	—	—	—	—		—
電線共同溝事業	国道24号 国道42号	—	—	243	101	鳴神電線共同溝 秋葉町電線共同溝	鳴神電線共同溝 秋葉町電線共同溝 等		
合 計				2,866	1,096				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

港湾関係事業31年度予算 事業計画通知(H31年2月)

【港湾整備事業】

港名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	平成30年度当初 (百万円)		平成30年度 事業内容	平成31年度予定 事業内容(注)	平成31年度 事業進捗見込 (注)	備考
			負担基本額	負担額				
和歌山下津港	和歌山下津港北港地区エネルギー港湾整備事業	303	920	164	防波堤(南)	防波堤(南)	2～3億円程度	H30年代後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
和歌山下津港	和歌山下津港本港地区国際物流ターミナル整備事業	745	680	242	防波堤(外)、岸壁(-13m)(改良)、泊地(-13m)	防波堤(外)、岸壁(-13m)(改良)、泊地(-13m)	-～9億円程度	H30年代半ば完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
和歌山下津港	和歌山下津港予防保全事業	44				防波堤(外)(改良)	-～5億円程度	H30年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
日高港	日高港塩屋地区国際物流ターミナル整備事業	201	470	168	泊地(-12m)	泊地(-12m)	-～3億円程度	H30年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
日高港	日高港予防保全事業	25	290	103	防波堤(西)(改良)	防波堤(西)(改良)	-～8億円程度	H30年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

(注)H31年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性があります。

※「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

※今後、事業箇所を追加する場合があります。

港湾関係事業31年度予算 事業計画通知(H31年2月)

【海岸事業】

海岸名	事業名	全体事業費 (億円)	平成30年度当初 (百万円)		平成30年度 事業内容	平成31年度予定 事業内容 (注)	平成31年度 事業進捗見込 (注)	備考
			負担基本額	負担額				
和歌山下津港海岸	和歌山下津港海岸直轄海岸保全施設整備事業	450	2,007	442	護岸(改良)、水門	護岸(改良)、水門	16 ~ 31億円程度	H30年代後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

(注)H31年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性があります。

※「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

※今後、事業箇所を追加する場合があります。