

国近整企画第5号
令和6年4月26日

神戸市長

久元 喜造 殿

国土交通省

近畿地方整備局長

見坂 茂範

直轄事業の事業計画（神戸市関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、このほど当局所管直轄事業の令和6年度事業計画をとりまとめましたので、貴市関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：(全般) 企画部 企画課 企画第一係
(道路) 道路部 道路計画第一課 計画第一係
(港湾) 港湾空港部 港湾管理課 管理第一係

近畿地方整備局

直轄事業の事業計画（神戸市関連分）

令和6年度 当初予算

道路関係
港湾関係

令和6年度当初 神戸市における 事業計画総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	—	—
道路関係	8,321,000	2,898,832
公園関係	—	—
港湾関係	16,440,000	5,475,800
空港関係	—	—
合計	24,761,000	8,374,632

(注) 端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

令和6年度当初 神戸市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	R6年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道2号	大阪湾岸道路西伸部 (六甲アイランド北～駒栄)	L=14.5km	5,000	3,230,000	533,000	419,000	8,000	0	10,000	4,200,000	1,400,000	・調査推進: 調査設計 ・用地推進: 和田岬地区用地取得 ポートアイランド地区公共移設補償 ・工事推進: 六甲アイランド地区第三高架橋上下部工事	用地進捗率:約28% 事業進捗率:約16%
国道2号	神戸西バイパス	L=12.5km	2,250	143,760	212,854	40,000	3,386	0	0	400,000	133,333	・調査推進: 調査設計 ・用地推進: 永井谷地区ほか公共移設補償 ・工事推進: 伊川谷地区ほか改良工事 菅野高架橋下部工事	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約92%
国道175号	神出バイパス	L=5.7km	224	2,000	53,303	94,000	697	0	0	150,000	50,000	・調査推進: 調査設計 ・用地推進: 常本地区ほか用地取得 ・工事推進: 常本地区周辺整備工事	用地進捗率:約96% 事業進捗率:約80%
合 計				3,375,760	799,157	553,000	12,083	0	10,000	4,750,000	1,583,333		残事業費:約1,370億円

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、令和6年3月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、令和6年3月31日時点である。

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業の事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率については、他の都道府県政令市の区間を含む。

(注)備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。

令和6年度当初 神戸市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	R6年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道2号	神戸三宮駅交通ターミナル整備事業	L=0.4km	180	0	142,735	2,650,000	7,265	0	0	2,800,000	933,333	調査推進: 調査設計 用地推進: 床権利取得	用地進捗率:約26% 事業進捗率:約24%
国道43号	兵庫43号環境整備(市)	L=7.6km	47	3,000	5,885	11,000	115	0	0	20,000	6,666	調査推進: 調査設計 用地推進: 灘区域ほか用地取得 工事推進: 灘区域ほか整備工事	事業進捗率:約92%
合 計				3,000	148,620	2,661,000	7,380	0	0	2,820,000	939,999		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の用地進捗率は、令和6年3月31日時点である。

(注) 備考欄の事業進捗率は、令和6年3月31日時点である。

(注) 備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注) 都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業の事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率については、他の都道府県政令市の区間を含む。

(注) 備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。

令和6年度当初 神戸市における事業計画(道路関係[直轄])

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	R6年度事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道2号 国道43号 国道175号	-	-	-	60,000	42,000	0	5,000	0	0	107,000	53,500	防護柵、道路標識、区画線、情報提供板、CCTV	
合 計				60,000	42,000	0	5,000	0	0	107,000	53,500		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

令和6年度当初 神戸市における事業計画(道路関係[直轄])

電線共同溝事業

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地方 負担額	R6年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道2号	兵庫2号電線共同溝			77,000	16,000	15,000	0	0	0	108,000	54,000		
	垂水宮本電線共同溝	L=1.1km	10	5,000	8,000	0	0	0	0	13,000		・調査設計 ・本体工事(引込連系管路工事 等含む)	
	垂水海岸通電線共同溝	L=1.1km	7	72,000	8,000	15,000	0	0	0	95,000		・調査設計 ・支障物移設 ・本体工事(引込連系管路工事 等含む)	
国道43号	兵庫43号電線共同溝			432,000	64,000	0	0	0	0	496,000	248,000		
	東灘魚崎電線共同溝	L=3.4km	25	0	7,000	0	0	0	0	7,000		・調査設計	
	東灘魚崎南電線共同溝	L=3.4km	27	0	7,000	0	0	0	0	7,000		・調査設計	
	東灘御影電線共同溝	L=2.3km	41	0	7,000	0	0	0	0	7,000		・調査設計	
	御影本町電線共同溝	L=2.3km	21	0	7,000	0	0	0	0	7,000		・調査設計	
	灘大石電線共同溝	L=1.2km	23	69,000	7,000	0	0	0	0	76,000		・調査設計 ・本体工事(引込連系管路工事 等含む)	
	灘新在家南電線共同溝	L=1.2km	10	147,000	15,000	0	0	0	0	162,000		・調査設計 ・本体工事(引込連系管路工事 等含む)	
	灘岩屋電線共同溝	L=1.0km	20	0	7,000	0	0	0	0	7,000		・調査設計	
	灘味泥電線共同溝	L=1.0km	10	216,000	7,000	0	0	0	0	223,000		・調査設計 ・本体工事(引込連系管路工事 等含む)	
計				509,000	80,000	15,000	0	0	0	604,000	302,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注) 備考欄に完成予定の記載がない事業については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で完成時期を確定する予定である。

令和6年度当初 神戸市における事業計画(道路関係[直轄])

共同溝事業

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地方 負担額	R6年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道2号	兵庫2号共同溝			10,000	29,000	0	1,000	0	0	40,000	20,000		
	神戸灘共同溝	L=2.6km	41	0	24,000	0	1,000	0	0	25,000		・調査設計	
	神戸第3共同溝	L=0.8km	28	10,000	5,000	0	0	0	0	15,000		・調査設計 ・本体工事	
計				10,000	29,000	0	1,000	0	0	40,000	20,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)備考欄に完成予定の記載がない事業については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で完成時期を確定する予定である。

令和6年度当初 神戸港（港湾管理者：神戸市）における事業内容等（港湾関係）

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						計	地方 負担額	事業内容	備考
				内訳									
				工事費	測量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯 工事費	事業 車両費				
神戸港	～国際海上コンテナターミナル整備事業～												
	RI地区		4,958										
	荷さばき地	一式		535,316	30,625	0	3,856	0	203	570,000	190,000	地盤改良工	
	PI(第2期)地区												
	岸壁(-16m)(改良)(耐震)[PC-18]	L=400m		(96,000)						(96,000)	(28,800)	地盤改良工	
				101,492	3,751	0	719	0	38	106,000	31,800		
	岸壁(-16m)(改良)(耐震)[PC-15E]	L=350m		19,148	708	0	137	0	7	20,000	6,000	舗装工	
	荷さばき地	一式		<522,000> (5,280,000)						<522,000> (5,280,000)	<174,000> (1,760,000)	地盤改良工	
				6,399,308	580,520	3,600,000	72,381	0	3,791	10,656,000	3,552,000		
	航路(-16m)	A=1,433,000m ²										付帯工	
		374,592		40,341	0	5,067	0	0	420,000	140,000			
～大阪湾岸道路西伸部（六甲アイランド北～駒栄）～													
西部工区～RI地区		5,000											
臨港道路	一式		<2,388,300>						<2,388,300>	<796,100>	調査		
			4,299,056	324,426	0	42,857	0	1,661	4,668,000	1,556,000			
計				<2,910,300> (5,376,000)					<2,910,300> (5,376,000)	<970,100> (1,788,800)			
				11,728,912	980,371	3,600,000	125,017	0	5,700	16,440,000	5,475,800		

<>書きは令和5年度国債の令和6年度支出分で内数

()書きは令和6年度国債の令和6年度支出分で内数

対象施設については、別添図参照

(注1) 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

(注2) 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。