

国近整企画第57号
令和8年3月11日

京都府知事
西脇 隆俊 殿

国土交通省
近畿地方整備局長
齋藤 博之

直轄事業の事業計画（京都府関連分）[予定]について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、このほど令和8年度政府予算案における当局所管直轄事業の令和8年度事業計画[予定]をとりまとめましたので、貴府関連分について別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：（全 般）企画部 企画課 企画第一係
（河 川）河川部 河川計画課 計画第一係
（道 路）道路部 道路計画第一課 計画第一係
（公 園）建政部 都市整備課 公園・古都係
（港 湾）港湾空港部 港湾管理課 管理係

令和8年度

京都府における事業計画（R8.3）（水管理・国土保全局関係）

事業種別	箇所名	全体事業規模	全体事業費 (億円)	令和7年度当初予算(千円)		令和7年度事業内容	令和8年度事業内容	令和8年度事業 進捗見込み (億円)	備考
				工事関係費	地方負担額				
河川事業									
(項)河川整備事業費									
(目)河川改修費(河川都市基盤整備事業費を含む)									
	(一般河川改修事業)								
	淀川	直轄管理区間 L=53.1km	淀川水系(全体) 5,499*	520,000	173,333	大島排水樋門増設事業(大島地区):樋門増設 N=1基 補償 1式 等	大島排水樋門増設事業(大島地区):樋門増設 (令和8年度完成予定) 宇治川河道掘削事業(福島地区):河道掘削 等	5.4~12	
	桂川	直轄管理区間 L=18.6km		2,190,000	729,999	桂川河道掘削事業(淀水垂地区):河道掘削(埋蔵文化財調査) V=17千m3 桂川河道掘削事業(横大路地区):河道掘削 V=82千m3 久我地区堤防強化(粘り強い河川堤防)事業:堤防強化(粘り強い) L=690m 大下津地区引堤事業:引堤(旧堤撤去) V=13千m3、 引堤(護岸整備) L=380m 等	桂川河道掘削事業(淀水垂地区):河道掘削(埋蔵文化財調査) 桂川河道掘削事業(大山崎地区):河道掘削 大下津地区引堤事業:樋門改築(準備工)(令和10年度完成予定) 等	2.5~25	
	瀬田川	直轄管理区間 L=7.5km		56,595	18,865	瀬田川石山南郷地区堤防質の整備事業:堤防強化 L=150m 瀬田川鹿跳地区改修事業:用地取得 A=0.035ha 等	瀬田川 河川改修促進	0.06~1.0	
	木津川下流	直轄管理区間 L=37.0km		449,000	149,666	木津川堤防強化事業(平尾地区):補償 1式、 堤防強化 L=120m 等	木津川下流 河川改修推進	1.4~5.4	
	由良川	直轄管理区間 L=56.4km		1,184	2,473,359	824,453	由良・石浦地区堤防整備事業:築堤L=80m、樋門新設 N=2基 由良川下流部(舞鶴市域)河道掘削事業(志高地区):河道掘削 V=5千m3 高畑地区堤防整備事業:築堤 L=90m、樋門新設 N=2基 由良川中流部(福知山市域)河道掘削事業(興・観音寺地区):河道 掘削 V=15千m3 由良川綾部市域改修事業(高津町地区):用地取得 A=3.5ha 並松地区堤防整備事業:築堤 L=20m 等	由良・石浦地区堤防整備事業:築堤(令和9年度完成予定) 由良川福知山市域改修事業(岩沢堤地区):堤防強化(令和10年度 完成予定) 高畑地区堤防整備事業:築堤、樋門 並松地区堤防整備事業:築堤 等	3.2~32
(目)河川工作物関連応急対策事業費									
	木津川下流	直轄管理区間 L=37.0km 排水機場改善	0.8	57,450	19,150	八幡排水機場除塵機改善	八幡排水機場2次除塵機改善(令和8年度完成予定)	0.4~0.8	
(項)都市水環境整備事業費									
(目)総合水系環境整備事業費									
	淀川水系	直轄管理区間 L=225.4km (水辺整備、自然再生)	367	212,045	106,022	京都市西京区桂地区(自然再生):モニタリング調査 N=1式 等 井手町井手地区外(自然再生):モニタリング調査 N=1式 等 和東町木屋地区(水辺整備):河川土工 V=9,400m3、構造物工 A=1,100m2 等 八幡市背割堤地区(水辺整備):高水敷整正 A=530m2、管理用通路 L=10m 宇治市菟道丸山地区(水辺整備):管理用通路 L=20m	京都市西京区桂地区(自然再生):モニタリング調査 等(令和12年 度以降完成予定) 井手町井手地区外(自然再生):モニタリング調査 等(令和12年度 以降完成予定) 和東町木屋地区(水辺整備):河川土工、構造物工 等(令和12年 度以降完成予定)	0.3~2.3	
ダム事業									
(項)河川整備事業費									
(目)河川総合開発事業費									
	淀川大戸川ダム	重力式コンクリートダム (堤高=67.5m、堤頂長=200.0m) 県道栗東信楽線代替他	1,163	570,144	171,043	付替道路工事、工事用道路工事、ダム本体関連調査・設計 等	付替道路工事、工事用道路工事、ダム本体関連調査・設計 等	6.1	令和12年度以降完成予定
合計				6,528,593	2,192,531				

(注)「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。
個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。
全体事業費については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。
*:一般河川改修の全体事業費は、同水系の大規模改良工事、特定構造物改築事業の予算額を含んでいます。

令和8年度 京都府における事業計画(R8年3月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	R7年度当初		R7年度事業内容	R8年度予定事業内容	R8年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道9号	福知山道路	L=5.8km	660	450	150	・調査設計 ・用地取得	・調査設計 ・用地取得	3~5億円程度	
国道24号	大和北道路 (奈良北~奈良)	L=6.1km	2,050	40	12	・調査設計	・調査設計	0.3~1億円程度	
国道24号	寺田拡幅	L=2.1km	195	990	330	・調査設計 ・改良工、舗装工	・調査設計 ・改良工、舗装工	開通必要額 6~7億円程度	城陽市寺田~富野 L=2.1km(4/4) 令和8年度開通予定
国道24号	城陽井手木津川 バイパス	L=11.2km	300	1,100	367	・調査設計 ・用地取得 ・改良工	・<調査設計> ・用地取得 ・橋梁下部工	7~11億円程度	
国道27号	西舞鶴道路	L=4.9km	400	1,790	597	・調査設計 ・用地取得 ・橋梁上部工	・調査設計 ・<改良工>、橋梁上部工	0.6~18億円程度	
国道163号	精華拡幅	L=4.6km	224	600	200	・調査設計 ・用地取得 ・改良工、橋梁上部工	・<調査設計> ・<用地取得> ・<改良工>、橋梁上部工	1~7億円程度	
国道312号	大宮峰山道路	L=5.0km	305	2,320	773	・調査設計 ・用地取得 ・改良工、橋梁下部工	・調査設計 ・用地取得 ・<改良工>、橋梁下部工	7~26億円程度	
計				7,290	2,429				残事業費:約820億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)R8年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の残事業費は、令和7年度補正投入時点である

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある

(注)都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業については、事業区間全体の事業規模、事業費を記載している

(注)備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

令和8年度 京都府における事業計画(R8年3月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)

(単位:百万円)

路線名	事業規模	全体事業費 (億円)	R7年度当初		R7年度事業内容	R8年度予定事業内容	R8年度事業進捗見込み	備考
			事業費	負担金				
国道9号 国道27号	-	-	180	60	夜久野改良 青葉改良	夜久野改良 青葉改良	0.1~2億円程度	

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

令和8年度 京都府における事業計画(R8年3月)(道路関係〔直轄〕)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	R7年度当初		R7年度事業内容	R8年度予定事業内容	R8年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
交通安全事業 (I種)	国道1号 国道9号 国道24号 等	—	—	1,980	660	八幡市戸津地区歩道整備 古世地区歩道整備 槇島交差点改良 等	八幡市戸津地区歩道整備 古世地区歩道整備 槇島交差点改良 等	6~23億円程度	
交通安全事業 (II種)	国道1号 国道9号 国道24号 等	—	—	261	131	道路標識、防護柵、区画線 等	道路標識、防護柵、区画線 等		
共同溝事業	—	—	—	—	—	—	—		
電線共同溝事業	国道27号	—	—	40	20	舞鶴電線共同溝	舞鶴電線共同溝		
計				2,281	811				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

令和8年度 京都府における事業計画(R8年3月)(公園関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	R7年度当初(百万円)		R7年度事業内容	R8年度予定事業内容(注)	R8年度事業進捗見込み (億円)	備考
			負担基本額	負担額				
国営公園等事業								
国営公園等整備費								
淀川河川公園	計画面積 1,216ha 供用面積 248ha	418	22	7	【工事】 ・再生可能エネルギー導入施設 整備 【設計】 ・公園協議会運営支援 等	【工事】 ・道路改良工事 等 【設計】 ・事業再評価資料作成・事業方針 検討 等	0.06~0.28	・令和10年代前半 完成予定

(注)R8年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

令和8年度 京都府における事業計画(R8年3月)

【港湾整備事業】

港名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	令和7年度当初 (百万円)		令和7年度 事業内容	令和8年度予定 事業内容 (注)	令和8年度 事業進捗見込 (注)	備考
			負担基本額	負担額				
舞鶴港	舞鶴港和田地区国際物流ターミナル整備事業	808	1,107	498	岸壁(-12m)、道路	岸壁(-12m)、道路	1 ~ 14億円程度	令和10年代後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

(注)令和8年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更する可能性があります。

※「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

※今後、事業箇所を追加する場合があります。